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ATA DA REUNIAO ORDINARIA PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE ||\ |
ALBERGARIA-A-VELHA, REALIZADA A 3 DE FEVEREIRO DE 2022 7

A

Aos 3 dias do més de fevereiro do ano de 2022, nesta cidade de Albergaria-a-Velha, no Saléol‘

Nobre dos Pacos do Municipio, reuniu ordinariamente a Camara Municipal, pelas 09:10 horas,

e Santos, com a presenca dos Senhores Vereadores Dr.2 Catarina Rosa Ferreira Soares
Mendes, Dr. Delfim dos Santos Bismarck Alvares Ferreira, Dr.2 Delfina Lisboa Martins dal
Cunha, Dr. José Anténio Nogueira Souto Amaro Pereira, Dr. Pedro Eduardo Trigo Aradjo e Dr.a
Sandra Isabel Silva Melo de Almeida, comigo, Iolanda Maria Martins Marques, Chefe del,

. T |

|
Declarada aberta a reunigo pelo Sr. Presidente da Camara, deu-se inicio & andlise dos assuntos|

agendados para a presente reunido, conforme Ordem do Dia n.© 3/2022, ~—--ceeee o __ }

Presidente, passou a dar conta, de forma sumaria, do desenvolvimento da atuagdo do
municipio, no dmbito da situagdo epidemioldgica provocada pelo coronavirus SARS-CoV-2,|
desde a Ultima reunido da Camara Municipal: no Concelho de Albergaria-a-Velha, a evolugéo(
da pandemia continua a apresentar ndmeros muito elevados. A 29 de janeiro de 2022
encontram-se registados 1396 casos ativos, numa taxa de incidéncia por 100 mil habitantes,,[
nos Uultimos 7 dias, de 5619, e de 9718 nos ultimos 14 dias. Estes sdo os dados a que o
municipio tem acesso atualmente, refletindo uma nova abordagem na divulgacdo de|
informacgdo pelo ACES do Baixo-Vouga, decorrente da estratégia nacional de comunicacdo,
preconizada pela Direcdo Geral da Salde. Importa referir que o processo de testagem é muito||
expressivo e decorre da situagdo de propagacdo generalizada da infegdo na comunidade, nos|
diferentes contextos de vida dos cidaddos: local de trabalho, creches, jardins-de-inféncia,r
centros de atividades de tempos livres, escolas, equipamentos sociais de apoio 3 32 jdade e||
deficiéncia, servigos, comércio, bem como no contexto familiar, Njo obstante esta situacgso, a

|



forma “menos grave” da doenga € 0 elevado numero de cidaddos vacinados (j& com reforco da
vacina) estiveram na base da redefinicdo das medidas e estratégias adotadas pelo Governo,
refletindo-se no alivio das restrigbes anteriormente impostas. O processo de vacinagdo
continua, prevendo-se a vacinacdo das criancas entre 0s 5 e os 12 anos de idade no proximo

fim-de-semana. Paralelamente continua a vacinacdo e reforgo por marcacdo e em regime de

1 ATA No® 2/ 2022 —--nnmnrmmmmmemmmmm=mmommes e oSooSSnSoossSSIIIIooonosTToITIIIIIIITTTIT

Foi presente a ata n.° 02/2022, respeitante a reunido ordinaria da Camara Municipal, realizada
a 20 de janeiro de 2022, ------mmm---sssmsosssmossSIToSmoSosIIoosSoIITonoIITIIIIIIIITIITTIITT
A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprova-la, sem a participagdo da Sr.@
Vereadora Dr.2 Delfina Cunha, por ndo ter participado na reunido respetiva, tendo sido
dispensada a leitura do documento, uma vez que o texto do mesmo foi distribuido
previamente a todos o0s membros da Camara Municipal, de acordo com o previsto no artigo 4°
do Decreto-Lei n.© 45.362, de 21 de novembro de 1963, -------=---=--===-s-oosoosmooooooomTTonTs

> RESUMO DIARIO DE TESOURARIA --------==--=rn"m=rsn=issorenoososssssmsmnsssssnssomn oo

A Camara Municipal tomou conhecimento que 0s saldos em dinheiro, segundo o Resumo Diario

da Tesouraria do dia 02 de fevereiro de 2022, eram das quantias de: ---------=---mmmooTTTTITIT

COMPETENCIAS ----=rnnnmmmmnmrssssm==mmomoommoonoososssofomomooooosssrsfii I

O Sr. Presidente deu conhecimento 3 CaAmara Municipal dos despachos exarados no dmbito das
competéncias delegadas pela Camara Municipal, designadamente nos Servicos da Biblioteca
Municipal, no Cineteatro Alba, na Seccdo de Recursos Humanos, na Divisdo de Planeamento,
Gestdo Urbanistica e Requalificacdo Urbana € na Divisdo Financeira, , incluindo-se nesta Gitima
a Modificacdo ao Orgamento (138 Alteracdo) e as Grandes Opcdes do Plano (13 Alteracdo) do
Municipio de Albergaria-a-Velha para 2022, a qual se da aqui como inteiramente reproduzida
para todos os efeitos legais e que, de acordo com o n.° 1, do artigo 59, do Decreto-Lei n.?
45.362, de 21 de novembro de 1963, na redacéo do Decreto-Lei n.o 334/82, de 19 de agosto,
vai ficar arquivada na pasta anexa ao presente Livro de Atas. ------------mmsmmmTomoommTmIoImI

A CaAmara Municipal tomou conhecimento. --=--=-==-====m=="s=omsrmmommos o m s mm e r e




4. COMUNICACAO DO DESPACHO SOBRE A EMPREITADA DO “CENTRO DE SAUDE DE

ALBERGARIA-A-VELHA" 0
AMBITO DO CONTENCIOSO PRE-CONTRATUAL (PROC. 2515/21.8BEPRT) --------Tow-"
O Sr. Presidente deu conhecimento da sentenca proferida no &mbito do Processc"ﬁ-ﬂ{(
2515/21.8BEPRT, que correu termos no Juizo de Contratos Publicos do Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto, intentado pela TEAGA II Building Solutions, Lda. contra o Municipio de|

i

Albergaria-a-Velha, relativo a impugnacéo do procedimento de empreitada (concurso pL’JinCO\iJ
do Centro de Salde de Albergaria-a-Velha, em que é contrainteressada a empresa ASOQ,
Construgdes, Lda., bem assim do teor do seu despacho que determinou o recurso sobre a
sentenga, documento que se da aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos
legais e cuja cdpia fica anexa a presente ata, fazendo parte integrante desta deliberacdo (Doc.‘
1 - fls 34). A Cdmara Municipal tomou conhecimento. =---=====- == omommo
5. APOIO MATERIAL A GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE ALBERGARIA-A-VELHA
Considerando que a protegdo civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regides Auténomas

e autarquias locais, pelos cidaddos e por todas as entidades publicas e privadas com a

finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situagdes de acidente grave ou catastrofe, de
atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas|
situagdes ocorram; Considerando que a atividade de protecgdo civil tem cardcter permanente,
multidisciplinar e plurissectorial, cabendo a todos os érg&os e departamentos da Administracsol
Publica promover as condic8es indispensaveis a sua execucdo, de forma descentralizada, sem
prejuizo do apoio mutuo entre organismos e entidades do mesmo nivel ou proveniente de
niveis superiores; Considerando que o Presidente da Camara Municipal é o responsével|
municipal pela politica de protegdo civil, competindo-lhe desencadear, na iminéncia ou

ocorréncia de acidente grave ou catdstrofe, as agdes de protecdo civil de prevengao, socorro,
assisténcia e reabilitacdo adequadas em cada caso, sendo apoiado pelo servigo municipal dei
protecdo civil e pelos restantes agentes de proteg&o civil de &mbito municipal; Considerando|
que a politica de protegéo civil, pela sua vital importancia para o municipio, n§o pode seri
implementada de forma isolada, mas antes abrangendo a colaboracdo institucional na
convergéncia de esforgos entre as partes envolvidas, de forma direta ou indireta, sendo um
sistema com multiplos agentes, valéncias e instrumentos de atuagdo; Considerando o]
interesse publico em rentabilizar todos os meios disponiveis nos diversos agentes que|
prossigam objetivos convergentes no que respeita a politica de protecdo civil; Considerando asI
boas relagdes institucionais existentes entre o Municipio de Albergaria-a-Velha e a forca de|
seguranga local - Guarda Nacional Republicana; Considerando o estado de deterioracdo do|



interior do Posto Territorial de Albergaria-a-Veiha; disse o Sr. Presidente que importa colaborar
na requalificacdo daquele espaco, por forma a melhorar as condigdes de trabalho aos militares
da GNR, forca de seguranca local que muito tem contribuido para o bem-estar da populagdo,
bem como dos que a ela recorrem. Nestes termos e ao abrigo da competéncia prevista na
alinea u) do n.¢ 1 do artigo 33° do Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redagdo, bem assim da alinea bbb) do artigo 33°, do mesmo anexo, propés a Camara
Municipal a aquisicdo de 120 litros de tinta, na cor de “branco sujo”, para pintura do interior do
edificio, a qual sera oferecida a Guarda Nacional Republicana, correspondendo o apoio em
espécie a um montante estimado de € 600, a acrescer IVA a taxa legal em vigor. ---------------

A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. -------------

1.6 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUICAO DE RESERVAS

DE__RECRUTAMENTO PARA DEZ POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTES
OPERACIONAIS (APOIO EDUCATIVO) -------=-====--=m == - mmmmm o mmmm oo oo o oo mmmmo oo oo
Considerando (que): E necessario garantir o bom funcionamento dos Servicos de Educacdo, da
Divisdo de Educagdo e Agdo Social, assegurando a substituicdo de Assistentes Operacionais em
funcdes nos Estabelecimentos de Ensino (Apoio Educativo) em situacdo de faltas prolongadas,

permitindo manter operacionais os Estabelecimentos de Ensino sob gestdo da autarquia
naquelas circunstancias; A alinea a), do artigo 57.°, da LTFP prevé a possibilidade de
recrutamento a termo resolutivo para substituicdo direta ou indireta de trabalhador ausente ou
que, por gualquer razdo, se encontre temporariamente impedido de prestar servico; Por
deliberacdo da Assembleia Municipal tomada na sess&o ordinaria de dezembro daquele 6rgéo,
realizada no passado dia 17.12.2021, foi aprovado o Mapa de Pessoal da autarquia para o ano
de 2022, o qual contempla 10 postos de trabalho de Assistente Operacional (Apoio Educativo)
vagos, ha modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto; E possivel proceder a
abertura de procedimentos destinados a constituicdo de reservas de recrutamento, nos termos
do artigo 32.°, da Portaria n.® 125-A/2019, de 30 de abril, considerando que ja ndo existem
candidatos da lista final de candidatos aprovados no Ultimo procedimento concursal aberto
para estas funcGes em regime de contrato a termo resolutivo incerto; O Orcamento da
autarquia para o ano de 2022 prevé as verbas necessarias para suportar os encargos
decorrentes destes recrutamentos; a Cémara Municipal deliberou, por maioria, com duas
abstencdes dos Srs. Vereadores Dr.2 Delfina Cunha e Dr. Pedro Araljo, aprovar a proposta da
Vereadora com competéncia delegada, Dr.@ Sandra Almeida, de 27 de janeiro findo,
autorizando, consequentemente a abertura de procedimento concursal tendo em vista a
constituicdo de reservas de recrutamento para a carreira de Assistente Operacional (drea de

Apoio Educativo), em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto, para




7/1
han

assegurar a substituicdo de trabalhadores que venha a verificar-se necessaria e para exercicio‘_'

das seguintes fungbes: “"Apoio aos docentes e restantes membros da comunidade escolar'cﬁ i
ensino Pré-Escolar e 1.9 Ciclo do Ensino Bésico, designadamente participando ng '
acompanhamento das criangas durante o periodo de funcionamento das esco’Iasf
desempenhando tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e
controlando saidas e entradas; providenciar a limpeza, arrumacdo, conservacdo e bo

utilizacdo das instalagdes e do material e equipamento diddtico e assegurar o apoio nas
refeicdes escolares e na componente de apoio a familia (prolongamento de horério); assegurar
o acompanhamento das criangas nos transportes sempre que necessario, entre outras.” O
procedimento destinar-se-a a candidatos detentores de RJIEP por tempo indeterminado e a
candidatos com RIEP por tempo determinado ou determindvel e ainda a candidatos sem RIEP,
nos termos dos ndmeros 4 a 6 do artigo 30.°, da LTFP e do artigo 10.9, da Lei n.© 12-A/2010.

1.7 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A OCUPACAO DE UM POSTO DE
TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL (SERVICOS GERAIS) -------------------—--moo-

Considerando (que): E necessdrio garantir ao higiene e limpeza das instalagdes, bem como
outras fungbes de apoio aos servicos da autarquia; Por deliberagdo da Assembleia Municipal
tomada na sessdo ordindria de dezembro daquele 6rgdo, realizada no passado dia 17.12.2021,
foi aprovado o Mapa de Pessoal da autarquia para o ano de 2022, o qual contempla um novo
posto de trabalho de Assistente Operacional (servicos gerais), na modalidade de contrato de
trabalho por tempo indeterminado na Unidade de Reorganizacdo Administrativa de
Procedimentos; Que o Orgamento da autarquia para o ano de 2022 prevé as verbas
necessdrias para suportar os encargos decorrentes deste recrutamento; a Cdmara Municipal
deliberou, por maioria, com duas abstencbes dos Srs. Vereadores Dr.2 Delfina Cunha e Dr.
Pedro Araujo, aprovar a proposta da Vereadora com competéncia delegada, Dr.2 Sandra
Almeida, de 27 de janeiro findo, autorizando, consequentemente a abertura de procedimento
concursal tendo em vista o recrutamento de um Assistente Operacional (servigos gerais), em
regime de contrato de trabalho em fungdes publicas por tempo indeterminado, para exercer as
seguintes fungdes “Assegurar a higiene, limpeza, manutengdo e conservacdo das instalacdes
municipais (depdsitos, gabinetes, salas instalagdes sanitdrias, corredores, cuidar das plantas,
etc.); proceder a recolha e tratamento seletivo dos lixos; assegurar tarefas que implicam
deslocagdes ao exterior do edificio (correios, bancos, estabelecimentos comerciais, etc.);
realizar tarefas de arrumagao e distribuicdo e outras tarefas de natureza similar que lhe sejam
determinadas.” O procedimento destinar-se-a a candidatos detentores de RIEP por tempo
indeterminado e a candidatos com RJEP por tempo determinado ou determindvel e ainda a
candidatos sem RJEP, nos termos dos niumeros 4 a 6 do artigo 30.¢, da LTFP e do artigo 10.9,




1.8 ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPACAO DE UM POSTO DE

TRABALHO DE TECNICO SUPERIOR (ENGENHEIRO CIVIL OU ENGENHEIRO TECNICO

Considerando (que): E necessdrio garantir o funcionamento dos Servicos de Projetos,
Empreitadas e Vias Municipais, da Divisdao de Obras Municipais, Equipamentos e Vias
assegurando as fun¢des de acompanhamento técnico e a fiscalizagdo das obras executadas por
administracdo direta, bem como as das Juntas de Freguesia; Por deliberacdo da Assembleia
Municipal, tomada na sess3o ordindria de dezembro daguele érgédo, realizada no passado dia
17.12.2021, foi aprovado o Mapa de Pessoal da autarquia para o ano de 2022, o qual
contempla um novo posto de Técnico Superior (area de Engenharia Civil), na modalidade de
Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; Que o Orcamento da autarquia para o ano de
2022 prevé as verbas necessarias para suportar os encargos decorrentes deste recrutamento;
a Camara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstengfes dos Srs. Vereadores Dr.2
Delfina Cunha e Dr. Pedro Araljo, aprovar a proposta da Vereadora com competéncia
delegada, Dr.@ Sandra Almeida, de 27 de janeiro findo, autorizando, consequentemente a
abertura de procedimento concursal tendo em vista o recrutamento de um Técnico Superior
(Eng.©° Civil / Eng.© Técnico Civil, sendo admissivel a candidatura a licenciados e bacharéis em
Engenharia Civil), em regime de contrato de trabalho em fungbes publicas por tempo
indeterminado, destinado a candidatos detentores de relagdo juridica de emprego publico por
tempo indeterminado, a candidatos com relagdo juridica de emprego publico a tempo
determinado ou determinavel e a candidatos sem relagdo juridica de emprego publico, nos
termos dos nimeros 4 a 6 do artigo 30.9, da LTFP e do artigo 10.9, da Lei n.© 12-A/2010. ----
II.9 MINUTA DO CONTRATO NCESSAO DE PRIVATIVO D BENS DO
DOMINIO PUBLICO FERROVIARIO INTEGRANTES DO RAMAL DE VISEU, ENTRE O KM
65.577 E O KM 66,450, A CELEBRAR COM A IP - ADMINISTRACAO E GESTAO
IMOBILIARIA, SA ----mnmmmmmmm oo oo o oo oo o o oo
Considerando que o Municipio de Albergaria-a-Velha pretende implementar, no antigo canal
ferrovidrio localizado em territério do concelho de Albergaria-a-Velha, no Ramal de Viseu,
entre o0 Km 65,577 e 0 Km 66,450, uma Ecopista; Considerando que através do contrato de

concessdo de exploracdo de bens do dominio publico ferroviario e de gestdo dos bens do
patriménio auténomo da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) celebrado com esta Sociedade,
foram atribuidos & IP PATRIMONIO poderes para administrar, gerir e explorar os bens do
dominio publico ferrovidrio, designadamente do Ramal de Viseu, entre o Km 65,577 e 0 Km




66,450, estando, por forga do referido contrato, autorizada a subconcessionar o uso privativ
dos mesmos; Considerando que o Ramal de Viseu, entre o Km 65,577 € 0 Km 66,450
encontra-se sem exploracdo ferroviaria; Considerando que os bens do Dominio PUblice 2=
Ferroviario integrantes do Ramal de Viseu, entre o Km 65,577 ¢ 0 Km 66,450, égfgg
localizados numa area que os predestina a uma reutilizagdo de cariz turistico e de lazer;
Considerando que ndo se prevé a reativagdo da exploragdo ferrovidria no Ramal de Viseu,
entre o Km 65,577 e 0 Km 66,450; Considerando que é do interesse da IP PATRIMONIO e do
MUNICIPIO utilizar os bens do Dominio Publico Ferroviario integrantes do Ramal de Viseu,
entre o Km 65,577 e o Km 66,450; Considerando que tem sido pratica os Municipios
recorrerem a Programas Comunitarios de apoio a transformacdo deste tipo de infraestruturas
em ‘Ecopistas’, destinadas a modos suaves de mobilidade, cicloturismo, pedestrianismo e
enquanto percursos privilegiados para passeio e touring cultural e paisagistico de contacto com
a natureza; Acrescendo que, pela Camara Municipal, foi ja deliberado, em reunido de 14 de
abril de 2008, aprovar idéntica matéria, conforme copia do contrato administrativo n.o
08/CA/PI, o qual ndo teve seguimento por motivos que o atual executivo desconhece;
Também pela Camara Municipal foi ainda aprovada, em reunido de 03 dezembro 2008, minuta
de acordo de colaboracdo sobre a transformacdo da linha do Vouga em Ecopista; o Sr.
Presidente propds que a Camara Municipal, em cumprimento do disposto na alinea p) do n.° 1
do artigo 25° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redacdo,
delibere solicitar a Assembleia Municipal a competente autorizacdo para a celebracdo do
identificado contrato de subconcessdo, com a aprovacdo das condigbes definidas na minuta
contratual, bem assim a emissdo de autorizagdo prévia favoravel a assungdo do compromisso
plurianual correspondente, com um valor anual de € 220 e um valor total de € 5.500,00,
valores sujeitos a IVA a taxa legal em vigor, para um prazo previsto de vinte e cinco anos, nos
termos do disposto na alinea c) do n.° 1 do artigo 6° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), na sua atual redagdo. ---------==-—---——cmou-
A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, dando-se
aqui como inteiramente reproduzida, para todos os efeitos legais, ficando uma cdpia anexa a

presente ata, fazendo parte integrante desta deliberagdo (Doc. 2 - fls 32). -------=——---=cmmmuv

I1.10 CONTRATO DE “PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM VARIAS
INSTALACOES MUNICIPAIS” - AUTORIZACAO, PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, DA
ATUALIZACAO EXTRAORDINARIA DO PRECO CONTRATUAL, REFERENTE AO ANO DE

2021, DECORRENTE DO AUMENTO DA RMMG -------------mmmom oo oo el
De imediato, foi presente uma informagdo do Servico de Aprovisionamento, datada de 28 de
janeiro findo, respeitante ao contrato de “Prestacdo de servicos de limpeza em vérias




instalagbes municipais” celebrado entre o Municipio de Albergaria-a-Velha e a empresa
Ferlimpa 2 - Limpezas Gerais e Manutengdo, Lda., em 23 de outubro de 2019, com um prazo
contratual de 12 meses, renovavel por igual periodo e com um valor contratual anual de
€228.960,74, dando conta que, considerando o disposto no n.9 2 do artigo 74.° da Lei n.0 75-
B/2020, de 31 de dezembro, bem como na Portaria n.© 605-B/2021 de 15 de novembro, o
cocontratante apresentou requerimento de atualizagdo extraordindria do prego contratual,
acompanhado de um relatério financeiro subscrito por Contabilista Certificado, tendo este sido
analisado e retificado, via e-mail, demonstrando assim, o impacto anual do aumento da
Remuneragdo Minima Mensal Garantida (RMMG), previsto no Decreto-Lei n.9 109-A/2020, de
31 de dezembro, com efeitos a 1 de janeiro de 2021, na estrutura de custos do contrato,
resultando um valor mensal de € 1.900,77, ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor, que,
considerados 12 meses, perfaz um valor da atualizacdo de € 22.809,22, ao qual acresce o IVA
a taxa legal em vigor. Este encargo estd a ser suportado pela Ferlimpa 2, originado pelo
aumento na RMMG a ajustar ao Contrato de Prestacdo de Servigos. Deste modo, coloca a
consideragdo da Cémara Municipal a apresentacdo de proposta a Assembleia Municipal no
sentido desta autorizar a referida atualizagdo extraordinaria do preco contratual, conforme
dispde o artigo 6° da Portaria n.? 605-B/2021, de 15 de novembro de 2021, --------------n--——-
A Cédmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar a Assembleia Municipal, nos termos
Portaria n.? 605-B/2021, de 15 de novembro, autorizagdo para atualizagdo extraordinaria do
preco contratual, referente ao ano de 2021, do contrato de Prestacdo de Servigos de Limpeza
em varias instalagdes municipais celebrado com a empresa Ferlimpa 2 - Limpezas Gerais €
Manutencdo, Lda., em 23 de outubro de 2019, com um prazo contratual de 12 meses,
renovavel por igual periodo e com um montante contratual anual de € 228.960,74, atualizagdo
essa no montante mensal de € 1.900,77, que, considerados 12 meses, perfaz um montante da

atualizacdo de € 22.809,22, a acrescer IVA a taxa legal em vigor. ----------=-mmmmmmmmmmommo -

II.11 AUTORIZACOES PREVIAS GENERICAS FAVORAVEIS A ASSUNCAO DE
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, NO AMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E DOS
PAGAMENTOS EM ATRASO, EMITIDAS PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM SESSAO
EXTRAORDINARIA DE 19.11.2021 (ATE AO FINAL DE 2021) E EM SESSAO
ORDINARIA DE 17.12.2021 (ANO DE 2022) = LISTAGENS ---------------======-====mmmu-

Nos termos da alinea c) do n.? 1 do art.® 6.2 da Lei n.© 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), a assungao de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma juridica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua
reprogramacdo, contratos de locacdo, acordos de cooperagdo técnica e financeira com os

municipios e parcerias publico-privadas, esta sujeita a autorizacdo prévia da Assembleia




|
Municipal, quando envolvam entidades da administragdo local. Na sessdo extraordindria de 19\
de novembro de 2021 (até ao final de 2021) e na sessdo ordindria de 17 de dezembro de 2025l;i
(ano de 2022), a Assembleia Municipal, sob proposta da Cadmara Municipal, emitiu autorlzagoesr,
prévias genericas favoraveis a assungdo de compromissos plurianuais, nos seguintes casos: a)|’

Resultem de projetos, agdes ou de outra natureza constantes das Grandes Opgdes do Plano; b) \
Os seus encargos hdo excedam o limite de € 99.759,58 em cada um dos anos econémicos
seguintes ao da sua contragdo e o prazo de execugdo de trés anos. Delegou ainda no
Presidente da Camara Municipal, nos termos do n° 3, do artigo 69, da Lei n© 8/2012, de 21 de
fevereiro, na redagdo dada pela Lei n°® 22/2015, de 17 de marco, a competéncia prevista na
alinea c), do n° 1, do artigo 6°, do mesmo diploma legal, nas situagdes em que o valor do
compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alinea b), do n° 1, do artigo
220, do Decreto-Lei n® 197/99, de 8 de junho - € 99.759,58. Assim, em cumprimento daquela
obrigatoriedade e para conhecimento, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade,|

submeter a Assembleia Municipal a listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao
abrigo das autorizagbes prévias genéricas concedidas, a qual se dd aqui como inteiramente
reproduzida para todos os efeitos legais e cuja copia fica anexa a presente ata, fazendo parte
integrante desta deliberagdo (Doc. 3 = fls 1), ----=-=mmmmmmmmm s e

I11.12 SUBSEDIO —----m oo mm oo oo

Continuando, foi presente uma informacdo da Chefe da Divisdo de Desenvolvimento
Econdmico, datada de 28 de janeiro findo, que se transcreve: *O crescimento do turismo tem
sido continuo nas ultimas décadas afirmando-se como um dos principais setores da economia
nacional. E uma atividade que tem vindo a acompanhar as mudangas da sociedade e a dar
resposta a consumidores cada vez mais exigentes, mais informados e mais independentes, De
facto, o turista da atualidade caracteriza-se pela necessidade crescente de considerar, nas

suas viagens, a vivéncia de experiéncias auténticas e diferenciadoras que se possam traduzir
também num desenvolvimento pessoal e de aprendizagem. Reconhecendo esta nova tendéncia|
da atividade turistica, mais ambiciosa, e a capacidade deste setor para alavancar e potenciar
outras areas de atuacgdo, a criacdo de associagdes de Promoc¢do de Desenvolvimento Rural

torna-se uma mais valia para os territérios. Neste sentido, torna-se necessario valorizar e
perpetuar as tradigdes e especificidades de cada territério, envolver as comunidades locais e\
incentiva-las a partilhar conhecimentos e construir uma oferta mais criativa, ativa e de
experimentagdo. Em suma, o Turismo Rural diferencia-se da restante oferta por proporcionar\
aos seus visitantes a “Experiéncia da Ruralidade” / Experiéncia da Autenticidade, através de|
um produto Unico e inimitdvel, mais personalizado, que valoriza a hospitalidade, o lazer os

usos e costumes. A Donaldeia é uma Associagdo de Promogdo de Desenvolvimento Rural. Uma|



associagdo criativa e empreendedora que tem como missdo o desenvolvimento rural da aldeia
e das suas tradigbes, através da dinamizagdo sociocultural e da realizagdo de iniciativas em
varias areas. Tem como principais objetivos promover a dinamizagdo dos espacgos rurais,
naturais e das suas gentes e desenvolver as potencialidades do meio rural. Apostando assim,
na melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem na aldeia e assim motivar a sua
permanéncia. A Donaldeia privilegia a proximidade com a comunidade local, autarquia,
escolas, empresas, pois acreditam que trabalhando em parceria e na primeira pessoa com as
varias entidades e populacbes facilitam o didlogo e a concretizagdo dos seus objetivos,
promovendo de forma mais eficaz o seu envolvimento e interesse na criagdo de
potencialidades no meio rural sempre com foco na valorizacdo dos patrimonios rural, natural e
paisagistico. Neste sentido, a Donaldeia propde o desenvolvimento de varios workshops e
outras atividades a realizar no Mercado Municipal e na Incubadora de Empresas, no entanto,
para além destas atividades vai continuar a decorar as ruas da aldeia de Telhadela e a dar
continuidade ao projeto das Familias Floridas, introduzindo uma placa durdvel, em xisto com o
nome de cada familia gravado. Considerando que o Municipio tem como objetivo a
dinamizacdo do Turismo Rural e pretende dinamizar atividades sustentdveis recorrendo a
materiais reciclaveis e biodegradaveis em Albergaria-a-Velha, proporcionando a populacdo em
geral e aos visitantes a experimentacdo e a usufruicdo de materiais e produtos que promovem
a cultura artesanal local, a gastronomia local recorrendo a tradigdes rurais; Considerando, a
estratégia Municipal de Sustentabilidade “Albergaria-a-Verde”, onde se prevé atividades de
promocdo da sustentabilidade envolvendo toda a populacdo local; Considerando que a
Associacdo Donaldeia tem experiéncia em desenvolver e promover workshop relacionados com
a gastronomia local, as tradicdes culturais locais, e concegdo de produtos biodegradaveis e
sustentaveis, promovendo a Economia Circular local e desta forma promove a aproximacado da
comunidade local, valorizando o patrimdnio local e criando formas de visitagdo de pessoas ao
territorio; A Associacdo Donaldeia vem solicitar o apoio financeiro de 20.831€ para a realizacdo
dos workshops durante o ano de 2022 e 2023 dirigidos a toda a comunidade de forma gratuita
e concecdo de portfolio fotografico e documental de todas as atividades previstas;
Considerando que € uma proposta de agdo que a Associacdo Donaldeia desenvolve em prol da
comunidade local efou da prossecucdc de interesses publicos locais e/ou que possam ser
considerados como (também) localmente relevantes, as atividades propostas: Workshops
“Comida sauddvel e vegetariana”; Descricdo: Aula tedrica, conhecimento dos produtos e a sua
preparacdo; degustacdo; Workshop sobre as tradigdes rurais: “Papas de milho”; Descrigdo:
Preparacdo e degustacdo das papas de milho, utilizando o carolo. Banca na Praga, com venda
de outras iguarias tradicionais, nomeadamente Pudim de pdo e Aletria; - Workshop sobre as
tradicdes rurais: “Entrudo e mascaras”; Descricdo: Execucdo de mdscaras para o Entrudo.




Banca na praga; - Workshop: “"Ovos de Chocolate”; Descri¢do: Preparagdo e execugdao do
ovos de chocolate para a Pascoa. Banca na Praca - Workshop: “P3o de L6 da aldeia”
Descricdo: Preparagdo e execugdo do P&o de LG para a Pdscoa. Banca na Praca. Prevendo-se
apresentacdo de relatério trimestral de realizagdo e avaliacio das atividades e planeamenf
das mesas junto do Servico de Turismo da C&mara Municipal. Prevendo-se, também g
organizagdo de um evento no final de cada ano, de forma a promover as atividades e a
tradigbes rurais junto da populagdo local. Tendo em conta, os termos da alinea u), do ponto ntla
1 do artigo 339, do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, compete & Camara
Municipal apoiar as atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou
de interesse para o municipio. Em cumprimento das diretrizes superiormente emanadas
coloca-se a consideragdo da Camara Municipal apreciacdo e eventual atribuicdo de apoio a
Associagdo Donaldeia por ela solicitado.” =-=======smmmmm .
A Cémara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr.2
Delfina Cunha e Dr. Pedro Araljo, apoiar a Associacdo Donaldeia com a atribuicdo de um
subsidio, até ao montante de € 20.831, destinado ao desenvolvimento das atividades descritas
na informagdo técnica, ao abrigo da competéncia prevista na alinea u) do n.% 1 do artigo 33°
do Anexo I da Lei n.© 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redagao, ---------=----sommeemo
Os Srs. Vereadores Dr.2 Delfina Cunha e Dr. Pedro Araljo declararam votar contra, referindo
que, “em Reunido de Camara datada de 16/12/2021, no ponto 8 da ordem do dia, a edilidade
apoiou esta associagdo, para o desenvolvimento de atividades da época natalicia, no valon
maximo de 7000€. Nesta reunido, o municipio pretende, atribuir novamente & mesma
associagdo, um valor de 20831€ para a realizagdo de cinco workshops, no &mbito do
desenvolvimento da sua atividade regular. Os Srs. Vereadores, Dra. Delfina Cunha e Dr. Pedro
Araujo consideram que a associac8o deveria proceder & candidatura ao Programa de Apoio a
Cultura e Criatividade que tem para além de outros objetivos os que destacamos: “apoiar e
dinamizar as associagdes com pratica regular do Municipio” e “assegurar a transparéncia das
condigdes e critérios de base & concessdo de apoios municipais”. Neste sentido, os Srs.
Vereadores do PSD - Partido Social Democrata decidiram apresentar o seu voto desfavoravel,
devido ao valor que consideram desadequado as acdes previstas, e ao formato em que &
realizado. Este subsidio fornecido pela edilidade ird, no nosso entendimento, abrir a
possibilidade a outras entidades de solicitarem apoios idénticos, ndo ficando assegurada a
transparéncia das agfes camararias.” ---=--==---mmm oo .
IV.32 TOPONIMI A CIDADE ALBERGARIA-A-VE = NOV TOPONIMOS -------
Foi, de imediato, presente o processo relativo a proposta da Comissdo de Toponimia para
atribuicdo de novos topdénimos para a cidade de Albergaria-a-Velha. No seguimento do




deliberado em reunido de 02 de dezembro de 2021 e consultada a Junta de Freguesia de
Albergaria-a-Velha e Valmaior, a qual ndo se pronunciou no prazo de 30 dias, a Cémara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes topdnimos, nos termos do
Regulamento Municipa! de Toponimia e Numeragédo de Policia.: ----=-=-=======m==me-oomnmoooomooo
- Travessa Jerénimo Gongalves da Costa, da Rua Jerdnimo Goncalves da Costa em dire¢do aos
CAMPOS AQHCOIAS; ======m= = mmm oo s o e e e e e
- Beco das Trapas, da Rua Gongalo Eriz para nascente; ------=-=--=-=-----m-mmmmmoomoo oo
- Viela da Salgueira, da Rua da Salgueira até a zona florestal. ---------=====-mmmemr-oomomm oo
Mais foi deliberado unanimemente dar conhecimento da presente deliberagdo a Junta de
Freguesia abrangida, CTT, Conservatdria do Registo Civil, Predial, Comercial e Automovel,
Servico de Finangas, GNR, Bombeiros, ADRA e outros servigos que, pelas suas competéncias,

devam ser informados, bem como proceder a afixacdo de editais nos lugares de estilo. --------

IV.14 TOPONIMIA DA CIDADE DE ALBERGARIA-A-VELHA - ALTERACAO DE TOPONIMO

Em seguida, foi presente o processo relativo a proposta da Comissdo de Toponimia para
alteracdo de topdnimo da cidade de Albergaria-a-Velha. No seguimento do deliberado em
reunido de 02 de dezembro de 2021 e consultada a Junta de Freguesia de Albergaria-a-Velha e
Valmaior, a qual ndo se pronunciou no prazo de 30 dias, a Camara Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar, nos termos do Regulamento Municipal de Toponimia e Numeracdo de
Policia, a alteracdo do topdénimo de Viela das Trapas para Viela da Azenha, na cidade de
Albergaria-a-Velha (inicio na Rua Gongalo Eriz, no sentido poente, terminando na Linha do
Vale do Vouga). -—----m=mmmmmmm oo oo oo e e o e e oo
Mais foi deliberado unanimemente dar conhecimento da presente deliberacdo a Junta de
Freguesia abrangida, CTT, Conservatoria do Registo Civil, Predial, Comercial e Automdével,
Servico de Finangas, GNR, Bombeiros, ADRA e outros servigos que, pelas suas competéncias,

devam ser informados, bem como proceder a afixacdo de editais nos lugares de estilo. --------

IV.15 PROCESSO N.° 01/2022/ATIVIDADES NA VIA PUBLICA COM PERTURBACAO DE

~

TRANSITO --------m- oo mmmmm oo oo oo e o e oo oomomm oo
De imediato, foi presente o processo n.° 01/2022/Atividades na Via Publica com Perturbagdo
de Transito, da Associacdo de Ciclismo da Beira Litoral - Sangalhos, respeitante a emissdo de
parecer sobre a realizacdo da Prova de Abertura — Regido de Aveiro / Taga Jogos Santa Casa”,
a realizar no dia 13 de fevereiro de 2022, cujo tracado abrange o municipio. --------------------
A Cadmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favoravel a realizagdo do
evento nas vias sob jurisdicdo municipal, nas condigdes constantes do artigo 10° do Decreto-

Regulamentar n.°© 2-A/2005, de 24 de margo, devendo ser garantidas as necessdrias condigdes




de seguranca, designadamente policiamento, ndo podendo ser pintados quaisquer simbolos ou
marcas nas estradas e todas as informagdes colocadas na via e relacionadas com o evento sdf
retiradas imediatamente apds a sua realizagdo, sendo da responsabilidade da requeren
eventuais indemnizagbes por prejuizos causados nas vias e espagos publicos e/ou terceJir(os ,'

resultantes da atividade requerida. ---------==-=-mmmmmmm oo

V.16 LISTAGEM DE BENS DOADOS AO E PELO MUNICIPIO NO AMBITO DA PANDEMI

COVID-19 = RATIFICACAQ -~~~ mmmmm oo o oo o o oo
De imediato, foi presente uma informacdao da Divisdo de Educagdo e Acdo Social, de 28 do

pretérito més de janeiro, a qual, em cumprimento do deliberado pela Cadmara Municipal, em
sua reunido de 15 de abril de 2020, da conta dos bens moveis doados pela Camara Municipal,
no periodo de 13 a 28 de janeiro de 2022. A Camara Municipal tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, ratificar, nos termos do n.° 3, artigo 35%, do Anexo I da Lei n.®
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redagdo, as doagdes constantes da listagem que se
da aqui como inteiramente reproduzida, para todos os efeitos legais, ficando uma copia anexa
a presente ata, fazendo parte integrante desta deliberagdo (Doc. 4 - fls 1), --------=m-mmmmmmmen
V.17 PROGRAMA FAMILIAS MAIS — CANDIDATURA ------------m---mmmmmmmmmmmm oo
Continuando, foi presente uma informacdo da Divisdo de Educacdo e Agdo Social, de 20 de

janeiro findo, dando conta da candidatura apresentada por Anténio Carlos Franca Ramalho ao

Regulamento Familias Mais, sugerindo o apoio previsto na alinea a) do n.2 1 do artigo 4° do
citado Regulamento, face a caraterizagdo socioecondémica do requerente. -----------------------
Analisado o processo, a Cdmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura,
da qual resulta um apoio econdmico no montante de € 443,20, correspondente ao valor do
IAS, para fazer face ao pagamento da renda de casa referente ao més de fevereiro e ao
pagamento de medicacdo, em conformidade com a alinea a) do n.9 1 do artigo 4.2 do
Regulamento Familias Mais, aprovando ainda o acordo de prestacdo do apoio a que respeita o

N.%2 9 do citado normativo, -----=-=-====m=mm oo e

V.18 REGULAMENTO DE APOIO AOS CONSUMOS DOMESTICOS DE _AGUAS,
SANEAMENTO E RESIDUOS URBANOS — CANDIDATURA -----------mmmmmmmmmm oo omocmmommcmoes

Foi, em seguida, presente uma candidatura de Belandina Margues Ferreirinha de Oliveira,
residente na freguesia de Angeja, ao Regulamento de Apoio aos Consumos Domésticos de

Agua, Saneamento e Residuos Urbanos, ===----======mmmmmm oo oo
Lida a informacdo da Divisao de Educacdo e Acdo Social, de 25 de janeiro Gltimo, a Céamara

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura, da qual resulta um apoio mensal




de € 10, a iniciar em fevereiro de 2022 e pelo periodo de 12 meses, nos termos do n.° 1 do
artigo 80 do citado Regulamento de Apoio aos Consumos Domésticos de Agua, Saneamento e

Residuos Urbanos. —--========mmmmmmmm s oo

O Sr. Presidente e os Srs. Vereadores Dr.@ Sandra Almeida e Dr. José Antdénio Souto
informaram que se iam ausentar da Reunido, ndo discutindo, nem votando o ponto VI.19, em
virtude de integrarem a forga politica requerente, o que, de imediato, aconteceu, em
cumprimento do disposto no art.¢ 699, do Cédigo do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.® 4/2015, de 7 de janeiro. A reunido ficou a ser presidida pelo Sr. Vereador
Dr. Delfim Bismarck. ==--====m=- oo oo e oo e e e e oo
VI.19 CEDENCIA DO PAVILHAO MUNICIPAL DE ANGEJA -------------m=mmmmmoommmoooeoooe
A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, nos termos do disposto no n.% 3,
artigo 359, do Anexo I da Lei n.© 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redagdo, o
despacho exarado pelo Sr. Vereador Dr. Delfim Bismarck, em 25.01.2022, nos termos do qual

foi autorizada a cedéncia, com isencdo de taxas, do Pavilhdo Municipal de Angeja a Comissdo
Politica Concelhia do CDS-PP, no dia 26.01.2022, para realizagdo de um jantar comicio, dada a
impossibilidade da Camara Municipal analisar o pedido em tempo Gtil, --------------mrmcmcmmmo -
A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente,
nos termos do disposto no n® 3, do artigo n® 359, do Anexo I, da Lei n® 75/2013, de 12 de

setembro, na sua atual redagdo. ---------mmmmmmmmm oo oo

De imediato, o Sr. Presidente e os Srs. Vereadores Dr.@ Sandra Almeida e Dr. José Anténio
Souto regressaram a Reunido, reassumindo as suas funcdes e o Sr. Presidente a presidéncia

0@ FEUNIE0. === === mm oo m oo oo e e e o e e mmom oo

VI.20 CAMPO DE PADEL E PISTA DE ATLETISMO DA FREGUESIA DA BRANCA -----------
Lida a informagcdo do Chefe da Divisdo de Cultura e Desporto, de 26 de janeiro findo, e
considerando que: - o Municipio de Albergaria-a-Velha procedeu recentemente, na Freguesia
da Branca, a instalacdo de dois novos equipamentos desportivos, um campo de padel e uma
pista de atletismo, esta uUltima com quatro e seis corredores/pistas e, ainda, uma zona de
saltos e outra de langamentos; - as instalagbes desportivas acima referidas enquadram-se no
Regulamento de Instalagdes Desportivas de Base Recreativas e Formativas do Municipio de
Albergaria-a-Velha; - estas instalagbes, no momento, ndo estdo consideradas,
especificamente, no dmbito do Regulamento Municipal e Tabela de Taxas, Pregos e Licengas do

Municipio de Albergaria-a-Velha; - a aplicacdo de qualquer taxa de ocupacgdo/utilizacdo de uma
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destas instalacBes desportivas, ao abrigo do Regulamento Municipal e Tabela de Taxas, Preco
e Licencas do Municipio de Albergaria-a-Velha, pode implicar 2 cedéncia de espacos simple

integrados em equipamentos do dominio privado municipal, cujo valor da primeira hora
corresponde a 24,83€, a partir da segunda hora em dias (teis entre as 09h00 e as 18hb;9
horas de 15,60€, a partir da segunda hora nos fins-de-semana e feriados de 22,81€ e a partir
da segunda hora entre as 18h00 e as 09h00 de 19,21€; - as taxas referidas, salvo melhor
entendimento, e porque ainda ndo estdo consideradas as taxas especificas para o efeito,
poder-se-do aplicar a qualquer uma destas instalacbes desportivas; - a pista de atletismo é
constituida por um maximo de seis pistas, uma zona de langamentos e outra de saltos, o que
possibilita a  utilizagdo, individual efou  coletiva, de apenas uma parte
(pista/saltos/lancamentos) de cada uma das oito partes (pista/saltos/lancamentos) possiveis
de utilizagdo e, assim, a taxa a aplicar poder considerar a devida proporgdo, quando
considerados o0s oito espagos distintos num mesmo equipamento, e uma vez que o
interessado/utilizador ndo dispde ou ira dispor do “todo” mas apenas da “parte” do
equipamento; - conforme referido anteriormente, poderd constituir-se dividas quanto & taxa a
aplicar em fungdo dos oito espacos possiveis de serem utilizados e apenas se pretender,
conforme o caso, utilizar um dos espacos, pode a Camara Municipal, ao abrigo do artigo 38.°
do Regulamento Municipal e Tabela de Taxas, Precos e Licengas do Municipio de Albergaria-a-
Velha, resolver as duvidas interpretativas por deliberagéo da propria; - todos tém direito a
cultura fisica e ao desporto, nos termos do n.° 1 do artigo 79.° da Constituicdo da Republica
Portuguesa; - todos tém direito a atividade fisica e desportiva, independentemente da sua
ascendéncia, sexo, raca, etnia, lingua, territério de origem, religido, convicgbes politicas ou
ideoldgicas, instrugdo, situagdo econdmica, condigdo social ou orientacdo sexual, nos termos
do n.° 1 do artigo 2.9 da Lei n.9 5/2007 de 16 de janeiro; - incumbe as autarquias locais a
promogdo e a generalizagdo da atividade fisica, enquanto instrumento essencial para a
melhoria da condigéo fisica, da qualidade de vida e da salde dos cidad3os e, para tal, serem
adotados programas que visam a criacdo de espagos publicos aptos para a atividade fisica;
que incentivem a integracdo da atividade fisica nos habitos de vida quotidianos, bem como a
adocdo de estilos de vida ativa e que promovam a conciliacdo da atividade fisica com a vida
pessoal, familiar e profissional, nos termos dos n.%s 1 e 2 do artigo 6.9 da Lei n.° 5/2007 de
16 de janeiro; - incumbe a Administracdo Publica na area do desporto apoiar e desenvolver a
pratica desportiva regular, nos termos do n.°® 1 do artigo 7.9 da Lei n.© 5/2007 de 16 de
janeiro; - compete a Camara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural,
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o municipio, incluindo aquelas que
contribuam para a promocdo da salde e prevencdo das doengas, nos termos da alinea u), do
n.° 1 do artigo 33.2 do Anexo I da Lei n.© 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redagdo; a




Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar: -------=--=-=-=--——— - mmm oo
- a aplicagdo das taxas respetivas nos termos do n.° 1 do capitulo III da parte IV da tabela de
taxas, precos e licencas do Regulamento Municipal e Tabela de Taxas, Precos e Licengas do
Municipio de Albergaria-a-Velha, reduzidas para o Padel, no sentido de incentivar e captar
utilizadores, tendo em conta o objetivo de promover e incentivar a utilizacdo deste
equipamento desportivos junto das populagdes e que estas se sirva do mesmo e, assim,
adotar um modo e um estilo de vida ativos, em beneficio de uma comunidade onde a salde e
o bem-estar é uma preocupacdo e uma conduta a prosseguir, nos termos do n.° 5 do artigo
300 do mesmo regulamento, conforme abaixo se apresentam, até que as mesmas sejam
consideradas, como taxas especificas de utilizacdo para estas instalagdes, no Regulamento
Municipal e Tabela de Taxas, Precos e Licencas do Municipio de Albergaria-a-Velha: ------------
Campo de Padel; € 2,50/pessoa/hora; =---=-=-=====m-mmmm oo oo e
Pista de Atletismo: ----=---=mm - - e
-primeira hora corresponde a 24,83€, que correspondera a 3,10€ por cada parte e/ou zona a
utilizar; ------=mmm e e
-a partir da segunda hora em dias Uteis entre as 09h00 e as 18h00 horas de 15,60€, que
correspondera a 1,95€ por cada parte e/ou zona a utilizar; ----------=-==---m----mmmcmmmo
-a partir da segunda hora nos fins-de-semana e feriados de 22,81€, que corresponderd a
2,85€ por cada parte e/ou zona a utilizar; ---------==-==-=----mrmmmoo e
-a partir da segunda hora entre as 18h00 e as 09h00 de 19,21€, que corresponderd a 2,40€
por cada parte e/ou zona a utilizar; --------=-==~===- -
A aplicacdo da reducdo de taxas para a utilizagdo do Campo de Padel vigorara até a definigdo e
aplicacdo das taxas especificas para o efeito ou até revisdo da presente decisdo,
salvaguardando os contratos-programa existentes e/ou a celebrar com as coletividades
desportivas com sede e atividade concelhia. --------=---------- oo
Mais foi deliberado unanimemente aprovar as Normas Especificas de Utilizagdo destes
equipamentos, dada a natureza e tipologia distintas destas instalagbes quando comparadas
com as restantes instalagbes desportivas municipais existentes e, como tal, estarem sujeitas a
principios proprios na organizagdo e utilizacdo dos espagos, € sem que se coloque em causa o
disposto no Regulamento de Utilizacdo e Funcionamento de Instalagfes de Base Recreativas e

Formativas do Municipio de Albergaria-a-Velha. ----=--=--====---mooooommm oo oo

VI.21 MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A
CELEBRAR COM A FEDERACAO DE DESPORTOS DE INVERNO FDI - PORTUGAL, NO
AMBITO DO APURAMENTO DO ATLETA PEDRO MANUEL MARNOTO HERDEIRO PARA
0S JOGOS PARALIMPICOS DE INVERNO PEQUIM 2022 -----------=-=--=-====sm=msmcoooos
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Em sequida, foi presente uma informacgdo do Chefe da Divisdo de Cultura e Desporto, de 28 de
janeiro findo, dando conta que a Federacdo de Desportos de Inverno - FDI Portugal veﬁ.
solicitar o apoio do Municipio de Albergaria-a-Velha, com vista a preparagdo e participagdo dof
atleta Pedro Manuel Marnoto Herdeiro, residente na freguesia da Branca, em Albergaria¥éx"
Velha, primeiro representante portugués da selegdo paraolimpica de snowboard adaptado, nos
préximos Jogos Paralimpicos de Inverno Pequim 2022. O atleta pode representar o Concelho

de Albergaria-a-Velha, a regido e o pais num evento e numa das competicdes mais
importantes a escala mundial, mas para tal necessita de realizar desloca¢des constantes para
fora do pais e participar em diferentes estdgios e competigdes que |lhe possibilitem a condigdo
e a pontuacdo necessarias. Mais informa que se de um atleta, em representacdo duma
federacdo, dum concelho e dum pais, com objetivos elevados ao mais alto nivel do rendimento
desportivo, que exigem uma dedicagdo e empenho extremos e continuos, de superagio
constante, sujeitos a participacdo nas grandes competi¢des que contribuem para um eventual
apuramento e em obediéncia aos regulamentos que se apliguem. O atleta, Pedro Manuel
Marnoto Herdeiro, residente no concelho de Albergaria-a-Velha, na época desportiva
2019/2020, contou com o apoio do Municipio, no montante de € 2.000,00, conforme
deliberacdo tomada em reunido da Camara Municipal realizada a 06.11.2019, tendo sido
celebrado, para o efeito, um contrato-programa de desenvolvimento desportivo entre as
partes. Pelos mesmos motivos que deram lugar ao contrato-programa de 2019/2020,
acrescidos agora da ambicdo, tangivel, de apuramento para os préximos Jogos Paralimpicos de
Inverno Pequim 2022, cuja preparagdo estd condicionada ao programa desportivo 2021/2022
da FDI - PORTUGAL, Federacdo de Desportos de Inverno de Portugal, onde constam os
estadgios e competicbes de Snowboard Adaptado a participar, coloca a consideragdo da Camara
Municipal, com base na legislacdo aplicavel, que consta nos considerandos da minuta que
anexa a informagdo, o apoio solicitado no montante de € 5.000,00, devendo, para tal, caso
venha a concretizar-se o respetivo apoio, haver lugar a celebracdo de um Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo entre o Municipio de Albergaria-a-Velha e a FDI - PORTUGAL,
Federacdo de Desportos de Inverno de Portugal, nos termos da lei, entidade responsavel
maxima e reguladora da modalidade em Portugal. --------======-=mmmmmmmmm o
A Cémara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Municipio de Albergaria-a-Velha e a FDI -
PORTUGAL, Federagao de Desportos de Inverno de Portugal. ----------=======mmmmmmmmmmmmee

VI.22 DOACOES E LEGADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL ----------=-=============mmmmmmeeo

Ato continuo, foi presente uma informacdo dos Servicos da Biblioteca Municipal, de 26 de
janeiro findo, dando conta que o Sr. Mario Beltrami, residente em Albergaria-a-Velha, se




propde doar a Biblioteca Municipal 73 recursos melhor identificados no formulario constante do
processo, considerando os Servigos que a doacdo apresenta valor pertinente para insercdo na
colecdo da Biblioteca. =-=--======mmmm e e e e e e e e
Analisada a informacdo, a Cadmara Municipal deliberou, por unanimidade, agradecer e aceitar,
para efeitos do disposto no n.? 1 do ponto XXVII das Normas de Funcionamento e de Utilizagdo
da Biblioteca Municipal, os recursos propostos e constantes da listagem anexa a identificada

INfOrMaGA0, == === === === === mm s e

VI.23 DOACOES E LEGADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL ------------===-=-===--=oc-oomooooooe

Em seguida foi ainda presente uma informagdo dos Servigos da Biblioteca Municipal, de 26 de
janeiro findo, dando conta que a Sr.2 Alice Diamantina Santos Carvalho Terceiro, residente em

Albergaria-a-Velha, se propGe doar a Biblioteca Municipal 35 recursos melhor identificados no
formulario constante do processo, considerando os Servicos que a doacdo apresenta valor
pertinente para insergdo na colegdao da Biblioteca. ---------------=-—-—- - mmmmmm e
Analisada a informacdo, a Cdmara Municipa! deliberou, por unanimidade, agradecer e aceitar,
para efeitos do disposto no n.2 1 do ponto XXVII das Normas de Funcionamento e de Utilizagdo
da Biblioteca Municipal, os recursos propostos e constantes da listagem anexa a identificada

INfOrMAGE0, === === === == o s oo oo m oo oo o e e o meommmmmooeo-

V1.24 DOACAO DE LIVROS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

MARIA MARGARIDA LIGUORI - RIO DE JANEIRO, BRASIL -----------=--==--c--omcomommoooe
Continuando, foi presente uma comunicacdo da Biblioteca Publica Municipal de Nova Friburgo
Maria Margarida Liguori, do Rio de Janeiro, Brasil, a solicitar a oferta de livros destinados a
Seccdo da Biblioteca dedicada aos temas de Monografias Regionais de Portugal, Etnografia,

Genealogia, Historia e Cultura Portuguesas. --------—--------m-mmmmmm oo
Lida a informacdo da Biblioteca Municipal, de 26 do pretérito més de janeiro, a Camara
Municipal deliberou, por unanimidade, doar a Biblioteca Publica Municipal de Nova Friburgo
Maria Margarida Liguori, do Rio de Janeiro, Brasil, exemplares editados pelo Municipio:
Albergaria uma viagem fantastica; Memoarias de Albergaria-a-Velha; Carta de Couto de
Osseloa; O mundo € um moinho) para o enriquecimento da colecdao da Biblioteca requerente,
nos termos da alinea u) do n.° 1 do artigo 33° do Anexo I da Lei n.® 73/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redacdo, atendendo a importéncia de divulgar o concelho, sua histéria

e patrimoénio, apoiando ainda a investigagdo. ------------mosomosmon oo




Lido o parecer da Unidade de Planeamento e Coordenagdo de Eventos e Atividades Culturais,

da Divisdo de Cultura e Desporto, de 28 do pretérito més de janeiro, e considerando que Q

Municipio de Albergaria-a-Velha entende o Cineteatro Alba como um espaco de apresentacao

i

produgdo, acolhimento e criagdo de projetos artisticos amadores e profissionais, funcionangd
em articulagdo com os espacos pertencentes a rede cultural do municipio de Albergaria-a-
Velha e que a sua programagdo promove a formagdo, qualificacdo e fidelizagdo dos publicos,
através da realizacdo de projetos artisticos que privilegiam a utilizacdo dos recursos materiaig
e imateriais do territoério; considerando que o Cineteatro Alba promove o encontro entre o
publico e a criagdo artistica contemporéanea, desenvolvendo novos olhares e linguagens sobre
a atualidade e incentivando a criatividade; considerando ainda que importa rentabilizar o
espaco e atrair novos publicos, com a inclusdo de projetos locais; considerando gue se
encontra prevista na programacdo do primeiro trimestre de 2022, a realizacdo do Espetaculo
Anual do Teatro da Jobra Educacgao, no dia 26.03.2022, na Sala Principal do Cineteatro Alba,
denominado “Um Inspetor Geral”; a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
minuta do protocolo de parceria do citado espetaculo de teatro, a celebrar com a Jobra —

Associagdo de Jovens da Branca. ~=-----=--mmmmmmmmmmme e e e

VIL.26 “BENEFICIACAO E CONSERVACAO DE VIAS DE COMUNICACAO - ZONA NORTE -
2020” — PROPOSTA N.° 1 DE TRABALHOS A MENOS -------------—==momoommmmommmomeoooooeoe

Em seguida, foi presente uma informacdo do Chefe da Divisdo de Obras Municipais,
Equipamentos e Vias, de 28 de janeiro Ultimo, dando conta que, no decurso da empreitada de
“Beneficiagdo e Conservacdo de Vias de Comunicacdao — Zona Norte - 2020”, adjudicada a
empresa Construgdes Carlos Pinho, Lda., pelo montante de € 163.785,46, se verifica a
existéncia de trabalhos cuja execugdo ndo é necessaria, conforme mapa de medigbes que
anexa, dos quais resulta a existéncia de trabalhos a menos, no montante de € -28.244,30. ----
A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos, no montante

de € -28.244,30, nos termos da informagéo técnica. -------=======mmmmmmmmmo oo

VII.27 “CENTRO DE SAUDE DE ALBERGARIA-A-VELHA” - PROPOSTA DE PLANO DE
TRABALHOS, PLANO DE MAO-DE-OBRA E PLANO DE EQUIPAMENTOS ATUALIZADOS --

Lido o parecer do Chefe da Divisdo de Obras Municipais, Equipamentos e Vias, de 27 de janeiro
findo, a Camara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstencbes dos Srs. Vereadores
Dr.a Delfina Cunha e Dr. Pedro Araujo, prestados que foram alguns esclarecimentos, aprovar a
proposta de Piano de Trabalhos, Plano de Mao-de-Obra e Plano de Equipamentos atualizados
da obra “Centro de Salde de Albergaria-a-Velha”, apresentados pela empresa adjudicataria
ASO - ConstrugSes, Lda., os quais, de acordo com a analise técnica, relinem as condicdes




NECESSANAs @ SUA APrOVAGE0. ~=-= == m = m oo s oo oo o e e -
Declaracdo de voto dos Srs. Vereadores Dr.2@ Delfina Cunha e Dr. Pedro Araljo, relativamente
aos pontos 27 e 28 da ordem do dia, “demonstraram reserva ao inicio dos trabalhos de
execucdo da empreitada do Centro de Saude, por considerarem um risco avangar com a
referida execugdo, na medida em que a sentenga ora proferida e parte integrante da
comunicacdao do ponto 4 da ordem do dia, pode vir a ser confirmada. A confirmar-se esta
sentenca, ficara este Municipio, caso inicie a execugdo do contrato, obrigado a indemnizar a
empresa reclamante, o que pesara no orgcamento disponivel do Municipio. Considerando o
esclarecimento do Sr. Presidente, que os trabalhos de execugdo ja tinham sido iniciados e que
a empresa adjudicataria também tera de ser indemnizada, os Srs. Vereadores do PSD - Partido
Social Democrata decidiram abster-se pelos motivos acima descritos.” --------=--=--=-=--ccuuu--
VII.28 “CENTRO DE SAUDE DE ALBERGARIA-A-VELHA” - REPARACAO E MANUTENCAO
DA _ENVOLVENTE EXTERIOR - DESENVOLVIMENTO PRATICO DO PLANO DE
SEGURANCA E SAUDE PARA A FASE DE OBRA ----------=== ===
De imediato e lidas as informacgtes do Técnico Superior de Higiene e Seguranga no Trabalho e

do Chefe da Divisdo de Obras Municipais, Equipamentos e Vias, a Cdmara Municipal deliberou,
por maioria, com duas abstencdes dos Srs. Vereadores Dr.2 Delfina Cunha e Dr. Pedro Aradjo,
aprovar condicionalmente o Desenvolvimento Pratico do Plano de Seguranca e Saude para a
fase de obra “Centro de Salde de Albergaria-a-Velha” - Reparagdo e Manutencdo da
envolvente exterior, devendo o mesmo ser atualizado sempre que existam alteragbes que
assim o determinem. ------ - oo s e e e oo
Declaracdo de voto dos Srs. Vereadores Dr.2 Delfina Cunha e Dr. Pedro Araljo, relativamente
aos pontos 27 e 28 da ordem do dia, “demonstraram reserva ao inicio dos trabalhos de
execucdo da empreitada do Centro de Salde, por considerarem um risco avangar com a
referida execucdo, na medida em que a sentenca ora proferida e parte integrante da
comunicacdao do ponto 4 da ordem do dia, pode vir a ser confirmada. A confirmar-se esta
sentenga, ficard este Municipio, caso inicie a execucdo do contrato, obrigado a indemnizar a
empresa reclamante, o que pesara no orcamento disponivel do Municipio. Considerando o
esclarecimento do Sr. Presidente, que os trabalhos de execugao ja tinham sido iniciados e que
a empresa adjudicataria também tera de ser indemnizada, os Srs. Vereadores do PSD - Partido

Social Democrata decidiram abster-se pelos motivos acima descritos.” -----------=-=------------

VIL.29 "ESTADIO MUNICIPAL DA BRANCA - PISTA DE TARTAN” - AUTO DE VISTORIA
E RECECAQ PROVISORIA -----=n=nnr=mmmmmm e oo oo

Continuando e apés analise da informagdo do Chefe da Divisdao de Obras Municipais,




Equipamentos e Vias, de 27 do més de janeiro findo, a Camara Municipal deliberou, por
unanimidade, receber provisoriamente a obra acima identificada, adjudicada a empres\-g}_
Urbiplantec - Urbanizagdes e Terraplanagens, Lda., por contrato celebrado em 09.11.2026,;\.
face ao teor do auto da vistoria realizada a 24.01.2022, -------=----==mmmmmmmmmmmmeeooooo oot '-:TI-

VII.30 “EXECUCAO E BENEFICIACAO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO”
INCUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUCAO E PROPOSTA DE APLICACAO DE MULTAS

De imediato, foi presente uma informagcdao do Chefe da Divisdo de Obras Municipais,

Equipamentos e Vias, de 28 de janeiro findo, que se transcreve: “A empreitada referida em
epigrafe foi adjudicada a empresa “PAVIAzeméis - Pavimentagbes de Azeméis, Lda.”, pelo
valor de 283.860,00€ (duzentos e oitenta e trés mil, oitocentos e sessenta euros) + IVA a taxa

legal em vigor, e com um prazo de execugdo contratual de 120 dias. A contagem do prazo da

empreitada iniciou-se a 8 de abril de 2021, com a comunicagdo ao adjudicatario da aprovacdo
pelo Dono de Obra do Plano de Seguranca e Salde em Obra. Ora o adjudicatério iniciou a|
empreitada a 12 de abril de 2021 e até a data foi solicitada pelo adjudicatdrio uma
prorrogagao graciosa do prazo por 165 dias, com respetiva aprovagdo pelo érgdo competente
para a decisdo de contratar em de 28/10/2021, justificando o atraso na execucdo dos
trabalhos com a pandemia COVID19, nomeadamente com a dificuldade na entrega de
materiais e falta de mao de obra, com conclusao prevista da obra a 18/01/2022, ndo tendo até
a data solicitado quaisquer prorrogagdo adicional do prazo. Até esta data foram executados|
trabalhos correspondentes a cerca de 23,03% do valor total do contrato da empreitada,
executados entre os periodos de 12/04/2021 até 20/04/2021, e 31/08/2021 até 22/10/2021,
tendo estado ausente da obra no periodos entre 08/04/2021 e 11/04/2021, entre 21/04/2021
e 30/08/2021, e desde 23/10/2021 até a presente data. Assim, verifica-se que na presente
data (28/01/2022) a obra conta com 10 dias de atraso. Mais se informa, que se encontram

sinalizados defeitos de construcdo, graves, nos trabalhos de pavimentacdo da Rua de Nossa
Senhora da Luz, Valmaior a Senhora de Socorro em Albergaria-a-Velha, onde o adjudicatario
nao cumpriu com a espessura da camada base do pavimento, prevista no caderno de encargos

com 0,25m de tout-venant, e com a espessura e caracteristicas técnicas da camada de
desgaste em betdo betuminoso prevista com 0,06m. Neste seguimento, resulta do artigo 288.9|
do Cédigo dos Contratos Publicos, incumbe ao cocontratante a exata e pontual execugdo das‘
prestagbes contratuais, em cumprimento do convencionado, verificando-se que o atraso na;
execucdo da empreitada consubstancia incumprimento contratual, enquadravel na previséo do‘
art.% 403° do CCP, designadamente, no preceituado no n.° 1 do citado normativo, que prevé a
possibilidade de aplicacdo, pelo dono da obra, de sangdo contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente, no caso concreto, a 2 (por mil) do prego contratual, conforme

|
|



estipulagdo no n.% 1 da Clausula 402 do Caderno de Encargos. Assim, verificando-se um atraso
de 10 dias desde o dia 18/12/2021 até a presente data, o valor da sancdo contratual
corresponde a 5.677,20€ (cinco mil, seiscentos e setenta e sete euros e vinte céntimos) + IVA
a taxa legal em vigor. Em face do exposto, proponho a V. Ex.as: A aprovacdo da intengdo de
aplicagdo de multa contratual ao empreiteiro, nos termos previstos na clausula 4023, n.¢ 1, do
Caderno de Encargos e no art. 4032 do CCP, multa essa, no valor diario de € 567,72 + IVA a
taxa legal em vigor, que deverd incidir sobre cada dia de atraso registado desde 18/01/2022
até a efetiva conclusdo da obra (que ocorrera aquando da recegdo provisdria da mesma),
atraso esse que na presente data se contabiliza em 10 dias e que se traduz numa multa (no
presente) de 5.677,20€ (cinco mil, seiscentos e setenta e sete euros e vinte céntimos)+ IVA a
taxa legal em vigor. Caso a presente proposta de intengdo de aplicagdo de multa contratual
seja aprovada (prevista na alinea b) supra), devera o adjudicatario ser notificado, nos termos
previstos no artigo 100.° do CPA, para exercer o direito de audiéncia prévia no prazo de 10
di@s LIS, " === == oo m oo e e e oo
Analisada a informacdo técnica, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
intengdo de aplicagdo de multa contratual ao empreiteiro, nos termos previstos na clausula
403, n.2 1, do Caderno de Encargos e no art.2 4032 do CCP, multa essa, no valor diario de €
567,72 + IVA a taxa legal em vigor, que deverd incidir sobre cada dia de atraso registado
desde 18.01.2022 até a efetiva conclusdo da obra (que ocorrera aquando da recegdo
provisoria da mesma), atraso esse que na presente data se contabiliza em 10 dias e que se
traduz numa multa (no presente) de 5.677,20€ (cinco mil, seiscentos e setenta e sete euros e
vinte céntimos) + IVA & taxa legal em vigor. Mais foi deliberado unanimemente notificar o
adjudicatario, nos termos previstos no artigo 100.° do CPA, para exercer o direito de audiéncia

prévia no prazo de 10 dias (teis. -==-=--=---=mmmmmm oo

VIL.31 “REGENERACAO URBANA - REABILITACAO DA ZONA ENVOLVENTE A PRACA

FERNANDO P " =R FICACAO DE PECAS ESCRITAS. PECAS DESENHADA

PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS ----------==-=---=---m-mmmmm oo eoee
No seguimento do deliberado pela Cdmara Municipal, em sua reunido de 28 de abril de 2021,
no que respeita a deliberacdo tomada no ponto III.16 da Ordem do Dia respetiva, a Camara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, no ambito do procedimento relativo a obra
“"Regeneragdo Urbana - Reabilitacdo da Zona Envolvente a Praca Fernando Pessoa”, a
retificacdo das pecas escritas (orcamento e mapa de medigdes), pecas desenhadas, programa
de concurso e caderno de encargos e da base de licitagdo, conforme medigdes do projeto, que
traduz o montante de € 618.500, a acrescer IVA a taxa legal em vigor. -------=-------omommomom
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VIIL.32 73 _ALTERACAO A 12 REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE{

-~

ALBERGARIA-A-VELHA --------mm oo oo A\

[« B

A Camara Municipal, em reunido extraordinaria publica de 14 de novembro de 2018, deIiber"Olﬂ_ |
dar inicio ao procedimento da 72 Alteracdo a 12 Revisdo do Plano Diretor Municipal dé
Albergaria-a-Velha, adiante designada por 7.2 Alteragdo, para adequacdo ao disposto no artigo
199.0 do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestdo Territorial - RIIGT (Decreto Lei
80/2015, de 14 de maio), deliberagdo que foi publicitada em Diario da Republica n.o
236/2018, Série II de 2018-12-07, através da publicagdo do Aviso n.° 18197/2018. De acordo!
com os respetivos termos de referéncia, a 73 Alteragdo teve por base os seguintes objetivos: -
eAdequacao ao novo enquadramento legal resultante da entrada em vigor da Lei de Bases da
Politica de Solos, Ordenamento do Territorio e Urbanismo, do RJIGT e do DecretoI

Regulamentar n.© 15/2015, de 19 de agosto, em matéria de classificacdo e qualificacdo do

eIntroducdo de ajustes, corregdes e pequenas alteracbes em especial na Planta de
Ordenamento, para o ajustamento dos limites dos perimetros urbanos ao cadastro e outrasJ
alteragdes sem significado relevante; ----=------=- o oo
oClarificar e tornar o regulamento mais ajustado ao processo de licenciamento; ---------------- }
sCompatibilizar o PDM com o0 novo Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral
- PROF-CL, aprovado pela Portaria n.9 56/2019, de 11 de fevereiro, alterado pela Declaragéo
de Retificagdo n.016/2019, de 12 de abril, --------m—mm oo mm o et
Foi estabelecido um prazo de 18 meses para a conclusdo deste processo, prazo esse que
caducou em 07.06.2020. Contudo, em resultado das medidas excecionais e temporarias
relativas a pandemia da doenca COVID-19 decretadas para o pais e em particular por forca do‘
disposto no artigo 6.9 da Lei n.°© 16/2020, de 29 de maio, que estabeleceu um regime

especifico de alargamento de prazos de caducidade devido a situacdo gerada por esta

pandemia, a Cadmara Municipal promoveu a prorrogacdo do prazo inicialmente estabelecido,!
com efeitos retroativos a 07.06.2020. Posteriormente, a Camara Municipal deliberou, em|
reunido ordindria publica de 06 de janeiro de 2021, a prorrogacdo do prazo conforme exposto.]
Tal deliberagdo foi publicada em Diario da Republica n.°17 , Série II de 26.01.2021, Aviso n.°
1668/2021, sendo o limite de aprovagao do referido Plano, pela Assembleia Municipal, até ao
dia 04 de margo de 2022. Uma vez concluido o processo de elaboracdo da 72 Alteracdo a 1al
Revisdo do Plano Diretor Municipal de Albergaria-a-Velha e na sequéncia da realizagdo da
reunido de Conferéncia Procedimental e sequentes reunides de concertacdo com entidades
(CCDRC, APA e DRAPC), a Camara Municipal deliberou a abertura do periodo de discussdo
publica. Em cumprimento do n.% 1 do artigo 89.° do RJIGT, aprovado pelo Decreto de Lei n.°
80/2015, de 14 de maio, a Camara Municipal publicitou e divulgou a abertura do Periodo de




Discussdo Plblica da 72 Alteracdo a 12 Revisdo do PDM de Albergaria-a-Velha, através do
Aviso n.0 21749/2021, do Diario da Republica, Série II, n.© 224, de 18 de novembro de 2021.
O Periodo de Discussdo Publica decorreu entre 26 de novembro de 2021 e 10 de janeiro de
2022, tendo, no entanto, sido alargado até dia 12 de janeiro de 2022. Encerrado o periodo de
discussdo publica e a consequente andlise e ponderacdo das participacbes apresentadas, é
apresentada a versao final -=--—---- === = s o m o
Tudo analisado, a Cadmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a apreciacéo e
aprovacdo da Assembleia Municipal a 72 Alteracdo a 1@ Revisdo do Plano Diretor Municipal de
Albergaria-a-Velha, em conformidade com o n.? 1 do artigo 90.° do Regime Juridico dos
Instrumentos de Gestdo Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de
maio. A 72 Alteracdo ao PDM dé&-se aqui como inteiramente reproduzida para todos os efeitos
legais e, de acordo com o n.° 1, do artigo 59, do Decreto-Lei n.%9 45.362, de 21 de novembro
de 1963, na redacdo do Decreto-Lei n.? 334/82, de 19 de agosto, vai ficar arquivada na pasta

anexa ao presente Livro de Atas. ---=-==-=mmmrms oo

VIII.33 PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.© 125/2021 -----------------------------—-

Foi, depois, presente o processo de obras particulares n.° 125/2021, de Luis Filipe de Bastos

Florindo, respeitante & legalizagdo da construgcdo de um pavilhdo e edificagdo pré-fabricada
num terreno situado na Rua do Vale da Vermelha, freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior,
conforme local assinalado nas plantas constantes do processo. ---------—---==-—=mmmmmmmucmmoa-
Assegurada a audicdo prévia do requerente, nos termos do Coédigo do Procedimento
Administrativo, a Cdmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o processo com base
no disposto na conclusdo do parecer técnico da Divisdo de Planeamento, Gestdo Urbanistica e
Requalificagdo Urbana, de 12 de janeiro findo, ou seja, por incumprimento do Plano Diretor
Municipal e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndios, situacdo prevista na
alinea a) do n.9 1 do artigo 24° do Decreto-Lei n.0 555/99, de 16 de dezembro, com as
alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n® 136/2014, de 9 de setembro. ------—=-----~----—--—---

VIII.34 PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.® 159/2021 --------------——=--=------—-—

Em seguida, foi presente o processo de obras particulares n.° 159/2021, de Anténio Daniel
Pinto Rios, Lda., respeitante a legalizacdo da construcdo de posto de abastecimento de

combustiveis para consumo préprio, bem como de uma cobertura e muros de vedagdo e
divisdo de estremas num terreno situado junto ao IC 2, em Albergaria-a-Nova, freguesia da
Branca, melhor identificado nas plantas constantes do processo. -----------======----ommmmomo
Lido o parecer do Chefe da Divisdo de Planeamento, Gestdo Urbanistica e Requalificagcdo
Urbana, de 17 do pretérito més de janeiro, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade,




VIII.35 PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.® 173/2021 ~------=--——coommmmommmeee__

Concluindo, foi presente o processo de obras particulares n.° 173/2021, da Fundacdo Creche
Helena Albuguergue Quadros, respeitante ao licenciamento para ampliacao do edificio sito na
Rua Fernando dos Santos, na freguesia de Angeja, a solicitar a isengdo do pagamento de taxas

devidas pelo procedimento. —-----==- == mmm oo
Lido o parecer da Divisdo de Planeamento, Gestdo Urbanistica e Requalificagdo Urbana, de 21
do pretérito més de janeiro, a CAmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido
de isengdo de taxas devidas no ambito do processo, ao abrigo do disposto na alinea c)don.o1l
do artigo 30° do Regulamento e Tabela de Taxas, Precos e Licencas, tendo em conta que a
titular do processo é pessoa coletiva de utilidade publica. ~------===== o accom oL
E ndo havendo mais assuntos a tratar, a Cdmara Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar em minuta, para efeitos da sua imediata executoriedade, nos termos do disposto no
n.% 3 do artigo 57° do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redacdo,
as deliberagbes a que correspondem os pontos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 da Ordem do Dia, apés o que o
Sr. Presidente da Camara Municipal declarou a reunido encerrada, eram 10:10 horas, e para
constar e qemais efeitos se Iavroy a presente ata, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente da
Camara Munici a-g por 'toldos \os “m\embros que assim o pretendam e por mim,

T awEs\Moa , Ly AU RSN , Chefe de Unidade, que a redigi. ------
) { \l " s
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Empreitada do Centro de Saude de Aibergaria-a-VeIha

Contencioso Pré-contratual (Proc. n.° 2515/21.8BEPRT)

Considerando que:

1) Foi proferida sentenga no ambito do Processo n.° 2515/21.8BEPRT, que correu termos no
Juizo de Contratos Publicos do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, intentado pela TEAGA
Il Building Solutions, Lda, contra o Municipio de Albergaria-a-Velha, relativo & impugnacéo do
procedimento de empreitada (concurso publico) do Centro de Salde de Albergaria-a-Velha, em

que é contra-interessada a empresa ASQO, Construgdes, Lda;

2) A aludida sentenca foi notificada em 20/01/2022 sendo desfavoravel ao Municipio de
Albergaria-a-Velha, porquanto julgou procedente a agéo e, em consequéncia, determinou o
seguinte:
- “Anula-se a deliberagdo de 21.10.2021 da Camara Municipal de Albergaria-a-Velha
de aprovagdo do relatério final e adjudicagdo da empreitada “Centro de Saude de
Albergaria-a-Velha” a proposta da contrainteressada ASO ~ Construgdes, Lda.;
- Anula-se o contrato celebrado entre o Municipio de Albergaria-a-Velha e a ASO —
Construges, Lda. tendo por objeto a execugdo da Empreitada de “Centro de Saude de
Albergaria-a-Velha”, pelo valor de € 647.269,72 acrescido de IVA;
- Condena-se o Municipio de Albergaria-a-Velha a proferir decisdo de exclusdo da
proposta da contrainteressada ASO — Construgbes, Lda., e adjudicacdo & proposta da
A. da empreitada “Centro de Saude de Albergaria-a-Velha”, seguindo-se os demais
trémites no sentido da habilitagédo e, caso nada a tal obste, a celebragédo do contrato “

3) Apesar de, em fundamento da deciséo, o Tribunal ter entendido que “Hé um plano de
trabalhos (em sentido amplo) que néo indica todas as espécies de trabalhos, as quais ndo se
reconduzem apenas aos capitulos gerais (1 a 10), e 0s correspondentes meios que Ihe estaréo
afetos, quer no cronograma temporal, quer no plano da méao-de-obra e no plano dos
equipamentos necessarios, o que viola claramente o disposto no artigo 361.° CCP, revelando
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impossibilidade de em sede de execugdo do contrato haver lugar & aplicagcdo de normas
relacionadas, entre o mais, com o acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, vertidas na lei e

nas pecas procedimentais”, nao dando razéo ao Municipio.

4) Na sentenca o Tribunal reconhece que se “trata de questdo controvertida na jurisprudéncia
a de saber se o oferecimento, com a proposta, de um plano de trabalhos (exigido no
procedimento) carecido dos detalhes previstos no artigo 361° CCP deve trazer a exclus@o da
proposta (...)", ou se, pelo contrario, se trata de uma omisséo ou uma incompletude suprivel
(em sede de esclarecimentos, ou, mais tarde, aquando da apresentacéo do plano ajustado). A
sentenca refere ainda que foi admitido no Supremo Tribunal Administrativo um recurso de
revista, no qual se discute a mesma questédo, “por nao ser pacifica, nem haver] sobre a
mesma, jurisprudéncia concludente” (AC. STA de 25Nov2021, proc. n.° 917/21.9BEPRT).

5) A decisdo do Tribunal corresponde a uma posicdo gue ndo nos parece ser aplicavel a

todas e guaisquer omissdées ou incompletudes dos Plano de Trabalhos. Na verdade,

acompanhando o entendimento de Pedro Matias Pereira, in Revista dos Contratos Publicos, n.°
19 (janeiro, 2019), p.131-169, «Havera, certamente, casos em que 0s esclarecimentos que se
pecam e prestem sobre incompletudes e omissées do Plano de Trabalhos (de certo tipo e
natureza) se conterao dentro do legalmente admissivel, designadamente por n&o
colocarem em causa as restricGes inscritas no n.° 2 e na parte final do n.° 3 do artigo 72.°
do CCP, o que alias se coaduna com a doutrina e jurisprudéncia citada no préprio Acérdgo sob
anotagéo [Ac. Do STA, de 14/06/2018, relativo ao processo n.° 0395/18]».

6) Numa situacé&o semelhante, o Tribunal de Contas pronunciou-se no sentido de recusa de
visto a contrato em que, o primeiro concorrente foi excluido e foi efetuada a adjudicacao

ao segundo classificado, com base no seguinte entendimento, que aqui se transcreve:

a) «A exclusdo, sem fundamento legal, da proposta que apresentou o mais baixo
prego, por ndo se ter verificado a apontada falta de indicagéo dos pregos unitarios para
todas e cada uma das espécies de trabalhos previstas no projeto de execugéo,
adjudicando-se a empreitada, por preco superior, ao concorrente classificado em
segundo lugar, viola os artigos 70° n° 2, alineas a) e b), e 72° n° 1 e 2 do CCP, bem
como os principios da legalidade, da prossecucéo do interesse publico e da boa
administracdo, consagrados nos artigos 3.°, 4.° e 5.°, do Codigo do Procedimento

Administrativo;
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b) A exclusédo da proposta do concorrente que apresentou o mais baixo prego e a
adjudicacéo, por preco superior, ao concorrente classificado em segundo lugar,
conduziu a alteracdo do resultado financeiro do contrato de empreitada em
apreco, o que constitui fundamento de recusa de visto, nos termos previstos na
alinea c¢) do n.° 3 do artigo 44.° da LOPTC.

¢) A adjudicagéo efetuada, violando as normas legais que obrigavam & escolha da
proposta mais vantajosa, viola igualmente o disposto no artigo 18.°, n°® 1, e n.° 2,
alinea a) da Lei n.° 151/2015, de 11 de setembro (Lei de Enquadramento Orgamental),
aplicavel as autarquias locais por forca do disposto no artigo 3.°, n.° 1, da Lei n.°
73/2013 (RFALEI), o que constitui também fundamento de recusa do visto, nos termos
do da alinea b), do n.° 3, do artigo 44°, da LOPTC, por violag&o de norma de natureza
financeira» (veja-se o Acérddo 38/2020, de 06/10, 1.2 S/SS, relativo ao processo n.°

2086/2020, proferido pelo Relator Conselheiro Alziro Antunes Cardoso).

7) Nos termos do artigo 9.° do Programa do Concurso, a adjudicagdo é feita & proposta
economicamente mais vantajosa, determinada pela avaliagdo do prego enquanto Unico
aspeto da execugdo do contrato, aspeto que o Tribunal de Contas tem entendido como
fundamental, sendo certo que em processos de empreitada e outros, o Municipio de Albergaria-
a-Velha e em particular os juris dos procedimentos, s&o obrigados a seguir, sob pena de recusa
de visto aos contratos, sendo importante manter tal coeréncia e previsibilidade na atuagéo
administrativa, cumprindo as orientagées do Tribunal de Contas mesmo quando 0s processos
ndo foram sujeitos a visto (valor de 750 mil euros atualmente dispensa sendo certo que o prego
base da empreitada determinava & partida a sujeigdo a visto — 795.349,40€, no entanto as

propostas apresentaram pregos mais baixos);

8) Esta divergéncia de interpretacdo quanto ao efeito da falta de especificacdes de espécies de
trabalhos acontece n&o s6 ao nivel do Tribunal de Contas mas também é controvertida na
jurisprudéncia e na Doutrina, havendo entendimentos diferentes de varios tribunais sobre o
assunto, conforme assumido na sentenga, o que dificulta ainda mais a atuagdo dos servigos
municipais, pelo menos até se obter uma melhor clarificagdo por parte dos tribunais;

9) A data, o juri solicitou esclarecimentos sobre a execugdo em simultaneo dos trabalhos
previstos no plano de trabalhos e piano de pagamentos, tendo a ASO, Lda prestado o
seguinte esclarecimento: «A execugdo do Plano de Trabalhos constante na nossa proposta é
perfeitamente vidvel e cumpridora dos objetivos a que a ASO se propde para a sua execucgéo,
dado que garante o cumprimento da empreitada no prazo previsto pelo Dono da Obra.

ks 4
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O plano de trabalhos resulta da anélise e estudo detalhado de varios fatores como sejam as
caracteristicas do edificio a reabilitar, a especificidade dos trabalhos previstos a executar, as
4reas e acessos envolventes ao estaleiro e por conseguinte, & obra e, eventuais perturbagbes
que possam ser causadas para funcionérios e utentes do edificio. O plano de pagamentos
apresentado resulta, diretamente do Plano de Trabalhos onde é apresentado o valor mensal

dos trabalhos a executar, pelas vérias atividades.» — conforme reconhecido na sentenga.

10) O Juri do Concurso aceitou os esclarecimentos prestados pela empresa ASO, Lda e,
atendendo ao critério da avaliacdo do prego enquanto Gnico aspeto da execucdo do contrato,
entendeu que a o Plano de Trabalhos e o Plano de Pagamentos apresentados revestiam
suficiente pormenorizagdo para efeitos da execugédo da obra em causa, ndo considerando
necessaria uma densificacdo adicional ou mais pormenorizada atendendo ao tipo de
empreitada e de trabalhos em questdo — recorde-se que n&o se trata de obra nova mas de
requalificagdo, tendo grande parte dos trabalhos a ver com a eficiéncia energética (aplicagéo
de painéis térmicos, revestimentos de paredes janelas, caixilhos, impermeabilizagbes,

reparagoes);

11) O contrato foi outorgado e encontra-se a produzir os seus efeitos, tendo havido varias
reunides de trabalho entre o Municipio e 0 empreiteiro, troca de documentagéo e e-mails e

articulagdo préxima com o Ministério da Salde;

12) A empreitada esta no seu inicio, tratando-se de um procedimento complexo que teve que
ser articulado com o Ministério da Salde/ACES/USF e condicionado em termos temporais pelo
contexto de Pandemia COVID-19 e processo de vacinagdo em curso e ainda funcionamento da
Unidade de Cuidados Continuados na Comunidade (UCC) e da USF, que funciona a
modalidade de consulta aberta, sendo certo que se a obra ndo avancar agora perdem-se
meses de trabalho e de planeamento, antevendo graves prejuizos para as pessoas. Trata-se
de uma obra associada a alguma imprevisibilidade na execugéo cujo cronograma de execugao
deve ser suficientemente elastico para permitir adaptacdo ao atual contexto e constantes
alteracbes, mantendo em funcionamento os equipamentos e as necessarias respostas, tal

como entendeu o juri do procedimento;

13) Fomos hoje informados que a empresa ASO, Lda ndo se conforma com a sentenga,
suportou um conjunto importante de despesas com a execugdo do contrato e teve que
proceder a encomenda de materiais e subcontratagcéo (documento anexo), tendo afirmado que

vai recorrer da sentenca, estando disponivel para continuar a executar o contrato e executar a
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obra no prazo de 210 dias calendarizado, n&o sendo possivel prever o tempo de desfecho de

um eventual recurso, cc/:
M (

14) Por outro lado, é de maxima importancia salientar a urgéncia imperiosa da requalificagéo
do Centro de Saude de Albergaria-a-Velha, nomeadamente atendendo ac estado de -/w_
degradacao do equipamento e graves patologias que se agravam no inverno e com a chuva I”'/ ’
(situagdo que inclusive tem sido noticiada e cujas fotos seguem em anexo). Alias, cumpre

referir que o Municipio ja reportou ao Ministério da Saude inimeras queixas e reclamagdes,

relativas ao estado de degradagao do edificio, inclusive tendo negociado com o Ministério da

Saude uma reparticdo das despesas e custos associados a empreitada, uma vez que ainda b
ndo se operou a transferéncia das competéncias para o Municipio no dominio da Saude, por

forga do processo de Descentralizacao;

15) O Municipio apresentou uma candidatura a fundos comunitarios, para financiamento desta
obra de requalificagdo, em 85% do valor da empreitada, sendo fundamental avangar na
execucdo para aumentar a maturidade da mesma e, nesse sentido, aumentar a probabilidade
de aprovagdo, atuaimente em analise pela CCDRC, conforme recentemente reforgado pelas

entidades gestoras;

16) O Municipio de Albergaria-a-Velha é uma entidade publica, sujeita & aplicagdo da lei e ao
entendimento dos Tribunais, nomeadamente sujeito ao controlo de legalidade financeira
efetuado pelo Tribunal de Contas que, pela sua natureza, inclui as dimensdes da

economicidade, eficiéncia e eficacia das propostas apresentadas;

17) Um eventual recurso a interpor da sentenca tera efeito suspensivo (ou seja, permite néo
executar a sentenga e, bem assim, continuar com o contrato e avangar com a execugéo das

obras contratadas).




Determino que:

a) Seja apresentado recurso da Sentenca proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, por razdes de manifesto interesse publico, prosseguindo a calendarizagao
contratual e a execugdo da empreitada do Centro de Saide de Albergaria-a-Velha, pelo

Mandatario constituido Dr. Mario Jorge Lemos Pinto;
b) Seja dado conhecimento da sentenca e do presente despacho a proxima reunido da

Camara Municipal.

Anexo — Varios Documentos indicados no despacho, incluindo a sentenga proferida.

Albergaria-a-Velha 27 de janeiro de 2022

O Presidente da Camara Municipal de Albergaria-a-Velha

|

(Antorjio Loureiro)

e —————

Fwo d % w1 : ]



hy

Assinado digitaimente por
Mara de Magalhaes Silveira
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Motivo: N&o repudiagéo

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto /7)/ l

Juizo de Contratos Pablicos

Processos n.° 2515/21.8BEPRT

Considerando as questdes suscitadas nos autos, & luz das pegas processuais
apresentadas, constata-se que a matéria factual objeto de prova se reporta & tramitagdo do
procedimento pré-contratual e aos atos nele praticados, revelando-se apenas controvertidas
questdes de natureza juridica a dirimir em sede de fundamentagdo de direito. Nessa medida, a
prova é de natureza documental, verificando-se que os autos e o processo administrativo apenso
contém, j4, os elementos necessarios, sem necessidade de maiores indaga¢des ou de realizagéo
de diligéncias de prova adicionais, para conhecer dos pedidos formulados.

Pelo exposto, revela-se claramente desnecessiria a produgfio de prova testemunhal

requerida pela A., Entidade Demandada e a Contrainteressada, razéio pela qual se indeferem os
requerimentos de prova, nos termos do art. 90.% n.° 3 do CPTA.

Assim sendo, e ndo havendo que proceder ao saneamento dos autos, nem que realizar
instrugdo da causa, porque a audiéncia prévia teria apenas a finalidade prevista na alinea b) do
n° 1 do artigo 87.°-A do CPTA, dispensa-se a sua realizagfo, nos termos do n.® 2 do artigo 87.°-

B do mesmo diploma legal, ndo havendo lugar a alegagdes em conformidade com o art. 102.°,

n.° 2 do CPTA.

I. RELATORIO

TEAGA II BUILDING SOLUTIONS, LDA. com sede na Ruva da Escola, Santa Cruz —
Arcozelo dos Maias, Oliveira de Frades intentou a presente ACAO DE CONTENCIOSO PRE-
CONTRATUAL contra 0 MUNICIPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA (doravante entidade demandada,
ED ou MAV), com sede nos Pagos do Concelho, Praga Comendador Ferreira Tavares,
Albergaria-a-Velha, indicando como contrainteressada, ASO, CONSTRUGOES, LDA., (doravante
contrainteressada ou CI), com sede na Rua da Industria, 273, Zona Industrial dos Padrdes, Sever
do Vouga, peticionando, em sintese, a anulagdo da decisfio de adjudicacio proferida no dmbito
do procedimento de concurso publico tendente a celebragdo de um contrato de empreitada de
«Centro de Saiude de Albergaria-a-Velhay, a anulagéio do contrato de empreitada celebrado entre

aR. e aCleseraR. condenada a adjudicar a proposta da A. no prazo de 15 dias.

Tribunal Administrativo ¢ Fiscal do Porto
X Rua Dugque da Terceira, 331,333,335,339, 4000-537 Porto
& 225198400 Fax: 225198499
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Alega, para tanto, que o ato de adjudicagfio é ilegal, porquanto a proposta da CI deveria

ter sido excluida, nos termos do disposto nos artigos 70.° n.° 2 al. f) e 146.° n.° 2 al. o), artigo

361.°n.° 1 do CCP e artigo 146.° n.° 2 al. d) do CCP, porquanto,

No plano de trabalhos submetido pelo contrainteressado, existem prazos parciais que
néo estdo indexados a espécies de trabalhos previstos, mas a capitulos constituintes da
obra, o que ndo permite identificar a correspondente sequéncia de execuglo, e
apresentam a mesma durag8o e as mesmas datas de inicio e conclusgo.

O Plano de Trabalhos da CI ndo prevé a sequéncia de realizagdo dos trabalhos € os
prazos parciais ndo estdo indexados a espécies de trabalhos, devendo a proposta d ser
excluida porque os planos de trabalhos ndo contém os elementos do artigo 361.°n.° 1 do
CCP e se ndio contém tais elementos, nfio existe o documento exigido no artigo 8.° ¢) do
Programa de Procedimento.

A CI ndo apresenta um diagrama de barras, tal como exigido no PP, ou seja uma
representagdo visual estruturada e simplificada dos trabalhos que se integram na
empreitada e respetivo encadeamento, mas antes uma mera tabela, pelo que tal como
concebido o PT da CI niio cumpre a fung8o para que foi concebido;

Acresce que ndo foi apresentado um plano de equipamentos e de meios humanos para
cada uma das espécies de trabalho, tal como exigido no artigo 361.°n.° 1 do CCP.

A omissdo, no plano de trabalhos, dos elementos constitutivos previstos no artigo 361.°
do CCP, é fundamento de exclusdo da proposta;

A proposta do contrainteressado devia ter sido excluida, seja com fundamento 70.° n.° 2
al. f) e 146.° n.° 2 al. 0), por violaggo do artigo 361.°n.° 1 do CCP, seja com fundamento
no artigo 146.° n.° 2 al. d) do CCP, por falta de um plano de trabalhos.

Os documentos submetidos pelo contrainteressado, intitulado por «plano de trabalhosy,
ndo corresponde ao estipulado no n.° 1 do artigo 361° do CCP, pois ndo cumpre a
fungdo a que se destina (“a fixacdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugédo de
cada uma das espécies de trabalhos previstas ...”), apresentando um documento sem
qualquer espécie de trabatho, mas capitulos de empreitada que tém uma fungdo de
estimar o custo parcial da mesma.

A proposta ndo podia ser objeto de um pedido de esclarecimentos.

Tribunal Administrativo ¢ Fiscal do Porto
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Pugna, ainda, face & exclusio da proposta da Cl, pela anulagfo do contrato que tiver

sido celebrado e correspondente adjudicagdo & sua proposta, porquanto foi ordenada em 2.°

) J\(.

lugar.

Foi proferido despacho liminar.

O Municipio de Albergaria-a-Velha contestou, pugnando pela improcedéncia da ac#o,
aduzindo,

O artigo 8° do Programa do Concurso fixa um prazo de execugdo da obra, mas ndo
estipula prazos parciais da execucfo e, consequentemente, também nio fixa a sequéncia
da execucgiio da obra, ou o encadeamento das respetivas tarefas, o que se compreende,
por se tratar de uma obra de requalificagfo de edificio existente (o Centro de Saide), em
que tecnicamente ndo tem que haver uma sequéncia predefinida da execugédo dos vétios
trabalhos.

A execugdo de requalificagdo tem em conta o método e a organizagdo do empreiteiro e
os condicionalismos externos, nomeadamente climatéricos, que implicardo, por
exemplo, que as obras na cobertura, ja existente, possam ser as primeiras, se o clima o
permitir e aconselhar, ou a Gltima e comegar a execugdo por uma ou outra espécie de
trabalhos implicard necessariamente encadeamentos diferentes e adequados, razéo pela
qual a clausula 8%1, a) do Caderno de Encargos prescreve que “o empreiteiro €
responsavel, perante o dono da obra, pela preparagfio, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada”.

O artigo 361° do CCP estabelece a finalidade do plano de trabalhos, a fixagdo da
sequéncia e dos prazos parciais de execucfio de cada espécie de trabalhos. mas o dono
da obra pode nada estipular quanto a isso nos documentos do procedimento, o que
significa que deixa a sua defini¢do ao critério técnico dos concorrentes, que podem
propor a execucdo em simultdneo das espécies de trabalhos, de acordo com a
organizag8o por si estabelecida

O plano de trabalhos apresentado pela Contrainteressada indica as nove espécies de
trabalhos previstos no Programa (apresenta uma décima, que é o desdobramento da
nona) e assume a configuragio de diagrama de barras, onde sete das espécies de
trabalhos tém execugfio continua, com inicio e termo em datas coincidentes.

Ou seja, o diagrama de barras prevé todas as espécies de trabalhos e mostra o

desenvolvimento da sua execugdo, que € simultdneo, ao longo das sete semanas e ndo
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prevé, porque o Programa ndo o exige, qualquer tipo de encadeamento, que uns
trabalhos se iniciem e terminem antes de outros.

Nio estando previstos, no Programa do Concurso e no Caderno de Encargos, prazos
parciais de execu¢do de cada uma das espécies de trabalhos, o Concorrente organizou o
seu plano de trabalho com prazos simultineos de execugéo das tarefas.

O plano de trabalhos e o cronograma financeiro apresentados pela Contrainteressada
permitem o acompanhamento da evolugio da execugéo da obra.

O artigo 8° do Programa do Concurso ¢ o artigo 361° do CCP ndo exigem um plano de
méo de obra € um plano de equipamentos para cada uma das espécies de trabalho, antes
as alineas b) e c) do artigo 8° do Programa do Concurso exigem a distribuicdo das
“cargas de mdo-de-obra” e dos “tipos de equipamento” “quer em quantidade, quer em

tempo de permanéncia e de afectagdo a obra” — mas ndo por cada espécie de trabalho.

A contrainteressada, ASO — Construgdes, Lda., apresentou contestagdo, pugnando pela

improcedéncia da agéo, sustentando, em suma,

II.

A proposta da contrainteressada foi devidamente instruida com todos os documentos
exigidos e em respeito pelo programa do concurso.

Nada impede que o proponente apresente o seu plano de trabalhos, prevendo a execugéo
de vérias espécies de trabalhos em simultdneo, uma vez que o programa do concurso
ndo exigia a defini¢do de prazos parciais para as diversas espécies de trabalhos de cada
um dos artigos.

Nesta empreitada, em concreto, a execugdo simultdnea dos vérios tipos de trabalhos € a
forma mais adequada (e talvez a tinica possivel) para garantir o seu cumprimento total
no prazo previsto e permitir o ajustamento didrio em fungfo dos servigos do préprio
centro de saude;

O pedido de esclarecimentos feito pelo Jari a Contrainteressada, teve perfeito
enquadramento legal no 4mbito do disposto no n°l, do art. 72°, do CCP, limitando-se a
confirmar os elementos constantes dos documentos que constituem a proposta,

A Contrainteressada apresentou um cronograma financeiro juntamente com o plano de

pagamentos.

Foi junto o p.a.

VALOR DA CAUSA
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Ao abrigo do disposto no artigo 306.°, n.% 1 e 2, 315.°, n.° 1 do Cédigo de Processo
Civil (doravante CPC) ex vi artigo 1.° do CPTA e artigos 33.°, al. a) e 32.°, n.° 7 do CPTA, fixo
o valor da causa em € 655.040,20 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e quarenta euros e vinte

céntimos).

III.  QUESTOES A DECIDIR

Analisada a factualidade alegada nos autos, as questSes que ao Tribunal cumpre apreciar
séo as de saber se a deliberacdo de 21.10.2021 da Cdmara Municipal de Albergaria-a-Velha de
aprovagdo do relatdrio final e adjudicacdo da empreitada “Centro de Satide de Albergaria-a-
Velha” a proposta da CI, padece de erro nos pressupostos em virtude de a proposta da CI ASO —
Construgdes, Lda. dever ser excluida por apresentar deficiéncias/omissdes no plano de
trabathos.

E, nessa medida, se o contrato que tiver sido celebrado deve ser anulado e se assiste & A.

o direito & adjudicagfo do contrato.

Iv. MATERIA DE FACTO

IV.1. FACTOS PROVADOS

Com relevincia para a apreciagiio das questdes que ao tribunal cumpre solucionar,
consideram-se provados os seguintes factos:

1. Por deliberacdo da Camara Municipal de Albergaria-a-Velha de 3.3.2021 foi aberto o
concurso publico para adjudicacdo da Empreitada “Centro de Satide de Albergaria-a-
Velha” e aprovadas as pegas do procedimento, concretamente Programa de
Procedimento e Caderno de Encargos. — doc. informacao_abertura constante da pasta 3
dop.a.

2. Foi dada publicidade ao Concurso através da sua publicago no Didrio da republica — 2.2
Série, n.° 131, de 8.7.2021. - cf. publicacao.DR constante da pasta 3 do p.a.

3. Consta do Programa do Procedimento, designadamente, o seguinte:

[.]
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Ar.28 Documentos da proposta & oma, modo de apresentacdo e prazo o
obrigacho de manutenglo.
Aidm dos documentos referidos nas alineas 8) e B) do n® 1 e no n.® 2 do armgo
572 do Codigo dos Contralus Pablicos, as propostas devem ser constituigas pelos
segquintes documentos:

a) Mota justificative do prego proposto;

&) Liste dos pregos wnitdnos de tadas as espécies ot trabalhe previstos no
projeto de execucdo, com o orgenamento dos Mmapss resume e guantwades de

trapaiho;
¢} Progrema de¢ trabalhos, incindo planoa d¢ trabathos, plano de miv-ge-

obre e plane de equipamento,
g} Plano e pagamentos e cronogramsa fnancerrs de acordo com plano o¢

trabaihos;
© programs te trabalhas previsto n alined <) 00 numero antenor é constituldo, nc
minimo, peios seguintes efementos:

a) Diagrama de barras mostrando ¢ desenvolvimento dos trabalhos de

execucio da smpreitads;

&) Plano de mio-de-obra pars @ execugdo dos trabalhos 08 empreitada -
Mapa ge afetagio das Oderentes cargas de mio-de-obre distribulcas, quer em
guantidade, quer e tempo previsto de permanéncis na obre;
¢} Plano de equipsmento para 8 exeaxdc dos trabuthos 3 empreitada - Mapa oe
equipamento  représentando  os  diversos  tipos de equipamento, guer em
quantidade, auer em tempe Oe afetagdo b obra.

O proro contratual @ de 210 dias, contsdos nos termas do ABPOSic ne no1 dy
a0 3628 do CCP.
ks propostes ndn sAo objeto de negotacdo

an.89 Crinénps de Adjudicacic

As propostas ac concorrentes admilkics sdrdo anahsadas com o opjetiva 01
proceder & anjudcasdo que serd efetuada de acordo comi © ciério da proposta
eCONDUBCAIDENTE MBS VANtajosa para a entidsde ddjudicante, determinada pela &
svalingiio do prego o CUSIO ENGUANID Lo aspeto da executdo do conteata.

apos analise e aplicagdn dos critenos de adjudicagde, casy haver ¢mpale na
pomuagdo fingt de proposta posiconadas em 1.0 tuger, ser2 aphiada seQuintes
critérios, 8¢ haver desempate & pela ordem Apresentada:

a)artgs 1.1 do Mape ov Quantidaces

proposte, ¢

Apbs endline das Proposids € BIACRTHD i« critens: ge adjodicacho
elaboragc peic Jun, uni teidtndo prebounar no qual propde 8 ordenagdd das
-
relating preltminar o exclusdo don o t temos

g9 anige 146.% 0
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- doc. Programa.procedimento constante da pasta 3 do p.a.
4. Do Caderno de Encargos, o qual se da aqui por integralmente reproduzido, consta, com
relevancia aos autos,

[---]

CAPITULO II - Obrigagdes do empreiteiro
SECCAO I- Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 8.° - Preparacdo e planeamento da execugdo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel.:
a) Perante o dono da obra, pela preparagio, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento
e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranga e savde e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execugdo, bem como pelos planos de gestdo ambiental e de
qualidade;
[..]
4 — A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem, entre outros trabalhos,
nomeadamente:

()
J) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro, no prazo de 15 dias de calenddrio, do plano
de trabalhos, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.°do CCP;
[-]
Cldausula 9.7 - Plano de trabalhos ajustado
1 — Nos termos da alinea f) do n.° 4 da Clausula anterior, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
(...)
3 — O plano de trabalhos deve, nomeadamente:
a) Definir com precisGo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programagdo;
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b) Indicar as quantidades e a qualificagio profissional da méo-de-obra necessdria, em cada
unidade de tempo, associadas a cada atividade;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo,
associadas a cada atividade;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realiza¢do da obra;

e) Respeitar a metodologia definida para a elaboragdo do plano de trabalhos preliminar
proposto pelo empreiteiro na sua proposta e conter pelo menos os mesmos meios humanos e de
equipamento af indicados ou equivalentes, neste caso justificados nos termos da alinea h);

) Proceder a uma andlise de risco de ndo cumprimento dos prazos, descrevendo medidas
mitigadoras desse risco incorporadas no Plano de Trabalhos e prevendo planos de
contingéncia para recuperagdo de eventuais desvios dos prazos (acdes ou recurso a meios
condicionados e acontecimentos ndo previsiveis no inicio da obra);

g) Ter em conta na realizagdo do planeamento que este é relativo a data da consignagdo da
obra;

h) Incluir uma memdria descritiva e justificativa das principais op¢Oes adotadas.

4 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos.

[.]

- cf. doc. caderno de encargos constante da pasta 3 do p.a.

5. O Caderno de Encargos mostra-se integrado, além do mais, pelo Projeto de Execugéo
cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido, contendo, além do mais,

a. Memoria Descritiva,

b. Plano de pagamento e cronograma financeiros estimado,
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Programagio estimada de Pagamento e Cronograma Financeiro

Valor Mensal % Valor Acumulado %
BUZTGREE  7.97% BI2I568€  7.97% |
78256,00€ 10,36% 13847568 € 18,33%
92651,00€ 1227T% 231126,68 € 30,60%
88315,00€ 11,69% 319441,68€ 4229%
9 456,00€  12,24% 41189768 € 54,63%

102 450,00 € 13,56% 514 34768 € 68,09%

150321,00€  19,90% 664 668,68€ 87,99%

9D68067T€ 1201% 755 349,35 € 100,00%
Evolugiéo da Faturacdo — 210 DIAS

Més = 30 dias

830 DOC.OC €

700 000.0C €

60C 0CD.0D €

5)0 006,60 € -

400 DCO.O0 €

320 DOD,00 €

200 0CC 00 €

100 000,00 € i kS I
o€ I
& & N N N N ] §
< o o 2 2 [-] L3 o
™ ™~ o~ ~N ~N ~ ~N ~N

| Divisdo de Obras Municipais, equipamentos e Vias, julho de 2021

AN

-

¢. Plano de consignagéo,
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O prazo maxmo de execugdo ta empreitada de “Centro de Satide de Albergaria-a-Veha " é de 210 dhas.
obrigando-se a sua execugao por uma tnica tareda.

Ocorteran, por conseguinte, consignagao Unica de acordo com o seguinie planeamento:

1) Consignagao refere-se a uma Unica situagao e serd de no médximo 30 dias apds assinatura do
conuato;
2) DPSSemOtra serd apresertado no mdximo 15 dias apds assinatura do convato:

Plano de prevengdo e gestdo de residuos da construgio e demoligdo,

e

Plano de Seguranga e Satide,
Clausulas Técnicas Especiais,

Projeto de arquitetura e projetos de especialidades,

=@ oo

“Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos”, cujo teor
aqui se da por integralmente reproduzido, e que se mostra decomposto nos Capitulos 1
— Estaleiro (1.1 a 1.3.), 2 — Protegao de elementos existentes (2.1 a 2.2.), 3 -
Demoligdes (3.1 a 3.6), 4 — Paredes Exteriores (4.1. a 4.3.), 5 — Cobertura (5.1. a 5.21),
6- Tetos Exteriores (6.1.), 7 — Portdes, guardas e corrimdes (7.1. a 7.2), 8 — Diversos
(8.1. a 8.4) , 9 — Sistema de Aquecimento, ventilagéo e ar condicionado (9.1. a 9.12),
10 — Instalagao de sistema solar fotovoltaico para preparagéo de AQS (10.1 a 10.15) e
dentro de cada capitulo em subcapitulos (1.1a1.3,2.122.2,3.1a3.6,4.1.243.,5.1.2a
521, 6.1, 7.1. a 7.2, 8.1. a 8.4, 9.1. a 9.12 ¢ 10.1 a 10.15) e, no caso de alguns

capitulos, dentro destes em artigos e subartigos.
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- pasta 3 do p.a.

6. Apresentaram proposta a0 cOncurso,

ne l Concorrantas Prazo (dias) Valor of IVA
1 SCCOP, Antdnio Rodrigues Parente Lda 210 dias 746.783,20¢€
2 Revilat 2 - Revestimentos .4 210 dias 707.253.74€
| N s
3 Constrotora de Coimbrbes Lda 210 dias 753.611,84€
! ! . .
"4 TEAGA |l Builing Solutons Lda 210 gias 855 040,20€
&  Aradjo 8 Branddo Constugbes Lda 210 dias 552.008,12¢
Rebau - Construgbes Recuperagbes € Manu- , 4
| © _tencaodeEdilicios SA = s o —
7 §wérlma - Sociedade de Construcbes do Cér- 210 dias 765 000,01€
tima, Lda
&  ASO - Construgbes Lda 210 dias 647,269.72¢€
- pasta 5 constante do p.a.
13
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7. A ASO —Construgdes, Lda. apresentou proposta pelo valor de € 647.269,72, instruindo-
a, além do mais, com os seguintes documentos:
Anexo I — Declaragio aceitagdo do Caderno de Encargos;
b. Certiddo Permanente;
¢. Cronograma Financeiro,

Empreitada: “Centro de Saiide de Albergaria a Vetha®

Suvlos ermte

Prazo 06 EXSCugSs: 210 (las SOREAdon A0S 38708 00 (ISPOsiD WO IT'S €0 aThigo 362° go CCP

d. Declaragfio de pregos parciais;
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e. Lista de Pregos Unitérios, cujo teor aqui se d4 por integralmente reproduzido;
f. Memoéria Descritiva e Justificativa, cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido e

da qual consta, além do mais,

O objectivo desta memdria descritiva é o de descrever os processos construtivos bem como os
meios humanos e os meios técnicos que se pretendem utilizar na execucdo da empreitada de
"Centro de Saide de Albergaria-a-Velha” que o Municipio deAlbergaria-a-Velha leva a
concurso.
As anotagdes que apresentamos, destinam-se a clarificar o programa de trabalhos que faz parte \( )
integrante desta memoria.

Referenciamos no citado programa de trabalhos o inicio e duragdo dos trabalhos mais

relevantes, e que podem por isso mesmo condicionar o desenrolar da propria obra, culminando

pois com o prazo da empreitada que é de 210 dias a partir da data do

auto de consignacdo.

Em caso de adjudicagdo, o plano de trabalhos serd devidamente estudado em gabinete para

uma eficiente interligacdo das artes.

Todos os trabalhos serdo executados de harmonia com o caderno de encargos, e demais
especificacdes, assim como foram adoptados para efeito de orcamento as medigdes constantes

dos mapas fornecidos com o projecto.

A obra serd chefiada por um engenheiro civil, sendo a equipa de produgdo chefiada por um
encarregado da especialidade.

Como meio de produgdo em obra, dispomos de todo o pessoal necessario para o cumprimento

do nosso programa de trabalhos.

Os trabalhos de especialidades serdo executados por firmas conceituadas em regime de
subempreiteiros, os quais poremos a apreciagdo da Ex.ma Fiscaliza¢do da obra.

O equipamento e o pessoal serdo o constante nas relagbes anexas.

Em tudo o mais omisso foi considerado o que é exigido e de acordo com o caderno de encargos,

clausulas técnicas gerais e especiais. Serdo também e sempre presentes as normas de

seguranca, capacidade de didlogo, entendimento e bom senso a par com a arte de bem

construir.

g. Nota Justificativa do prego proposto;

h. Plano de pagamentos,
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i. Plano de Trabalhos —, cujo teor aqui se d4 por integralmente reproduzido, e do qual

consta, além do mais,

Progromo de Frobathos

)
g
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n

Tetos Eqacone

Potdus. Gulrtiss § Corimde

Drversoe
" Sislma Ot AJURCIMEN0. Variliag ko
s A7 COMMCIONSID

[ hataiag bc Oe Sakme SON!
[Fotovonsico pare Prapessclo o AGS

Peare Se Sxatucdn TH dign Contauol nos SOmoas o Giepamtd no n'] S0 wriipe Y do CLP

j. Plano de Equipamentos, cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido, € do qual

consta,
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k. Plano de M#o de Obra, cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido e do qual

consta,
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PROGRAMA DE TRABALHOS
Desgnocdo v | o2 [ 2| a | s | 8 | 7
ronc de mdo-de-obra
|
Erw e o wes | 1 1 | 1
Honioo e Segoranga 1 1 i
Era: Gitegod : ) [
| E
PAotonstos 3 ) 3 'l
\
MO ORI i Ny RIRS ! | 2
Pecremn |2 z | :
Frodre ] &4 ] 4 a 4 4
Fartore . . : | 2
Sizfrcttaincn I 2 )2 2 7 2
| {
] ? i 7
Prazo de Execucdo: 210 dias contados not lemmos 9o disposio no n*l do orligo 342 do CCP

1. Declaragio de apresentagfio de preco anormalmente baixo;
m. Proposta de prego;
n. Resumo;
- cf. proposta_1190397_ASO - Construcoes Lda constante da pasta 5 do p.a.
8. Em 12.8.2021 o jari do Concurso elaborou relatério preliminar do qual se extrai,

“r..J

2. ANALISE DAS PROPOSTAS

2 1 - Exclusdo de propostas

O Jori, em sede o€ 1e110n0 prebangs, Bnalsoy 3% Proposias spesentadas, v LD Culberaun por
grarmdade. propX B Expusho das seguinies proposias 0ot concorrentes pitits motwos & Tunda-

mielon & 3l CA00T

© corcorenit n* & Aralije & Brandbo Construgdes Lda, € exluioo nos 1ermos dos optumentos
gue se anexdn & este relatono e do quat tazem pane integranie de 8cordo cofn b 01 7068 nomea-
damenie “confonieds Com UM prOPOSta 08 prego anormalmente DRIXG Sem Qué & MESMO tonha

el g & ive Sfia 00 OEvE! O Sali

dimento, nus lrmas ga alinea ¢ dan " 2do e 70" 0 Codgo dos Contratos Pubhcos
2.2 - Propostas agdmitidas

Indas #dinitita: & Bnalispcas 06 aCodC I o orignc
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Preceitua no arl.? 9.° do Programa de Concurso a adjudicacho é feita 4 proposta economicamente
mais vantajosa, determinada pela a avaliagho do prego enquante Unico aspeto da execugdo do

contrato.

3. CRITERIOS DE ADJUDICAGAQ E AVALIACAO DAS PROPOSTAS # g

Classificagdo Concorrentes Prazo (dias) Valor s/ IVA
4 ASO-Consirugbes Lda . | 210des 64726072 €
TEAGA 1l Bulling Solutions Lda 210 dia.'; | 655.040,20 €
l g  Revial2-Revestmenios S.A " si0das 70725374 €
| 4 _ _j;g:ﬁ;gms :"wﬁg@_‘ eManu- 540 Ging 730.827,42 €
A _ ,

s SCCOR, Antdnio Rotngues Parente Lda 210dias 746.793,20 € i
6 Construtora de CombrdesLda  2i0das | 75351184€

,  Sockrtima - Sociedade de Construgbes do G&1- 10 4oc 76500001 € |

tima, Lda B .

Mais se propde, que a inlengio de adjudicacdo do presente procedimenio recaia sobre a proposia
classificads em primeiro fugar "ASO ~ Consirugdes Lda”, com sede na Zona Industrial de Padrbes -
Sever do Vouga, pelo prego contratual de 647,260,72 £, (seiscentos e quarenta e sete mii, duzen-
{05 € sessents & nove euros € selenta e dois cénlimos), cerca de 18,62% abaixo da base de licila-
¢4o e pelo prazo de execuglo de 210 dias, nos termos do Programa de Concurso e Caderno de

Encargos.

Nos termos do disposto no ari® 147* do Codigo dos Conlratos POblcos devem os concorentes ser
notilicados para efeilos de sudiéngia prévia.

- doc. Relatorio Preliminar.
9. A A. pronunciou-se sobre o relatério preliminar nos termos que aqui se ddo por

reproduzidos, pugnando pela exclusio da proposta da CI. - cf doc.
Audiencia_Pr via_Teaga II_signed constante da pasta 7 do p.a.
10. Em 4.10.2021 o juri solicitou & CI o seguinte esclarecimento,

Ex.mos Srs

De acorde com © piane de trabathos ppresenifge NS VOSSR proposia, soillis-se
esclarecimento sobre » sxecucho em simutthineo dos Yrataihos nele rendos, o plano de

pegamenios,

- doc. Relatorio final constante da pasta 6 do p.a

11. Em 7.10.2021 a CI prestou o seguinte esclarecimento,
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Exmos Srs

AexmmthdeTmmmmmmmpmmmmtamuMa,
-mmas.mamm.wm'emmumummnmwn
qmmmmnmmmquwmmomwanm

empraitads no PIAZO previsto pelo Dono de Obra.

© Plano de Trabaihos apreseniado resuita da andiise s £3tudo detatada de vatios faclores
m@muuumm:mwmwnumm.awmumumm
| 8 exocuter, a5 dress e scessos wivolveniss a0 estaleirs & por conssquinte, & obra e,
'msmmﬁmwmsmwm”mmmemdowﬁ&.
PM“Pmmmtoanusuﬁa. direcismenis, 4o Plano de Trabathos onde ¢
apresantado o valor menss! dos trabahos a axeculns, pelas vivies actividades.

| Sem outro assunto de momento,

ASO - Construches, Lda

- doc. Relatorio final constante da pasta 6 do p.a

12. Em 14.10.2021 o Jari elaborou relatério final do qual se extrai,

1. O concomrente TEAGA II, BUILING SOLUTIONS, LDA, slega que o concoente ASO -
CONSTRUGOES, LDA, n&o apresenta um plano de trabalhos que cumpra © exigido pelo artigo 361°,
n*1, do CCP e pelo artigo £, al. ¢) do Programa do Procedimento. E por 1850, o concorrente deve ser

exchuido.

Apreciando:

O artigo &°, sl.c} do Procedimento jcom remissic para o artigo 57°, n"2. b) do CCP) exige que da
proposta conste "um programa de trabathos, inciuinto plano de trabalhos, plano de mio de obra e
plano de equipamento”. E esclarece que seja constituldo , no minimo, por:

a) diagrama de bamas mostrando o desenvolvimento dos trabaihos de execugdo da empreitads;
b)ptanodenﬂodeobmparaaexecuqeodosmbalhosdammm-mapadeafetagéndas
diferentes cargas de mbo-de-obre distribuidas, quer em quantidade, quer em lempo previsto de
permanéncia na obra;

¢) plano de equipamento para a execucao da empreitada (...)".

Por sua vez, o artigo 381°, n°1, estalul "o plano de trabalhos destina-se (...} & fixagho da sequéncia e
dos prazos parciais de execugpso de cada uma 4as espécies de trabalhos, previstas e & especificagho
dos meios com gue o empreifeiro se propde execut-los, bem como $ definigo do correspondente

plano de pagamenta”.

Trata-se, pois. de um gocumento "que habilita o dono da obra a fiscalzar a construGac e a conlrolar o
fitmo da sua execu¢lo, por forma a evitar atrasos que se possam revelar irrecuperaveis” (Jorpe
Andrade da Silva, Codigo dos Contratos Piblicos, Anctado) e que permite aferir dos meios com que o
erapreiteiro os executard, islo &, o piano de eguipamentos e de meios humanos

O pano oe trabalhos da proposta do concorrente ASO indica todas as espécies de tr‘aﬁfg:s
previstos, embora 05 preveja com execugac simuitanea

Pedido esclatecimento a0 concorrente, 8 ASO infoltnou QuE 8 execu¢do do piano de trabathos &
perfaitamente vidvel & cumpre 05 objetivos que se propde € gque tem em conta as casacteristicas do
edificio a reabilitar

O cademnc de encargos ndo prevé prazos parciais de execuGlo de cada uma das espécies de
trabalhos Consequentemente. nada obsta, tecnicamente, 3 sua execugdo contempordnea, desde

que n&p seja ultrapassado o prazo de execuclo da obra O planeamento da sua execugds € da
responsabilidade do concorrente que, em caso de adjudicagao. ests vincutado & respetva proposta

Mestes termos, o Jun delibera NAQ dar provimento 3 reclamagio do concorrente TEAGA

y!

e
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O Jiri delibera manter g proposta de exclusso constante do Relatorio Preliminar e 2 adjudicacdo da
presente empreitada 2o concorrente classificado em primelro lugar “ASO ~ Construgbes, Lda", com
sede na Zona Industrial de Padrbes, Sever do Vouga, pelo preto conlratual de 647.289,72€
{seiscentos e quarents e sete mil, duzentos @ sessenis ¢ nove suros e setenta e dois
céntimos), cerca de 18,62% abaixo da base de licitacSo € pelo prazo de exacucso de 210 diss, nos

termos do Programa de Concurso e Cademo de Encargos.

Face ao que antecede, submete-se & apreciacho superior a Bprovacéo do presente relalonio e minuta
do contrato.

- doc. Relatdrio final constante da pasta 6 do p.a

13.

14.

V.2,

Por deliberagdo da Céamara Municipal de Albergaria-a-Velha de 21.10.2021 foi
aprovado o relatério final e adjudicado o contrato “Centro de Salide de Albergaria-a-
Velha” a ClI. — doc. SKM_(C250i21102215000 constante da pasta 10 do p.a.

Em 16.11.2021 foi celebrado entre 0 MAV e a CI o contrato tendo por objeto a
execucfio da Empreitada de “Centro de Satde de Albergaria-a-Velha”, pelo valor de €

647.269,72 acrescido de IVA. — doc. Contrato constante da pasta 15 do p.a.

Factos ndo provados

Com relevéncia para a apreciagdo das questdes que ao tribunal cumpre solucionar, néo

se provaram os factos que néo constam em IV.].

Fundamentacdo de facto

O Tribunal considerou provada a matéria inscrita em 1 a 14 do ponto IV.1. em resultado

dos elementos documentais constantes do processo administrativo.

Considerando que a matéria factual a demonstrar era objeto de prova documental

reportando-se, no essencial, aos atos praticados no dmbito do procedimento concursal e ao que

dos mesmos se extrai, valorou-se a prova documental em concordéncia com o disposto nos arts.

362.° e ss. do CC, na medida em que os mesmos ndo foram impugnados, indicando-se em cada

um dos pontos do probatério os elementos documentais que estiveram na base da demonstrag8o

do facto e da formagdo da convicgfo do Tribunal,

V.

V.1

FUNDAMENTACAO JURIDICA

Das omissdes e deficiéncias do Plano de Trabalhos
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Pugna a A. pela exclusdo da proposta da CI aduzindo, no essencial, que na proposta da
Cl,

e O Plano de Trabalhos nfo indexa prazos parciais a espécies de trabalhos previstos, mas
apenas aos capitulos constituintes da obra, o que ndo permite identificar a
correspondente sequéncia de execugio, tal como resulta do art. 361.°, n.° 1 do CCP;

s NHo apresenta um diagrama de barras;

e Nio contém um plano de equipamentos e de meios humanos para cada uma das espécies
de trabalho, tal como exigido no artigo 361.°n.° 1 do CCP.

Dispde o artigo 146.°, do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) que,

“1 — Apés a andlise das propostas, a utilizagdo de um leildo eletrénico e a aplicacdo do
critério de adjudicagéo constante do programa do concurso, o juri elabora fundamentadamente
um relatdrio preliminar, no qual deve propor a ordenagdo das mesmas.

2 - No relatério preliminar a que se refere o niumero anterior, o juri deve também propor,
Jfundamentadamente, a exclusdo das propostas:
[..]
d) Que ndo sejam constituidas por todos os documentos exigidos nos termos do disposto nos
n.%s 1 e 2 do artigo 57.%
[]
o) Cuja andlise revele alguma das situacdes previstas no n.° 2 do artigo 70.”.
Por seu lado, reza o artigo 70.% n.% 1 e 2, também do CCP:
1 - As propostas sdo analisadas em todos os seus atributos, representados pelos fatores e
subfatores que densificam o critério de adjudicacdo, e termos ou condigdes.
2 - Séo excluidas as propostas cuja andlise revele:
[]
h Que o contrato a celebrar implicaria a violagdo de quaisquer vinculagdes legais ou

regulamentares aplicaveis,;

L.

Quanto a causa de exclus8o prevista na al. f) do n.° 2 do art. 70.° do CCP escreve Pedro
Fernandez Sanchez (in Direito da Contratagéio Publica, vol. II, Almedina, p. 263 e ss.) que “sdo
convocadas para a operagdo de confirmagdo da aceitabilidade de uma proposta, pelo juri,
todas as normas que integram o ordenamento juridico e que sdo suscetiveis de parametrizar o
conteudo do “contrato a celebrar”.” [...] A inaceitabilidade da proposta pode, outrossim,

resultar da informagdo que nela o concorrente inscreve quando incluiu um atributo ou um
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termo ou condi¢do que, indiretamente, indicia ou comprova a violagdo de uma vinculagdo legal f‘f’;/

ou regulamentar. //JY—
[...] /\
Esse conteiido normativo do principio da legalidade ndo pode ser ignorado por um juri que ( !
detete existir a certeza objetiva de que as prestagdes objeto do contrato a celebrar, tal como

foram configuradas na proposta a que o concorrente se vinculou irrevogavelmente (artigo 65.°

doCCP), ndo podem ser executadas sem que o adjudicatdrio incorra numa ilegalidade-

(-]

(...) aquela alinea f) ja permite — e impde, sob pena de incumprimento do mandato que dela

consta — que cada entidade adjudicante verifique se o teor da proposta contém, explicita ou até
implicitamente, informagdes que demonstram que o clausulado de um contrato celebrado na
sequencia da adjudicagdo dessa proposta seria desconforme com as vinculagbes legais e
regulamentares a que as partes estdo sujeitas.”

(...) a redagdo escolhida pelo legislador reduz o poder-dever de exclusdo de propostas aos
casos em que estas fossem suscetiveis de dar origem a contratos cuja celebragdo propiciasse a
violagéo do bloco de juridicidade.

[...] Em suma, sempre que a informacdo constante da proposta permita detectar qualquer
incompatibilidade com o bloco de legalidade vigente — independentemente de a respectiva fonte
ser legal ou regulamentar -, a entidade adjudicante pode (e deve) formular um juizo de
exclusdo da proposta — sob pena de ela prdpria se constituir como cumplice da ilegalidade que
seria praticada no decurso da execugdo do contrato, violando o principio da legalidade
consagrado no n°2 do artigo 266.° da Constitui¢do e no n.° 1 do artigo 3.°do CPA.”.

Por sua vez, como decorre do art. 146.°, n.° 2 al. d) do CCP séo excluidas as propostas
que ndo sejam constituidas por todos os documentos exigidos nos termos do disposto nos n.’s 1
e 2 do art. 57.°. Ou seja, prevé-se o efeito da exclusdo pelo facto de a proposta ser apresentada
sem todos os documentos que a devam constituir, o que abrange os documentos que contenham
os atributos e os documentos que contenham os termos ou condi¢des (irregularidade formal).

Como escreve Pedro Gongalves (in Direito dos Contratos Publicos, 4." edigéo,
Almedina, p. 939) “na medida em que a ndo apresentagdo dos documentos corresponda
também & ndo apresentagdo de atributos ou de termos ou condigbes a que a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule, o efeito da exclusdo deve estabelecer-se por
razbes materiais, nos termos do artigo 70.°, n.°2 al. a))”.

E também Pedro Fernandez Sanchez (Direito da Contratagdo Publica, Vol 1, p. 230 e

231) esclarece que o que estd em causa é a falta de cumprimento de uma exigéncia de tipo
23
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documental, ou seja, quando essencialmente se verifica, de forma imediata, que um dos
documentos obrigatoriamente constitutivos da proposta e exigidos no programa do
procedimento — desde que incidente sobre atributos ou termos e condigfes da proposta — esta em
falta.

Como resulta do art. 56.° do CCP que «a proposta é a declaragéo pela qual o
concorrente manifesta 4 entidade adjudicante a sua vontade de contratar e 0 modo pelo qual se
dispde a fazé-lo» [n.° 1], sendo que em conformidade com o art. 57.° do CCP constituem
documentos da proposta nos termos do n.° 1 al. b) “Documentos exigidos pelo programa do
procedimento ou convite que contenham os termos ou condi¢des relativos a aspetos da
execugdio do contrato néo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a
entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule” e do n.° 2 al. b), tratando-se de um
procedimento para formagdo de contrato de empreitada, “um plano de trabalhos, tal como
definido no artigo 361. quando o caderno de encargos seja integrado por um projecto de
execugdo”.

Dispondo-se no art. 361.° do CCP, que
“1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a fixagdo
da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos
previstas e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los, bem como a
defini¢do do correspondente plano de pagamentos.

[---]
3 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano

final de consignagdo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.
[...]% (sublinhado nosso).

As exigéncias do artigo 361.°, terdo de ser consideradas em conjugagdo com o disposto
no artigo 43.° do CCP (Caderno de encargos do procedimento de formagdo de contratos de
empreitada), no qual se refere, nomeadamente, o seguinte:

1 - Sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo anterior, o caderno de encargos do

procedimento de formagdo de contratos de empreitada de obras publicas deve incluir um

projeto de execugdo.

()

4 - Em qualquer dos casos previstos nos niimeros anteriores, o projeto de execugdo deve ser

acompanhado de:

a) Uma descrigdo dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, tal como previstos no artigo

350.%

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 24

< Rua Duque da Terceira, 331,333,335,339, 4000-537 Porto
B 225198400 Fax: 225198499
E-mail: correio@porto.taf.mj.pt




Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Juizo de Contratos Publicos W

b) Uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessdrias a execugcdo da obra a
realizar e do respetivo mapa de quantidades."

A este propdsito Pedro Costa Gongalves (in Direito dos Contratos Publicos (4.2 ed.),
Vol. 1, p. 617, nota 618) d4 nota que “/n]o caso de empreitada de obras publicas, o caderno de
encargos deve incluir um projeto de execugdo da obra, conforme se dispde no artigo 43.°, n.” 1.
Ao definir esta exigéncia, o CCP define uma regra de separacdo contratual entre a concegdo e
a execugdo da obra publica (regra que conhece excegdo, nos termos que veremos adiante, na
presente nota). A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, define as «instrugbes para a
elaboragdo dos projetos de obras». a) Elementos que devem acompanhar o projeto de execu¢do
de obras.

O projeto de execugdo deve ser acompanhado de: a) uma descri¢do dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, tal como previstos no artigo 350.° b) Uma lista completa de todas
as espécies de trabalhos necessdrias a execug¢dio da obra a realizar e do respetivo mapa de
quantidades (artigo 43.°, n.° 4). Além disso, deve ser acompanhado, para além dos demais
elementos legalmente exigiveis, dos que, em fungdo das caracteristicas especificas da obra, se
Justifiguem, nomeadamente: a) dos levantamentos e das andlises de base e de campo; b) dos
estudos geoldgicos e geotécnicos, c) dos estudos ambientais, incluindo a declaracdo de impacto
ambiental, nos termos da legislagdo aplicavel; d) dos estudos de impacte social, econdmico ou
cultural, nestes se incluindo a identificacdo das medidas de natureza expropriatoria a realizar,
dos bens e direitos a adquirir e dos onus e serviddes a impor; e) dos resultados dos ensaios
laboratoriais ou outros; f) do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demoligdo, nos termos da legislacdo aplicavel (artigo 43.°, n.° 5). Por fim, deve ainda ser
acompanhado do planeamento das operagdes de consignagdo, seja esta total ou parcial nos
termos do disposto nos artigos 358.° ¢ 359.° (artigo 43.°, n.°6)}”

A respeito do plano de trabalhos escreve Jorge Andrade da Silva, in Cédigo dos
Contratos Plblicos, Anotado e Comentado, Almedina, edigdo, 2018, paginas 770 e 771, que: "O
plano de trabalhos constitui (..) um documento elaborado pelo empreiteiro em gue este
descreve o ritmo que se compromete a imprimir na execugdo da obra, os meios com que a vai
executar e como deverd proceder-se aos pagamentos.

O plano de trabalhos é o documento que habilita o dono da obra a fiscalizar a construgdo e a
controlar o ritmo da sua execugdo, por forma a evitar atrasos que se possam revelar
irrecuperdveis. Sem um plano de trabalhos, ndo pode haver fiscalizacdo eficaz. Por outro lado,

0 cumprimento do plano de trabalhos é uma obrigagdo contratual do empreiteiro, sendo que o

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 25

Rua Duque da Terceira, 331,333,335,339, 4000-537 Porto
& 225198400 Fax: 225198499
E-mail: correio@porto.taf.mj.pt



Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
Juizo de Contratos Publicos

seu incumprimento pode dar lugar & aplicagdo de sangdes pecunidrias e mesmo a resolugdo do
contrato (artigos 403.°, 404.°e 405.°, n.°1 al. f))”

O mesmo autor, no Diciondrio dos Contratos Piblicos, Almedina, 2a edigdo, 2018,
péginas 427 a 429, ensina que "O plano de trabalhos deve, designadamente, (...) definir com
precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, 0
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalhos,
incluindo os trabalhos preparatdrios, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagdo (...) incluir um diagrama
da execugédo das diversas espécies de trabalhos.”

A luz do exposto verifica-se, pois, que o plano de trabalhos €, assim, constituido por
quatro elementos, a saber: (i) um plano de trabalhos em sentido estrito, ou seja, um diagrama
que contém a fixagdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugéo de cada uma das espécies
de trabalhos (“O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra, a
fixagdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos
previstas [...]”) ; (ii) um plano de mao-de-obra com a especificagdo dos meios humanos que
serfio alocados a execucdio de cada uma das espécies de trabalhos (“O plano de trabalhos
destina-se (...) a especificagdo dos meios [humanos] com que o empreiteiro se propde
execut[ar]” as espécies de trabalhos previstas); (iii) um plano de equipamentos com a indicagéo
dos equipamentos ou meios materiais alocados 4 execugdo de cada uma das espécies de
trabalhos (“O plano de trabalhos destina-se (...) a especificacdo dos meios [materiais] com que
o0 empreiteiro se propde execut[ar]” as espécies de trabalhos previstas); e (iv) um plano de
pagamentos, em que o empreiteiro indica, em fungfo dos pregos unitdrios e da sequéncia e
prazo em que os trabalhos serdo executados, a forma como o dono da obra procedera aos
pagamentos (“O plano de trabalhos destina-se [...] a defini¢do do correspondente plano de
pagamentos™).

Neste sentido, o Programa do Procedimento no artigo 8.° exigia na al. ¢) um Programa
de Trabalhos, incluindo Plano de Trabalhos, Plano de Méo de Obra e Plano de Equipamentos,
dispondo-se que “o programa de trabalhos previsto na alinea c) é constituido, no minimo, pelos
seguintes elementos:

a) Diagrama de barras mostrando o desenvolvimento dos trabalhos de execugdo da
empreitada;

b) Plano de mdo-de-obra para a execugdo dos trabalhos da empreitada — mapa de
afetagdio das diferentes cargas de mdo-de-obra distribuidas, quer em quantidade, quer

em tempo previsto de permanéncia na obra;
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¢) Plano de equipamento para a execugdo dos trabalhos da empreitada — mapa de
equipamento representando os diversos tipos de equipamento, quer em quantidade,
quer em tempo de afetacdo a obra”

E na alinea d) do mesmo dispositivo um “Plano de pagamentos e cronograma
Sfinanceiro de acordo com o plano de trabalhos ™.

Acrescente-se, ainda, que o critério de adjudicagdio vertido no artigo 9.° do PP
correspondia ao da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade da avaliagdo do
prego ou custo enquanto inico aspeto da execugdo do contrato.

Nestes termos, é de notar que o Plano de Trabalhos constitui, nos termos do art. 42.°, n.°
5 do CCP, uma condigdo da proposta, por respeitar a um aspeto da execugdo do contrato néo
submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, dado que néo encontra reflexo no critério
de adjudicagdo enquanto fator de avaliagdo.

Refira-se que, apesar de adjudicatoriamente irrelevantes, os termos ou condi¢des da
proposta versam sobre aspetos tidos por relevantes para a entidade adjudicante, aos quais esta
pretende que o concorrente se vincule para efeitos da posterior execugéo do contrato e ¢ nessa
medida que se compreende que no caso de ndo apresentarem algum dos termos ou condigdes ou
estes violarem aspetos da execugdo do contrato ndo submetidos & concorréncia, as propostas
devem ser excluidas com fundamento, respetivamente, no art.70.°, n.° 2 al. als. a) ¢ b) do CCP).

E atente-se que, em sede de procedimentos para formagéo de contratos de empreitada de
obras publicas, foi o préprio legislador que considerou necessario — mesmo nos casos em que a
defini¢do pelo concorrente da sequéncia, dos prazos e meios de execugdo das espécies de
trabalhos ndo é objeto de avaliagdio, correspondendo apenas a uma condigdo ou termo da
proposta —, sem necessidade de expressa previsdo no programa do procedimento & luz do art.
57.°,n.° 1 al. ¢) do CCP, que a proposta — nos casos em que o CE ¢ integrado por um projeto de
execugdo - seja constituida pelo plano de trabalhos tal como definido no art. 361.° do CCP (cf.
n.°2 al. b) do art. 57.° do CCP)".

Ou seja, ainda que o mais baixo prego seja o tnico critério de adjudicagdo e nessa
medida, a luz do art. 74.°, n.° 3 do CCP, as pegas do procedimento devam ser exaustivas na
defini¢io dos demais elementos da execugdio do contrato a celebrar, no ambito de um

procedimento concursal para formagéio de empreitada de obras publicas em que o caderno de

1 Plano de trabalhos esse que, como resulta expressamente do n.° 2 do art. 361.° e do art. 96.°% n.° 2 al. d)
do CCP, integrara o contrato e poderé, na sua execugio, ser alvo de ajustamentos a luz do n.° 3 do art.
363.° do CCP e da clausula 9.2 do CE que na al. €) do n.° 3 refere expressamente que o plano de trabalhos
ajustado deve “Respeitar a metodologia definida para a elaboragdo do plano de trabalhos preliminar
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encargos é constituido por um projeto de execugfo que integra os elementos previstos no art. 7.°
da Portaria 701-H/2008 e no art. 43.°, n.° 4 do CCP, incluindo pois a lista completa de todas as
espécies de trabalhos necessérias & execugdo da obra a realizar e do respetivo mapa de
quantidades, considerou o legislador como essencial a entidade adjudicante que o concorrente se
vinculasse por via da sua proposta a definigfio da sequéncia, dos prazos e meios de execugdo das
espécies de trabalhos, ou seja, ao contetido do plano de trabalhos (em sentido lato) que deve
integrar a sua proposta.

E esta opgdo legislativa de consagragiio do carater decisivo do contetdo do plano de
trabathos, e da vinculagdo do concorrente ao mesmo, para a boa execugdo dos contratos de
empreitada de obras publicas € compreensivel perante um quadro normativo que impSe um
controlo e fiscalizagdo eficazes do cumprimento dos prazos contratuais, designadamente para
efeitos de aplicagdo de eventuais sangBes contratuais, prorrogagdes do prazo de execugdo e
trabalhos complementares, pois permite a entidade adjudicante (em fase de execugdo do
contrato) controlar a correta execugdo do contrato, na medida em que, perante auséncia de
regras claras, o adjudicatario executd-lo-ia da forma que entendesse conduzindo a conflitos cuja
resolugdo pacifica seria (ainda mais) dificil.

Como se escreveu no Ac. do TCAN de 9.4.2021, proferidlo no processo
01719/20.5BEPRT, “dlém de ser um instrumento essencial para a fiscalizacdo e
acompanhamento dos trabalhos, o plano (de trabalhos) revela-se, ainda, essencial para um
conjunto de decisdes que podem ser tomadas no decurso da execu¢do de uma empreitada de
obras publicas.

Com efeito, a ser necessdria a execu¢do de trabalhos complementares da mesma
espécie, a alinea a) do n.° 1 do artigo 373.° do CCP determina a aplica¢do dos prazos parciais
de execugdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos.

E, pois, o plano de trabalhos que determinard o prazo de execugdo de trabalhos
complementares da mesma espécie e a executar em condigdes semelhantes, independentemente
de os mesmos decorrerem, ou ndo, de erros ou omissées do projeto.

O plano de trabalhos serve ainda, por exemplo, para determinar as consequéncias
decorrentes da suspensdo parcial de uma frente de obra (cfr. n.° 2 do artigo 298.° do CCP),
permitindo saber qual o periodo de prorroga¢do de prazo que serd necessdrio e que meios

humanos/equipamentos deixam de estar afetos a obra, enquanto a suspensdo se mantiver.”

proposto pelo empreiteiro na sua proposta e conter pelo menos os mesmos meios humanos e de
equipamento af indicados ou equivalentes, neste caso justificados nos termos da alinea h);”.
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E exatamente pela essencialidade que o conteido do plano de trabalhos assume no
dmbito de um contrato de empreitada de obras piiblicas, importincia essa reconhecida
expressamente pelo legislador, que ndo podemos subscrever o entendimento de parte da
jurisprudéncia (designadamente vertida no Ac. do TCA Norte de 16.2.2018, P.
01335/16.6BEBRG ~ que veio a ser revogado pelo Ac. do STA de 14.6.2018, P. 0395/18 —e
mantida no Ac. do TCA Norte de 21.7.2021, P. 00188/21.7BEAVR) que advoga que as
omissdes ou deficiéncias do plano de trabalhos, designadamente nas hipdteses em que este é
adjudicatoriamente irrelevante, nfo correspondem a omissdes insupriveis e relevantes para
efeitos de exclusfio da proposta, especificamente quando se verifique que tais omissdes ou
deficiéncias correspondem & violagdo do disposto no artigo 361.°, revelando a impossibilidade
de em sede de execugdo do contrato haver lugar a aplicagdo de normas relacionadas, entre o
mais, com o acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, vertidas na lei (vg. arts. 298.°, n.° 2,
373.% n.° 1 al. a), 404.° do CCP) e nas pegas procedimentais e, nessa medida, subsumindo-se &
causa de exclusdo prevista na al. f)? do n.° 2 do art. 70.° do CCP.

Ou seja, ndo desconhecendo este Tribunal tratar-se de questdo controvertida na
jurisprudéncia a de saber se o oferecimento, com a proposta, de um plano de trabalhos (exigido
no procedimento) carecido dos detalhes previstos no art. 361° do CCP deve trazer a excluséo da
proposta (problema que, ademais, levou & recente admissdo da revista no processo
0917/21.9BEPRT, conforme Ac. do STA de 25.11.2021), mantemo-nos no essencial em linha
com a jurisprudéncia veiculada, entre outros, no no Ac. do STA de 14.6.2018, P. 0395/18 de
14.6.2018, onde se escreveu que “da conjugagdo de todos estes preceitos decorre com
suficiente clareza que deverd haver uma adequagdo do plano de trabalhos apresentado no
dmbito da proposta (conforme impde a al. b) do n.” 2, do artigo 57.°) ao plano de execugdo
constante do CE, pois s assim este sera respeitado. E, por conseguinte, sé assim,
efectivamente, (...) serd possivel o controlo e a fiscalizagdo do cumprimento dos prazos
contratuais para efeitos de aplicacdo de eventuais sangbes contratuais, a determinagdo de
prorrogagdes do prazo de execugdo e ainda outros aspectos relacionados com eventuais

trabalhos a mais.”’
Também no Acérdio do TCA Norte proferido no processo n.° 1365/18.3BEPRT, datado

de 21/12/2018 se entendeu que,
“Analisado o contetdo dos indicados plano de trabalhos, plano de mdo-de-obra e plano
de equipamento constata-se, de imediato, que os mesmos ndo contém os dados relativos a

execugdo de cada espécie de trabalhos, antes tendo a contra-interessada limitado a informagdo

orat
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genericamente a cada capitulo dos trabalhos, sem especificar concretamente todas as tarefas
da empreitada elencadas no mapa anexo ao caderno de encargos (...)

Concluimos, assim, que os planos de trabalhos, de mdo-de-obra e de equipamento ndo
cumprem com o objetivo subjacente & exigéncia daqueles, quais sejam as de controlar a
execugdo da obra e o cumprimento dos critérios previstos no caderno de encargos.

(...) a proposta da CI viola as exigéncias previstas no artigo 361° (Plano de trabalhos)
do CCP, as quais, lidas em conjugagdo com o disposto no artigo 43° (Caderno de encargos do
procedimento de formagdo dos contratos de empreitada) ainda se tornam mais especificas.”

De igual modo no processo n.° 448/19.7BECBR, o Tribunal Central Administrativo
Norte em Acorddo datado de 13/12/2019, julgou-se que,

“Ndo se mostrando a proposta apresentada pela contrainteressada instruida com um
plano de trabalhos elaborado nos termos do artigo 361.% do CCP, a mesma é dessa forma
omissa relativamente a termos e condicdes relativos a aspetos da execugdo do contrato, aos
quais se pretende que o concorrente de vincule, o que importa a exclusdo da proposta nos
termos do artigo 70.5 n.° 2, al. a), do CCP e que concomitantemente, a proposta da
contrainteressada mostra-se igualmente violadora das disposi¢des legais (constantes do artigo
361.°¢ 404.° do CCP) e regulamentares aplicdveis (clausula 8. n.°4, 9.5 n.°5, al.a),el0.5n°
1 do Caderno de Encargos), importando assim a sua exclusdo nos termos do artigo 70.5, n.° 2,
al. f), do CCP".

E no processo n.° 1846/19.1BEPRT, datado de 03/07/2020,

“Em suma, nos termos do disposto nos artigos 361°e 43°do CCP, o plano de trabalhos
deve indicar todas as espécies de trabalhos previstas.

Isto posto e regressando ao caso dos autos, verificamos que o plano de trabalhos
apresentado pela contra-interessada ndo prevé todas as espécies de trabalhos enunciadas no
Mapa de Quantidades que integra o Caderno de Encargos.

Com efeito, 0 Mapa de Quantidades prevé a execugdo de 321 espécies de trabalhos, os
quais ndo estdo enunciados na proposta da contra-interessada, jd que, como bem refere a
recorrente, o Plano de Trabalhos por ela apresentado prevé a execugdo de 96 actividades.

Deste modo, em tal documento a contra-interessada ndio prevé a fixagdo da sequéncia e
dos prazos (parciais) de execugdo de cada uma das 321 espécies de trabalhos previstos no

Mapa de Quantidades do Caderno de Encargos, nem especifica os meios com que se propde

executa-los.
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E porque assim é, forgoso é concluir que a proposta apresentada pela contra-interessada ndo Q_,

cumpriu o disposto nos artigos 57, n.° 2, al. b) e 361°do CCP e bem assim no artigo 12° n.®

al. f) do Programa de Procedimento.

Essa situacdo determina a exclusdo da proposta nos termos do disposto no artigo 70°,

n.°2, al. f) do CCP, o qual dispde que “Sdo excluidas as propostas cuja andlise revele: f) Que 0|

contrato a celebrar implicaria a violagdio de quaisquer vinculagBes legais ou regulamentares '\

aplicaveis”.

Como referem Mdrio Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira a propésito deste
preceito, “os atributos e termos e condigdes das propostas, e estas mesmas, além de conformes
(ou compativeis) com as exigéncias das pegas do procedimento, devem ser também compaltiveis
com os preceitos imperativos da lei ou regulamento respeitantes das actividades a desenvolver
ao abrigo do contrato em causa ou ao proprio regime legal dessa espécie ou género contratual.
Néo deve, pois, uma proposta violar, por exemplo, por qualquer meio, as normas da parte 11l
do CCP, sobre o regime substantivo dos contratos administrativos” (in “Concursos e Quiros
Procedimentos de Contratagcdo Publica, pdg. 939).

Assim sendo, violando a proposta da contra-interessada o disposto no artigo 361° do
CCP, preceito que integra a Parte III do CCP, a qual respeita ao regime substantivo dos
contratos administrativos (Parte 1II do CCP), mostra-se verificada a causa de exclusdo prevista
na alinea f) do artigo 70.°, n.° 2, do CCP.”

Jurisprudéncia e posi¢do essa que seguimos, entre 0 mais, na sentenga proferida no
processo 917/21.9BEPRT confirmada pelo Ac. do TCA Norte de 10.9.2021 que se mostra
subscrito, na qualidade de membro do coletivo, pelo relator dos Acs. do TCA Norte de
16.2.2018, P. 01335/16.6BEBRG e de 21.7.2021, P. 00188/21.7BEAVR, evidenciando quiga
uma inversdo da posicdo tomada nestes processos e que, como dissemos, ja havia sido afastada
pelo Ac. do STA de 14.6.2018, P. 0395/18.

Importa, ainda, dar conta que, como escreve Pedro Matias Pereira (em anotag&o ao Ac.
do STA de 14.6.2018, P. 0395/18, in Revista de Contratos Piiblicos, n.° 18, janeiro 2019, p.
139), “Em linha com a ratio decidendi subjacente ao Acdrddo, deve ressalvar-se que a
necessidade de uma leitura conjugada das exigéncias do Projeto de Execugdo e do Plano de
Trabalhos significa, também, que o nivel de detalhe exigido tem que ser adequado, ndo se
exigindo um detalhe irrealista (e desnecessdrio) que vd ao nivel mais bdsico da desagregacdo
necessdrio para ndo colocar em causa os objectivos que presidem a exigéncia desse documento
(designadamente, o de dar cumprimento ao regime substantivo do contrato de empreitada, com

o regime das prorrogagdes de prazo a cabega)”.
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A nosso ver, o que importa analisar, para efeito da verificagdio da causa de excluso
prevista na al. f) do n.° 2 do art. 70.° do CCP quando estejam em causa as deficiéncias ou
omissdes do Plano de Trabalthos (em sentido amplo), é se o plano de trabalhos apresentado pelo
concorrente tal como se encontra elaborado € apto ao cumprimento das suas finalidades, qual
seja o adequado controlo e fiscalizagdo da execugio dos trabalhos da empreitada. E se para esse
juizo releva a sua correspondéncia ao mapa de quantidades que integra o projeto de execugéo,
todavia nfio se podera exigir um nivel de desagregagio de tal forma elevado que ao invés de
“espécies de trabalhos”, se passem a considerar artigos e/ou subartigos que, na realidade, ndo
constituem uma farefa / espécie de trabalho, mas sim um bem ou a material a integrar na obra.

Feito este enquadramento, retomando & hipotese em andlise nos autos resulta da
conjugagdo dos artigos 57.°, n.° 2 al. b) e 361.°, n.° 1 do CCP, com o art. 8.° alineas c) e d) do
Programa do Procedimento que a proposta deveria ser constituida pelos seguintes elementos:

e Plano de trabalhos — com a fixagdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de
cada uma das espécies de trabalhos previstas - que, no caso, deveria ser apresentado sob
a forma de diagrama de barras’ mostrando o desenvolvimento dos trabalhos de
execu¢do da empreitada;

e Plano de méo-de-obra — em que a especificagio dos meios humanos que serdo alocados
a execugdo de cada uma das espécies de trabalhos resultaria de um “mapa de afetagdo
das diferentes cargas de mdo-de-obra distribuidas, quer em quantidade, quer em tempo
previsto de permanéncia na obra”;

e Plano de equipamentos - em que a indicagdo dos equipamentos ou meios materiais
alocados a execugdo de cada uma das espécies de trabalhos € feita através de um “mapa
de equipamento representando os diversos tipos de equipamento, quer em quantidade,
quer em tempo de afetacdo a obra”;

e Plano de pagamentos e cronograma financeiro, em que o empreiteiro indica, em fungéo
dos pregos unitérios e da sequéncia e prazo em que os trabalhos serdo executados, ou
seja, “de acordo com o plano de trabalhos”, a forma como o dono da obra procedera aos
pagamentos.

Analisando o probatério decorre que a proposta da CI é constituida, além do mais, por
um cronograma financeiro, plano de pagamentos, plano de trabalhos, plano de equipamentos e
plano de mao-de-obra. Ou seja, integra os documentos a que se reporta o artigo 8.° alineas c) e

d) do Programa do Procedimento.
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Esta assergfio permite, desde ja, que ndo se aceite a tese da A. de que a proposta da CI
deveria ser excluida com fundamento na al. d) do n.° 2 do art. 146.° do CCP, por néo estar em
falta o documento exigidos no art. 57.° n.° 2 al. b) do CCP.

Contudo, tal conclusio néo significa que os documentos apresentados pela CI cumpram
as exigéncias legais € que a proposta da CI no evidencie que “o contrato a celebrar implicaria
a violagdo de quaisquer vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis” (al. f) do n.° 2 do art.
70.°, ex vi art 146.°, n.° 2 al. 0) do CCP), conforme alegado pela A..

Considerando os factos provados verifica-se que o Plano de Trabalhos (em sentido
estrito) apresentado pela CI se apresenta sob a forma de uma tabela, isto €, uma representagao
matricial em linhas e colunas (bidimensional), em que as linhas correspondem aos capitulos 1 a
10 em que se decompde o mapa de quantidades constante do Caderno de Encargos e as colunas,
pese embora a falta de designag@o, a 7 meses (resultado da conversdo a meses de 210 dias)
divididas, por sua vez, em 4 subcolunas (que corresponderdo a 4 semanas de cada més). Essas
linhas e colunas mostram-se coloridas, permitindo a percegdo de que, designadamente, os
trabalhos dos capitulos 1 e 2 duram a totalidade da execugio da empreitada € os dos capitulos 3
a 10 se iniciam na segunda semana do més 1 e terminam na 3.* semana do més 7.

Por sua vez, o Plano de Mdo-de-Obra e os Plano de Equipamentos apresentam-se
também em tabela em que as colunas identificam os 7 meses € as linhas o tipo de equipamento
ou a categoria de mdo de obra, encontrando-se os espagos preenchidos com o
numero/quantidade dos meios. Ou seja, identificam os meios humanos e materiais e a sua
quantidade por referéncia ao periodo temporal do més, mas sem qualquer reporte seja aos
capitulos, seja as espécies de trabalhos.

Ora, é manifesto que os termos em que se apresenta o Programa de Trabalhos (em
sentido amplo) da CI ndo revela o nivel de precisdo necessirio ao cumprimento dos seus
objetivos e as exigéncias que resultam da conjugagio do art. 361.° e 43.° do CCP e, bem assim,
ao determinado pela entidade adjudicante no artigo 8.° als. ¢) e d) do PP .

Com efeito, se é certo que, como dissemos, n3o cremos ser exigivel um nivel de detalhe
que compreenda uma decomposi¢io dos meios materiais ¢ humanos ou do planeamento da
execugdo da obra ao nivel do artigo e subartigo de trabalhos, sabido que na propria execugéo de
trabalho esses especificos trabalhos se integram e operacionalizam numa mesma tarefa ou, no
limite num conjunto de tarefas com um grau de interdependéncia, todavia uma afetagéo desses
meios e trabalhos que ndo é corporizada ao nivel essencial da espécie de trabalho que concretiza

a “tarefa” (ou conjunto de “tarefas” que, pela sua interdependéncia, ndo se autonomizam) €
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manifestamente insuficiente para permitir um adequado acompanhamento e fiscalizagdo da
obra.

Com efeito, importa considerar que na “Lista de todas as espécies de trabalhos previstos
no caderno de encargos” € possivel detetar que a tarefa/espécie de trabalho se encontra, in casu,
agregada, pelo menos, ao nivel dos subcapitulos (1.1.a1.3,2.1.22.3,3.1.23.6,4.1. a4.3,,5.1.
a5.21,6.1.,7.1.a7.2,8.1.a8.4.,9.1.29.12 ¢ 10.1 a 10.15)*.

Neste sentido, naturalmente que o disposto no art. 361.%, n.° 1 do CCP demandava que o
plano de trabalhos contivesse a fixag8o da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo por
referéncia, pelo menos, a cada uma das espécies de trabalhos previstas e que, no caso,
corresponderiam aos subcapitulos, pois s6 assim se afigura que o mesmo se mostra apto a
permitir o controlo e fiscalizagdo da execugdo dos trabathos da empreitada.

Nio podendo ignorar a ED as exigéncias que advém do art. 361.° do CCP e que no seu
nimero 1 demanda que o plano de trabalhos (em sentido estrito) contenha a fixagdo da

sequéncia e dos prazos parciais de execucdio de cada uma das espécies de trabalhos previstas

(sublinhado nosso), perante um projeto de execugio detalhado em que o mapa de quantidades
(“Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos”) apresenta as
espécies de trabalhos ao nivel, pelo menos, dos subcapitulos, nfo se concebe como pode reputar
apto a permitir o controlo e fiscalizagio da execugdo dos trabalhos um Plano de Trabalhos que
apenas se apresenta decomposto por capitulos, omitindo por completo os dados relativos a
execugdo das diferentes espécies de trabalhos e que, no seu limite minimo, sempre
compreendem os trabalhos correspondentes a cada subcapitulo.

Acresce-se que foi a propria entidade adjudicante quem, em sede de programa de
procedimento, demandou um Programa de Trabalhos que contivesse um “diagrama de barras
mostrando o desenvolvimento dos trabalhos de execugfio da empreitada” e sabendo que
diagrama ou gréfico de barras ndio se confunde com tabela, entende ora bastar uma tabela cuja
representacio ndo permite o nivel de percegdio de um diagrama ou grafico de barras.

Esta total insuficiéncia do programa de trabalhos, revela-se, ainda, nos planos de mao de
obra e equipamento em que, simplesmente, a CI nfio indica sequer relativamente a cada capitulo

dos trabalhos - e tdo pouco espécie de trabalhos - os meios materiais e humanos afetos a cada

um deles.

4 No caso dos subcapitulos 4.2, 7.2., 9.1. a 9.5., 9.10 e 9.12 reputa-se que a espécie de trabalho se
encontra ao nivel do subsubcapitulo/artigo (4.2.1. 2 4.2.2, 7.2.1. € 722, 9.1.1. a 9.1.3, 9.2.1 € 9.2.2,
9.3.1,94.1,95.1.,9.10.1,,9.12.1 a9.12.3).
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Com efeito, compulsados os planos de equipamentos e de mé&o-de-obra apresentados @—@g\ @\

pela CI, é possivel verificar que estes ndo tém por referéncia quaisquer “espécies de trabalhos”, o
limitando-se a apresentar uma listagem dos equipamentos/meios humanos que serdo empregues /\ L
a cada més de execucdo do contrato.
Note-se que a circunstancia de as pegas procedimentais ndo definirem os prazos parciais ( "
de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos, deixando, pois, aos concorrentes uma
margem de conformag&o no planeamento da execugio dos trabalhos e da afetagdo dos meios, \
néo significa que em sede de proposta o concorrente ndo haja que apresentar esse planeamento
nos termos exigidos pelos arts. 57.°, n.° 2 al. b) e 361.° do CCP e que, portanto, seja o proprio \
concorrente a definir esses prazos parciais. \
Acresce que nem o tipo de obra (requalificacdo de edificio existente), nem os eventuais
condicionalismos que a mesma venha a apresentar, afastam a necessidade de dar integral
cumprimento em sede de proposta as exigéncias reclamadas ao plano de trabalhos e decorrentes
da sua essencialidade para o controlo e fiscalizagdo da obra, pois que tais especificidades e
condicionalismos sempre poderdo, no decurso da execugdo da obra, ser relevados e
considerados por for¢a dos ajustamentos ao plano de trabalhos a que se reporta o nimero 3 do
art. 361.° do CCP ¢ a clausula 9.% do CE.
A situagdio em analise nos autos é, de resto, em tudo idéntica a apreciada no processo
1719/20.5BEPRT, convocando-se o que se escreveu a respeito no Ac. do TCA Norte de
9.4.2021 com o qual concordamos, integralmente, e que reproduzimos
“[...] saber quais os meios humanos e equipamentos que serdo afetos a cada um dos meses de
execucdo da empreitada ndo é suficiente para cumprir o exigido no Programa do Concurso ou

no artigo 361.°do CCP.
[.]

Se o plano de equipamentos e o plano de mdo-de-obra identificam os meios por
referéncia aos meses de execugdo da empreitada, afigura-se evidente que os mesmos ndo foram
identificados em fungdo das diferentes espécies de trabalhos, conforme se exigia.

[]

Ora, o n.° 1 do artigo 361.° do CCP estabelece que o plano de trabalhos se destina a
fixagdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies de trabalhos
previstas e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde executd-los.

Ndo é possivel, & luz dos planos de mdo-de-obra e de equipamentos apresentados pela
Recorrida, saber que meios humanos e equipamentos serdo afetos a execugdo daquilo que esta

qualifica, nos seus planos de trabalhos em sentido estrito, como “espécies de trabalhos”.
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E nem se diga que é possivel proceder a essa alocagdo de meios ao que a Recorrida
entende ser as “espécies de trabalhos”, comparando os prazos parciais indicados nos planos
de trabalhos em sentido estrito com os meses indicados nos planos de mdo-de-obra e de

equipamentos.

Na verdade, nos planos de trabalhos em sentido estrito apresentados pela Recorrida é
possivel verificar que aguilo que a mesma sustenta serem diferentes “espécies de trabalhos”
s@o executadas nos mesmos meses. Pelo que ndo é possivel saber os meios humanos e
equipamentos indicados para um determinado més que serdo empregues em cada uma das
alegadas “espécies de trabalhos” executadas nesse més, sem que, com isso, a Recorrida ndo
proceda a uma reconstrugdo dos elementos da sua proposta.

[

E, pois, imperioso reconhecer-se que o verdadeiro conteido desses planos ndo cumpre

as disposicdes da lei e do programa do procedimento, o que determinou a exclus@o da proposta

da Recorrida.

[.]

Ao dono de obra ndo importa apenas saber se em cada més serdo afetos os meios
humanos e os equipamentos listados nos respetivos planos. E crucial saber se estdo a ser
alocados os meios necessdrios a cada uma das “espécies de trabalhos” identificadas no

projeto, a que a entidade adjudicante pretendeu que os concorrentes se vinculassem com a sua

proposta.

[..]
O Acordio do Supremo Tribunal Administrativo, datado de 1 4/06/2018, proc. n.°

0395/18, é muito claro a esse propdsito.

Al se sumariou: I - Nos procedimento de formagdo de um contrato de empreitada, as
exigéncias do artigo 361.° do CCP (Plano de trabalhos) devem ser lidas em conjugagdo com o
disposto no artigo 43.° do CCP (Caderno de encargos do procedimento de formagdo de
contratos de empreitada).

II - As omissbes ou incompletudes do plano de trabalhos ndo podem ser supridas pela
via do pedido de esclarecimentos aos concorrentes prevista no n.” 1 do artigo 72.° do CCP.

Com efeito, ai se refere que um plano de trabalhos que ndo indica todas as espécies de
trabalhos e, deste modo, também ndo indicou, em relagdo a cada espécie de trabalho, os meios
afectos (quer no cronograma temporal, quer no plano da mdo de obra e no plano dos

equipamentos necessdrios), viola claramente o disposto nos artigos 361.°e 43.°do CCP, o que,
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conforme acima se deixou exposto, ndo se verifica nos planos de trabalhos apresentados pela M g

Autora/Recorrida.

Da insuficiéncia dos planos de trabalhos em sentido estrito -

E, se ¢ certo que o que se deixou exposto supra seria suficiente para excluir as
propostas da Recorrida, a verdade é que os seus planos de trabalhos em sentido estrito também
néo respeitam o artigo 361.°do CCP e a alinea d) do ponto 10.2 do Programa do Concurso. |

Com efeito, como a prdpria sentenga admite, os planos de trabalhos em sentido estrito
apresentados pela Autora apenas contemplam os grandes capitulos de trabalho [...], bem como
a respectiva durac@o no tempo, ou seja, os correspondentes prazos parciais.

[-]

Com efeito, como bem ilustra o Apelante, a posicdo sustentada pela Recorrida, quando
levada ao limite, faria com que o concorrente apenas tivesse de apresentar no seu plano de
trabalhos em sentido estrito uma linha continua, a qual respeitaria a execugdo de todos os
trabalhos, sem cuidar de indicar os prazos parciais, rendimentos e meios humanos e
equipamentos com que se propde executar cada wm dos trabalhos que sdo objeto da
empreitada.

Mais uma vez foi assertivo o jiri, em sede de relatdrio final - facto assente sob a alinea
U) -: A titulo exemplificativo, em caso de atrasos na execugdo da obra, ndo é possivel ao dono
da obra determinar quais os trabalhos em atraso; como o plano de trabalhos em sentido estrito
estd elaborado por capitulos ndo permite perceber quando deve iniciar e terminar cada uma
das espécie de trabalhos que o integram, nem se o atraso deriva da falta de afetagdo de meios,
pois como estdo definidos mensalmente e de forma global, sem qualquer afetacdo as espécies
de trabalhos, ndo é possivel compreender quais os que realizam cada uma delas.

E prossegue: o plano de trabalhos (em sentido lato) é, também, essencial, entre outros,
para o cdlculo de prorrogagdes do prazo e perante a presenga de trabalhos complementares da
mesma espécie de outros previstos no contrato é através dele que sdo definidos os prazos
parciais e a concreta identificagdo de meios com que o empreiteiro se compromete a executar
esses trabalhos, conforme estabelecido no artigo 373° do CCP.

Todavia, tal sé é possivel se na sua elaboragdo tiverem sido contempladas todas as

espécies de trabalhos.

[..]

Mais uma vez apelando ao Acorddo do STA de 14/06/2018, dele retiramos que o plano
de trabalhos hé de ser bem mais pormenorizado, em sintonia com o prdprio plano de execugdo

contido no CE. Néo pode, pois, deixar de considerar-se que se verificam omissdes no plano de
37
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trabalhos apresentado pela aqui Recorrida, as quais vdo prejudicar ou impedir a aplicagdo de
normas substantivas relacionadas com a execugdo do contrato.

Conforme resulta da andlise realizada, for¢oso se torna concluir que as propostas da
Recorrida sdo compostas por planos de trabalhos que desrespeitam o disposto no artigo 361.°
do CCP [...].

E, assim sendo, ndo incorreu o Recorrente em qualquer vicio de violagdo de lei, ao
excluir as suas propostas, com fundamento na alinea f) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP, e nas
alineas n) e 0) do n.° 2 do artigo 146.° do CCP.

[.]

Quanto a alinea f) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP (e a alinea o) do n.° 2 do artigo 146.°
do CCP), a mesma dispde que sdo excluidas as propostas que determinam que o contrato a
celebrar implicaria a violagdo de quaisquer vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis.

O plano de trabalhos é um elemento do contrato, porquanto é um elemento da
proposta, que uma vez adjudicada, fard parte integrante do contrato, nos termos da alinea d)
do n.° 2 do artigo 96.° do CCP.

Se as propostas da Recorrida fossem adjudicadas, os contratos a celebrar violariam o
disposto no artigo 361.° do CCP, pois integrariam um plano de trabalhos que ndo cumpre a sua
finalidade. Isto é, os contratos teriam como parte integrante um plano de trabalhos cujo
conteido ndo respeita o exigido no artigo 361.° do CCP, faltando condi¢bes para ser executado
o préprio contrato de empreitada. Por esse motivo, o contrato violaria o disposto no artigo
361.° do CCP; nessa perspetiva, foram bem excluidas as propostas, ao abrigo do disposto na
alinea f) do n.° 2 do artigo 70.°do CCP.”

O Plano de trabalhos, plano de m&o-de-obra e plano de equipamento da CI ndo contém
os dados relativos a execucdo de cada espécie de trabalhos, antes tendo a contrainteressada no
plano de trabalhos limitado a informagdo genericamente a cada capitulo dos trabalhos, sem
especificar concretamente todas as tarefas da empreitada elencadas no mapa de quantidades
anexo ao caderno de encargos, € nos planos de méo de obra e equipamentos omitindo por
completo a desagregagdo da obra por referéncia as espécies de trabalhos.

Ou seja, no caso dos autos, entendemos que o Programa de Trabathos, incluindo aqui o
Plano de Trabalhos (em sentido estrito), Plano de M&#o-de-Obra ¢ Plano de Equipamentos
constantes da proposta da CI, néo especificam com precisdo relativamente as diversas espécies
de trabalhos, a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das

diversas espécies de trabalhos, e os meios materiais € humanos a elas afetos.
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Ora, como acima assinalado, pelo menos no que conceme aos contratos de empreitada,
o plano de trabalhos hé-de ser bem mais pormenorizado. N&o pode, pois, deixar de considerar-
se que se verificam omissdes no plano de trabalhos apresentado pela CI, as quais véo prejudicar
ou impedir a aplicag@o de normas substantivas relacionadas com a execugio do contrato.

Assim, e em concreto, verifica-se que hé um plano de trabalhos (em sentido amplo),
que néo indica todas as espécies de trabalhos, as quais ndo se reconduzem apenas aos capitulos
gerais (1 a 10), e os correspondentes meios que lhe estardo afetos, quer no cronograma
temporal, quer no plano da méo-de-obra e no plano dos equipamentos necessarios, o que viola
claramente o disposto no artigo 361.° CCP, revelando a impossibilidade de em sede de execugéo
do contrato haver lugar & aplicagio de normas relacionadas, entre o mais, com o
acompanhamento e fiscalizago do contrato, vertidas na lei (vg. arts. 298.°,n.°2,373.5n°1 al.
a), 404.° do CCP) e nas pegas procedimentais (entre outras, as clausulas 9., n.° 2 3,102 115,
12.°,n°1al b), 2 e 5, 13.2 40.% do Caderno de Encargos).

Esta situagdo, como decorre da jurisprudéncia citada, constitui causa de exclusdo da
proposta nos termos do disposto no artigo 70°, n.° 2, al. f) do CCP, o qual dispde que “Sdo
excluidas as propostas cuja andlise revele: f) Que o contrato a celebrar implicaria a violagdo
de quaisquer vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis”.

Nestes termos, procede quanto a este vicio a presente agéo, padecendo o ato impugnado
de anulabilidade por verificagdo do erro nos pressupostos de facto quanto a néo exclusdo da

proposta da CI e adjudicag@o da empreitada & sua proposta.

V.2.  Daanulagdo do ato de adjudicag@o a contrainteressada e da adjudicagdo a A.

Como resulta do exposto supra, o Tribunal considerou verificado o erro nos
pressupostos quanto & decisio de ndo exclusdo da proposta da ASO - Construgdes, Lda. e,
consequente, adjudicagéio do contrato a CL.

Verificado, nos termos supra expostos, que a deliberagdo de 21.10.2021 da Cémara
Municipal de Albergaria-a-Velha de aprovagéo do relatério final e adjudicagio da empreitada
“Centro de Saude de Albergaria-a-Velha” padece de erro nos pressupostos em virtude da
verificag@o quanto a proposta da CI da causa de exclusdo art. 70.% n.° 2 al f) ex vi art. 146.°, n.°
2 al. 0) do CCP, naturalmente que ha lugar & exclusio da proposta desta e, consequentemente a
anulagfo da decisdo de adjudicagdo da empreitada & CI.

De igual modo, por for¢a do disposto no art. 283.% n.° 2 do CCP, o contrato celebrado

entre a ED e CI ¢ anulével, porquanto, devendo a proposta da ASO — Construgdes, Lda. ser
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excluida, ndo poderia haver lugar a adjudicagiio a sua proposta, ou seja, o vicio implica a
modificagdio subjetiva quanto ao adjudicatério do contrato celebrado.

E, igualmente, tem a A. direito a adjudicagéo do contrato.

Como resulta do art. 100.°, n.° 1 do CPTA, € admissivel no dmbito dos processos
urgentes do contencioso pré-contratual a cumulagio de pedidos de anulagdo de um ato de
conteudo positivo em favor de terceiro, com a condenagfio & sua substitui¢do por outro que dé
satisfacdo ao interesse pretensivo da parte na adjudicagdo.

Ponto é que a situagdo de facto emergente dos autos seja subsumivel no quadro
determinado pelos arts. 66.° e 67.° do CPTA do “ato legalmente devido”, no sentido de ato “(..)
cuja prdtica é imposta a Administragdo por lei, por regulamento ou, até, por contrato ou acto
administrativo anteriores, imposta, em suma, por um qualquer antecedente juridico que
disponha vinculadamente sobre um acto administrativo a praticar pela Administragdo —
independentemente de ele vir ai total ou sé parcialmente conformado -, ndo dando, nessa
medida, margem para avaliagdes proprias (discriciondrias ou similares) suas.

Por outras palavras: a conformagdo normativa do acto administrativo ilegalmente
omitido ou recusado ndo respeita necessariamente a todos os seus elementos, nomeadamente
ao seu quid (conteido), podendo cingir-se, até, apenas ao an ou quando da sua actuagdo, isto
é ao dever de se pronunciar, de tomar uma qualquer decisdo sobre uma situagdo
administrativa - caso em que a condenagédo judicial a prdtica do acto devido podera limitar-se
(esquecendo por ora a existéncia de outros limites da discricionariedade administrativa) a
imposi¢do de a Administragdo decidir expressamente sobre tal situagdo. Em tudo o mais, a
determinagdo do acto em causa pode depender de juizos de avaliagdo discriciondria proprios
(e exclusivos) da Administragdo, pelo que, nestas circunstdncias, ela s6 serd condenada a
observar as vinculacbes a que estd submetida na prdtica desse acto. (..)” (Mério e Rodrigo
Esteves de Oliveira, CPTA / ETAF — Anotados, Vol. I, Almedina/2004, pags. 413 e 441)

Deste modo, “(..) serd devido o acto que seja exigido por uma previsdo normativa,
ditando esta o seu cardcter vinculado quanto & sua prdtica/realizagdo (quanto ao “se”) e
quanto ao momento (quanto ao “quando”) da sua verificagdo — dois elementos essenciais para
ser possivel a condenagdo da Administragdo a agir. A isto acresce que esteja a ser reclamado
por quem efectivamente 0 possa exigir.

Quanto ao conteido, o ser um acto vinculado ndo é imprescindivel para ser possivel a
procedéncia da acgdo de condenagdo, sendo que, nesse caso, a sentenga condenatdria serd
proferida com um contevdo mais limitado. ()" (Paula Barbosa, A acgfo de condenagdo no acto

administrativo legalmente devido, aafdl/Lisboa/2007, pag. 90.)
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Assim, o art. 71.° do CPTA sob a epigrafe “Poderes de pronuncia do Tribunal” dispde
que,

1 - Ainda que o requerimento apresentado ndo tenha obtido resposta ou a sua
apreciagdo tenha sido recusada, o tribunal ndo se limita a devolver a questdo ao 6rgdo
administrativo competente, anulando ou declarando nulo ou inexistente o eventual ato de
indeferimento, mas pronuncia-se sobre a pretensdo material do interessado, impondo a prdtica
do ato devido.

2 - Quando a emissdo do ato pretendido envolva a formulagio de valoragbes proprias
do exercicio da fungdo administrativa e a apreciagdo do caso concreto ndo permita identificar
apenas uma solugdo como legalmente possivel, o tribunal néo pode determinar o conteido do
ato a praticar, mas deve explicitar as vinculagGes a observar pela Administragdo na emissdo do
ato devido.

3 - Quando tenha sido pedida a condenagdo a prdtica de um ato com um conteudo
determinado, mas se verifique que, embora seja devida a prdtica de um ato administrativo, ndo
é possivel determinar o seu conteido, o tribunal ndo absolve do pedido, mas condena a
entidade demandada & emissdo do ato em questdo, de acordo com os pardmetros estabelecidos
no nimero anterior.

Também o art. 95.° do CPTA dispde que,

“5 - Quando no processo tenha sido deduzido pedido de condenagdo da Administragdo
a adogdo de atos juridicos ou comportamentos que envolvam a formulagcdo de valoragdes
proprias do exercicio da fungdo administrativa, sem que a apreciagdo do caso concreto permita
identificar apenas uma atuagdo como legalmente possivel, o tribunal ndo pode determinar o
conteiido do ato juridico ou do comportamento a adotar, mas deve explicitar as vinculagbes a

observar pela Administragéo.

Ou seja, na medida do critério de adjudicagdo escothido pela entidade adjudicante e
desde que ndio se apresentem espagos proprios de discricionariedade administrativa ou de
margem de livre apreciag#io sobre as qualidades da proposta, ¢ admissivel, em via de cumulagéo
de pedidos de anulagdo do ato ambivalente (positivo) e de condenagdo na sua substitui¢do por
outro a favor da parte peticionante, condenar a entidade administrativa no ato de adjudicagéo
devido.

Como decorre dos arts. 70.° e ss., 139.°, 146.° ¢ ss. do CCP, apresentadas as propostas,
sdo estas abertas pelo jari que procede & sua andlise e avalia¢do para posterior ordenagdo. A fase
da andlise das propostas corresponde, em sintese, ao exame de todos os documentos que as

constituem e tudo o que contém quanto aos atributos, termos e condig®es, documentagdo e
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informagdo que o Programa do Procedimento exigem e confrontagéo com os pardmetros de que
depende a admissdo das propostas. A avaliagio das propostas consiste na subsungdo dos
atributos nos fatores que densificam o critério de adjudicag3o, sendo seguida da ordenagéo das

propostas em fungdo dos resultados obtidos na fase de avaliag@o.

Ora, como resulta da presente decisdo a proposta da CI deveria ter sido excluida em fase
de andlise das propostas, por se verificar a causa de exclusdo prevista no art. 70.°, n.° 2 al. ).

Verifica-se que o critério de adjudica¢@o correspondeu no Concurso em causa ao da
proposta economicamente mais vantajosa determinada pela modalidade da avaliagdo do prego
ou custo enquanto Gnico aspeto da execugédo do contrato.

Neste sentido, o caso concreto permite identificar apenas uma solugdo como legalmente
possivel, pois que, considerando a exclusdo da proposta da CI, a adjudicagdio € feita ao
concorrente que na ordenagéo lhe segue.

Dai que, considerando a avaliagdo e ordenagdo das propostas, havendo lugar com os
fundamentos supra enunciados & exclusdo da proposta da CI ASO — Construges, Lda.,
naturalmente que assiste a A. o direito  adjudicagéo do contrato pelo valor da sua proposta, nos
termos do disposto nos arts. 73.° e ss. do CCP, seguindo-se os demais trdmites no sentido da

habilitagdo e, caso nada a tal obste, a celebragdo do contrato.
VL DECISAQ

Nestes termos, e pelas razdes aduzidas, julga-se procedente a presente agdo e, em
consequéncia,

e Anula-se a deliberagdo de 21.10.2021 da Cémara Municipal de Albergaria-a-Velha de
aprovagido do relatério final e adjudicagio da empreitada “Centro de Saude de
Albergaria-a-Velha” a proposta da contrainteressada ASO — Construgdes, Lda.;

e Anula-se o contrato celebrado entre o Municipio de Albergaria-a-Velha ¢ a ASO —
Construgdes, Lda. tendo por objeto a execugiio da Empreitada de “Centro de Satde de
Albergaria-a-Velha”, pelo valor de € 647.269,72 acrescido de IVA;

e Condena-se o Municipio de Albergaria-a-Velha a proferir decisio de exclusdo da
proposta da contrainteressada ASO — Construgdes, Lda., e adjudicagdo a proposta da A.
da empreitada “Centro de Saide de Albergaria-a-Velha”, seguindo-se os demais

tramites no sentido da habilitago e, caso nada a tal obste, a celebragéio do contrato.
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Custas pela Entidade Demandada (cfr. artigo 527.°, n.° 1 e 2 do Cddigo de Processo Civil
ex vi artigo 1.° do CPTA, artigo 7.° n.° 1 e 14.°-A al. b) e tabela II-A do RCP).
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Em anexo somos a enviar os e-mails de covocatbrias para reunides
preparatorias de arrangque dos frabalhos. Além destas existiram outras reunides
em obra com representantes do Centro de Sdude, fiscalizagdo empreiteiro e

subempreiteiros.

De acordo com o planeamento das diversas reunibes, a empresa foi
adquirindo alguns materiais, nomeadamente esferovite, argamassa, rede fibra
de vidro, perfil de PYC com rede, perfil de pingadeira, perfil de arranque,
buchas de fixagdo entre outros, estando estes no estaleiro central da empresa.
Fez diversas adjudicagdes de trabalhos de especialidades, como remogdo de
coberturas em fibrocimento, servicos de seguranga, trabalhos de AVAC, para

dar inicio aos trabalhos.

Sem outro assunto de momento,

ASO - CONSTRUGOES LDA

i

Alvara de Construgio N° 15152

ww t com

Sociedade por Quotas - Capital Social 230.000,00 € - Registo Conservatéria Sever do Vouga N° 133 » Contribuinte N° 502 288 663
Tel.;: 234 552 146 - Rua da Industria, n° 273 - Zona Industrial dos Padrdes - 3740-295 Sever Do Vouga
E-mail: geral@a tr com




ASO - Construcoes Lda

De: Heliodoro Roque <heliodoro.roque@cm-albergaria.pt>
Enviado em: 18 de novembro de 2021 16:47
Para: geral@asoconstrucoes.com

Assunto:

Obra Empreitada do Centro Sadde de Albergaria-a-Velha - Convocatéria para

reunido preparatéria do arranque dos trabalhos

Exmo.(s) Sr.(s).,

No ambito da empreitada em epigrafe, vimos por este meio solicitar a vossa presenga para a realiza¢do de
uma reunido preparatdria do arrangque dos trabalhos, com o objetivo de serem debatidas as vossas
necessidades de estaleiro e a sequéncia/encadeamento de trabalhos que se propde executar, sendo que
propomos que a mesma tenha lugar na proxima segunda-feira dia 22/11/2021 pelas 10:00h no Edificio dos

Pacgos do Concelho.
Ficamos aguardar confirmagdo da vossa presenca.
Cem os melhores cumprimentos,

Heliodoro Roque

Técenico Superior de Enganharia Civil

Divisdo de Obras Municipais, Equipamentos e Vias
E-mail - Heliodoro.Roque@cm-albergaria.pt

\l B E R fr1aca Comendador | erreira lavares
GA R A 3850-053 Albergaria-a-Velha

' tel. +351 234 529 300
fax +351 234 522 225

wiw cm-albergaria pl
geral@em albergaria plt

NIPC b06 783 146
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De: Heliodoro Roque <heliodoro.roque@cm-albergaria.pt>
Enviado em: 24 de novembro de 2021 10:18 °
Para: gtecnico@asoconstrucoes.com; geral@asoconstrucoes.com %3-/\
Cc: Rui Gomes; Carlos Goulart; José Armando )
Assunto: Obra Empreitada Centro de Satde de Albergaria-a-Velha - Painel Publicitario

da Obra
Anexos: Placa Obra CS.pdf Xﬁ&/\

e

Bom Dia, X

Venho por este meio informar as caracteristicas que o painel publicitério identificativo da obra em epigrafe deve ’( ! |

conter (previsto em caderno de encargos), devendo o mesmo ser afixado no local dos trabalhos em local visivel ao

publico agquando do inicio dos trabalhos em obra;

-Base do Painel 1000x1500;

-Com os seguintes contetidos:

-Entidade Promotora: Municipio de Albergaria-a-Velha

-Designagao da Operagéo: Centro de Salide de Albergaria-a-Velha;

-Investimento Elegivel: 647 269.72€ + IVA

-Prazo: 210 dias
-Adjudicatério: ASO, Construgdes, Lda.

Com os melhores cumprimentos,

Heliodoro Roque

Técnico Superior de Engenharia Civil

Divisdo de Obras Municipais, Equipamentos e Vias
E-mail - Heliodoro.Roque@cm-aibergaria.pt

Praga Comendada | enteita Tavares
3850-053 Albergaria-a-Vetha

tel. +351 234 529 300
fax 4351234 522 225

veww en-albergaria pl
geral@oem- albergaria pt

NIPC 5006 783 146
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De: Heliodoro Roque <heliodoro.roque®cm-albergaria.pt>

Enviado em: 24 de novembro de 2021 17:03

Para: . geral@asoconstrucoes.com; gtecnico@asoconstrucoes.com

Cc: Rui Gomes; Carlos Goulart; José Armando; José Fernando

Assunto: Obra Empreitada Centro de Satde de Albergaria-a-Velha - Reunido dia
22/11/2021

Boa Tarde,

Na sequéncia da reunido tida na passada segunda-feira de manh3, venho por este meio resumir os
principais assuntos discutidos na mesma:

-Sequéncia/Planeamento dos Trabalhos - Foram debatidas diversas opgdes para as sequéncias de
execucio dos trabalhos previstos para a presente empreitada, tendo sido unanime a opiniic que os
trabalhos de substitui¢do dos revestimentos de cobertura devem ser se possivel programados para uma
fase do ano mais préxima da primavera, ja que na presente altura do ano, existe um risco bastante
elevado da ocorréncia de chuva que caso ocorra/coincida com uma altura em que a cobertura de uma
zona tenha sido removida, podera resultar na ocorréncia de infiltragdes de dgua em grandes quantidades
nessa zona do edificio com todos os prejuizos que dai podem advir. Também foi clarificado que ndo é
possivel executar protegdes provisérias com plasticos ou outros materiais nas zonas que se encontrarem
descobertas enquanto os trabalhos de substituicdo das coberturas decorrerem, dada a dimens3o e
natureza dos trabalhos. Foi assim solicitado a0 empreiteiro que apresente uma proposta de plano de
trabalhos que preveja que sejam executados numa primeira fase os trabalhos relacionados com as
fachadas e a climatizacdo do edificio (AVAC) ja que sdo trabalhos que podem ser mais facilmente
coordenados com eventuais periodos de mau tempo. Solicitou-se assim que o plano de trabalhos nos
moldes descritos anteriormente, seja apresentado até ao final da préxima sexta-feira dia 26/11/2021;

-Planta Implantagao do Estaleiro - Foram discutidas diversas possibilidades para a localizacdo e dimensdo
do estaleiro da obra, tendo ficado a ASO de apresentar até ao final da presente semana um desenho de
implantagdo pormenorizando as areas circundantes ao edificio do Centro de salide que se propde ocupar e
vedar para ocupagdo de estaleiro consoante a fase da obra, ja que se identificou que as necessidades da
area de implantagdo do estaleiro serdo maiores aquando dos trabalhos de remogio e aplicagdo de novos

revestimentos de cobertura;

-Foi também alertado o empreiteiro que sera necessario solicitarem aprovacdo do ACT para os trabalhos
que envolvam remogdo de fibrocimento com amianto na sua composi¢ao, devendo esse pedido ser
solicitado assim que possivel, ja que se prevé que essa aprovagdo possa demorar algum tempo.

Ficamos assim a aguardar que nos enviem os elementos acima identificados (plano de trabalhos e planta
de implantacdo de estaleiro) até ao final da presente semana, de forma a podermos reunir e analisar os
mesmos com a dire¢do do Centro de Saude.

Com os methores cumprimentos,

Heliodoro Roque

Técnico Superior de Engenharia Civil

Divisao de Obras Municipais, Equipamentos e Vias
E-mail - Heliodoro.Roque@cm-albergaria.pt
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PROPOSTA " (é\
Minuta do Contrato de Subconcesséo de uso privativo dos bens do Dominio Publico \ / /
Ferroviario integrantes do Ramal de Viseu, entre o0 Km 65,577 e o Km 66,450, a '/5/'

celebrar entre a IP Patriménio — Administragido e Gestdao Imobiliaria, S.A. e o | y \
Municipio de Albergaria-a-Velha \/

Considerando que o Municipio de Albergaria-a-Velha pretende implementar no antigo
canal ferrovidrio localizado em territério do concelho de Albergaria-a-Velha, no Ramal de

Viseu, entre o Km 65,577 e o Km 66,450, uma Ecopista;

Considerando que através do contrato de concesséo de exploragdo de bens do dominio
publico ferroviario e de gestdo dos bens do patriménio auténomo da Infraestruturas de
Portugal, S.A. (IP) celebrado com esta Sociedade, foram atribuidos a IP PATRIMONIO
poderes para administrar, gerir e explorar os bens do dominio publico ferroviario,
desighadamente do Ramal de Viseu, entre 0 Km 65,577 e 0 Km 66,450, estando por forga
do referido contrato, autorizada a subconcessionar o uso privativo dos mesmos;

Considerando que o Ramal de Viseu, entre 0 Km 65,577 e o Km 66,450, encontra-se sem

exploracgéo ferroviaria,

Considerando que os bens do Dominio Publico Ferroviario integrantes do Ramal de Viseu,
entre 0 Km 65,577 e o Km 66,450, estdo localizados numa area que os predestina a uma

reutilizagédo de cariz turistico e de lazer;

Considerando que ndo se prevé a reativagdo da exploragéo ferroviaria no Ramal de Viseu,
entre o Km 65,577 e o Km 66,450;

Considerando que é do interesse da IP PATRIMONIO e do MUNICIPIO utilizar os bens do
Dominio Pablico Ferrovidrio integrantes do Ramal de Viseu, entre o Km 65,577 € 0 Km
66,450;

Considerando que tem sido pratica os Municipios recorrerem a Programas Comunitarios
de apoio a transformacéo deste tipo de infraestruturas em ‘Ecopistas’, destinadas a modos
suaves de mobilidade, cicloturismo, pedestrianismo e enquanto percursos privilegiados

para passeio e fouring cultural e paisagistico de contacto com a natureza.

Pra;a Comendador Ferreira Tavares . 3850-053 Albergaria~a-Velha /7 tel. +351 234 520 300 / fax. +351 234 522 225 | N.LR.C. 506 783 146
www.em-albergaria.pt | gerai@cm-albergaria.pt






N\
Acresce que, pela Camara Municipal foi ja deliberado, em reunido de 14 de abril de 2008, u %
aprovar idéntica matéria, conforme cépia do contrato administrativo n.° 08/CA/PI, que se Cx
anexa, o qual ndo teve seguimento por motivos que o atual executivo desconhece. /\ '

Também pela Camara Municipal foi ainda aprovada, em reunido de 03 dezembro 2008, '|
minuta de acordo de colaboragdo sobre a transformagéo da linha do Vouga em Ecopista,

conforme cépia que se anexa.

Coloca-se a consideragdo da Camara Municipal, em cumprimento do disposto na alinea p)
do n.° 1 do artigo 25° do Anexo | da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redagédo, proponho que a Camara Municipal delibere solicitar & Assembleia Municipal a
competente autorizagdo para a celebragéo do identificado contrato de subconcesséo, com
a aprovagdo das condigbes definidas na minuta contratual, bem assim a emiss&o de
autorizagdo prévia favoravel a assungdo do compromisso plurianual correspondente, com
um valor anual de € 220 e um valor total de € 5.500,00, valores sujeitos a IVA a taxa legal
em vigor, para um prazo previsto de vinte e cinco anos, nos termos do disposto na alinea
¢) do n.° 1 do artigo 6° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos

Pagamentos em Atraso), na sua atual redagéo.

O|Presidente da Camara Municipal

o
(Anténio Loureiro)

www.cm-albergaria.pt | gerai@om-atbergaria.pt

@ Praga Comendador Feiveira Tavares - 3850-053 Albergaria-a-Veiha |« tel. +351 234 528 300 / fax. +351 234 522 225 / N.UP.C. 508 783 148
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Contrato n.° __/21/CA/IPP

Contrato de Subconcessao de uso
privativo dos bens do Dominio Publico
Ferroviario integrantes do Ramal de
Viseu, entre o Km 65,577 e o Km 66,450,
a celebrar entre a IP Patriménio -
Administracdo e Gestdo Imobiliaria, S.A.
e o Municipio de Albergaria-a-Velha



i

Contrato de Subconcessio de uso privativo dos bens do Dominio Publico

Ferroviario integrantes do Ramal de Viseu, entre o Km 65,577 e o Km 66,450

Entre:

IP Patriménio — Administragdo e Gestdo Imobilidria, S.A., matriculada na
Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa, sob o nimero tnico de matricula e de
pessoa coletiva 502613092, com sede na Avenida de Ceuta — Estacao de Alcantara —
Terra, 1300-254 Lisboa, com o capital social de € 5.500.000,00 (cinco milhes e
quinhentos mil euros), representada pelo Senhor Eng. Carlos Alberto Jo&o Fernandes,
e pelo Senhor Dr. Nuno José Pires das Neves na qualidade de, respetivamente,

Presidente e Vogal do Conselho de Administragdo, adiante designada por IP
PATRIMONIO,

Municipio de Albergaria-a-Velha, entidade equiparada a pessoa coletiva 506783146,
com sede na Praga Comendador Ferreira Tavares, 3850-053 Albergaria-a-Velha,
representado pelo Senhor Anténio Augusto Amaral Loureiro e Santos, na qualidade de
Presidente da Camara Municipal de Albergaria-a-Velha, com poderes para o ato,
adiante designado por MUNICIPIO.

Considerando que:

a) Através do contrato de concessédo de exploragdo de bens do dominio publico
ferroviario e de gestdo dos bens do patriménio auténomo da Infraestruturas de
Portugal, S.A. (IP) celebrado com esta Sociedade, foram atribuidos a IP
PATRIMONIO poderes para administrar, gerir e explorar os bens do dominio
publico ferroviario, designadamente do Ramal de Viseu, entre o Km 65,577 e o
Km 66,450, estando por forca do referido contrato, autorizada a

subconcessionar o uso privativo dos mesmos;

b) O Ramal de Viseu, entre 0 Km 65,577 e o Km 66,450, encontra-se sem

exploragao ferroviaria;



Es

c) O MUNICIPIO pretende pelo presente contrato implementar no antigo canal
ferroviario, no Ramal de Viseu, entre o Km 65,577 e o Km 66,450, uma

Ecopista;

d) Os bens do Dominio Publico Ferroviério integrantes do Ramal de Viseu, entre
o Km 65,577 e o Km 66,450, estéo localizados numa area que os predestina a

uma reutilizagéo de cariz turistico e de lazer;

e) Nao se prevé a reativagdo da exploragao ferroviaria no Ramal de Viseu, entre
o Km 65,577 e o Km 66,450;

f) E do interesse da IP PATRIMONIO e do MUNICIPIO utilizar os bens do
Dominio Publico Ferrovidrio integrantes do Ramal de Viseu, entre o Km

65,577 e 0 Km 66,450;

g) Tem sido pratica os Municipios recorrerem a Programas Comunitarios de
apoio a transformagéo deste tipo de infraestruturas em ‘Ecopistas’, destinadas
a modos suaves de mobilidade, cicloturismo, pedestrianismo e enquanto
percursos privilegiados para passeio e touring cultural e paisagistico de

contacto com a natureza.

¢ liviemente, de boa-fé celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de
subconcessdo de uso privativo dos bens do Dominio Publico Ferroviario integrantes
do Ramal de Viseu, entre 0 Km 65,577 e o Km 66,450, aprovado por Deliberagéo do
Conselho de Administragao da IP Patriménio no DMS n.° ___ -006,em __/_/2021 e
pelo Municipio de Albergaria-a-Velha em Assembleia Municipal/Reunido de Cémara

realizada em __/_ /2021, que se rege pelas clausulas e condigBes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto
1 - Pelo presente contrato a IP PATRIMONIO confere ao MUNICIPIO o direito de
utilizar, por sua conta e risco, os bens do Dominio Publico Ferroviario integrantes do
Ramal de Viseu, entre 0 Km 65,577 e o Km 66,450, conforme assinalado na planta

anexa que, rubricada pelas partes, fica a fazer parte integrante do presente contrato

como Anexo .

2 - Sem prejuizo do disposto na Clausula Décima Quarta, a subconcesséo objeto do

presente contrato destina-se exclusivamente a adaptacéo e utilizagdo da plataforma




e

como Ecopista para fins turisticos e/ou lazer, ndo podendo o MUNICIPIO dar-lhe
qualquer outro destino, sem a prévia autorizagéo escrita da IP PATRIMONIO.

3 - A utilizagéo referida no ponto anterior néo permite o transito a veiculos motorizados,
com as unicas exce¢bes que venham a ser previstas no documento Principios de

Execugdo / Utilizagdo das Ecopistas, que constitui o Anexo I.

4 - Excluem-se deste contrato todas e quaisquer edificagdes existentes ao longo do

tragado, bem como quaisquer outras infraestruturas e direitos de uso, nomeadamente

os direitos de subsolo.

CLAUSULA SEGUNDA
Prazo de Subconcesséo
1 - A presente subconcesséo tera a duragéo de 25 (vinte e cinco) anos, com inicio na

data de assinatura do Contrato.

2 — A subconcessdo poderd ser renovada, mediante motivo devidamente

fundamentado, por 2 (dois) periodos de 5 (cinco) anos.

3 — Para efeitos da renovagdo prevista no numero anterior, considera-se motivo
fundamentado, a manutengdo do interesse do MUNICIPIO no uso do espago

subconcessionado e 0 mesmo manter a sua n&o afetagdo a exploragéo ferroviaria.

4 — O presente contrato podera cessar por denlncia de qualquer das partes com a
antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias relativamente ao termo do periodo

inicial de vigéncia ou da renovagéao em curso.

5 - A denuncia sera efetuada por carta registada com aviso de recegao.

CLAUSULA TERCEIRA
Contrapartida devida pelo MUNICIPIO

1 - A contrapartida devida a IP PATRIMONIO pelo MUNICIPIO é de € 220,00
(duzentos e vinte euros) a titulo anual, acrescida de atualizagbes anuais com base no
indice de precos ao consumidor no continente, sem habitagdo, publicado pelo INE,
com referéncia aos Ultimos doze meses.

2 - Aos valores referidos no nimero anterior, acrescera o IVA a taxa legal em vigor e
sera efetuada retengdio na fonte de IRC as entidades que a mesma estejam sujeitas,
no percentual a taxa legal em vigor, obrigando-se 0 MUNICIPIO a entregar & IP
PATRIMONIO o comprovativo do pagamento ao Estado do montante correspondente

4
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a retengdo de IRC, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos efetuado esse mesmo
pagamento, sob pena de aplicagdo de penalidade nos termos gerais previstos no
presente contrato.

3 - A faturagdo prevista no n.° 1 sera emitida pela IP PATRIMONIO com periodicidade
anual, a 1 de janeiro de cada ano, relativa ao ano anterior € o pagamento é devido até
60 (sessenta) dias ap6s a sua emissao.

4 — Para efeitos da emisséo da faturagdo a que se referem os numeros anteriores, o

MUNICIPIO tem a obrigatoriedade de comunicar & P Patriménio o numero de

compromisso a constar das faturas, até 10 (dez) dias Uteis anteriores as datas das

suas emissoes.
5 - O pagamento podera ser efetuado pelos seguintes meios:
a) Débito direto, devendo para o efeito devolver o formulario devidamente

preenchido e o comprovativo de IBAN;
b) Por multibanco, utilizando a referéncia que consta da fatura.

6 - Em caso de mora no pagamento das contrapartidas vencer-se-80 juros moratorios
calculados a taxa legal em vigor.

7 - A contrapartida mencionada no n.° 1 da presente Clausula, sera substituida por um
pagamento em espécie, mediante a realizagéo, por conta e risco do MUNICIPIO, dos
trabalhos de adaptagdo, manutengdo, conservagdo, limpeza e desmatagéo da area
subconcessionada, com uma periodicidade anual.

8 - No caso de os trabalhos referidos no numero anterior corresponderem ao valor
anual superior ao constante no n.° 1 desta Clausula, este sera suportado pelo
MUNICIPIO.

9 - Para tratamento da substituicdo da contrapartida no n.° 1 da presente Clausula
pela execugéo dos trabalhos acima descritos o MUNICIPIO devera emitir, até 31 de
janeiro de cada ano, a fatura a IP PATRIMONIO, referente & realizagéo dos trabalhos
de manutengdo, conservagdo, limpeza e controlo de vegetacdo no montante

estabelecido no numero anterior da presente Clausula, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, sendo que:
e A fatura devera ser acompanhada do relatério comprovativo dos trabalhos
efetuados, de acordo com a informag&o constante do Anexo |ll;
o Da fatura devera constar o n.° de pedido de SAP que a IP PATRIMONIO tem
a responsabilidade de comunicar, sendo a sua falta motivo suficiente para

ndo-aceitagdo da fatura.
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10 - Caso a IP PATRIMONIO verifique, pelos elementos a que se referem os nimeros
anteriores, que o MUNICIPIO n&o cumpriu, na totalidade ou parcialmente, a

contrapartida em espécie, esta considera-se revogada automaticamente.

CLAUSULA QUARTA
Manutengédo, Conservagéo, Obras e Benfeitorias
1 - O MUNICIPIO obriga-se a manter o local subconcessionado em bom estado de
manutengao, conservagdo, funcionamento e seguranga, a expensas suas, devendo

para tanto efetuar, tempestivamente, todos os trabalhos necessérios para o efeito.

2 - Sao0 da conta do MUNICIPIO a execucéo de todas as obras, designadamente as
de reabilitagdo, adaptagdo e conservacgdo dos bens objeto da presente subconcesséo
aos fins a que se destinam. Incluem-se nestas obrigagdes as respeitantes a todas as
obras de arte existentes ou a construir neste percurso, nomeadamente pontes,

pontdes, tineis, aquedutos, taludes, etc.

3 - A realizagdio de quaisquer obras de manutengéo, conservagéo, adaptacéo,
renovacgéo ou a realizagdo de quaisquer benfeitorias no local subconcessionado, séo
de conta e risco do MUNICIPIO, devendo as obras, nomeadamente o projeto de
execucdo da obra da Ecopista e os respetivos projetos serem previamente

autorizados e aprovados por escrito pela IP PATRIMONIO.

4 - O MUNICIPIO obriga-se a proceder, por sua conta e risco, enquanto n&o for
implementada a Ecopista, & realizagdo de todas as intervengdes de manutengo,
seguranca e conservagdo dos bens do Dominio Publico Ferroviario integrantes do
Ramal de Viseu, entre 0 Km 65,577 e o Km 66,450, conforme as seguintes alineas:

a) Colocagado de guarda corpos em todos os locais onde exista perigo de queda;

b) Colocagéo de sinalizagdo em todos os atravessamentos, de acordo com o seu

grau de perigosidade e densidade de trafego;

c) Colocagdo de barreiras em todos os atravessamentos que impegam os

veiculos motorizados de entrar no canal ferroviario desativado;
d) Proteger todas as passagens hidréulicas, prevenindo acidentes;

5 - Para efeitos do n.° 3 da presente clausula, a IP PATRIMONIO devera comunicar
ao MUNICIPIO a aprovagdo, ou ndo, dos projetos e das obras no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da recegdo de todos os elementos necessarios a sua
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apreciagdo sob pena de, ndo a fazendo no referido prazo, os mesmos se

considerarem aprovados.

6 - Todas as obras a realizar pelo MUNICIPIO poderéo ser fiscalizadas pela IP
PATRIMONIO ou por outra entidade por esta designada aquando da sua execugao,
pelo modo que esta entender adequado, sem que tal constitua qualquer limitagéo da
responsabilidade do MUNICIPIO, ndo podendo designadamente a execugdo das
mesmas e a exploragdo do local subconcessionado prejudicar ou de qualquer forma

interferir com a estrutura e estabilidade da plataforma da via.

7 - O MUNICIPIO obriga-se, sem custos para a IP PATRIMONIO, a afixar ao longo do
percurso placas de identificagéo do tragado da ecopista com as dimensdes e dizeres

que vierem a ser estabelecidos atraves da apresentagéo de projeto / proposta.

8 - Todas as obras ou benfeitorias efetuadas pelo MUNICIPIO no local
subconcessionado poderdo, caso a P PATRIMONIO assim o entenda, ingressar
gratuitamente no dominio publico ferroviario a medida da sua execugdo, nd@o tendo o
MUNICIPIO direito a qualquer indemnizagdo, nem podendo exercer direito de

retengéo.

CLAUSULA QUINTA
Utilizagdo do Subsolo
1 - Os direitos de uso do subsolo ficardo na titularidade exclusiva e na disponibilidade

da IP PATRIMONIO, da [P ou da entidade em quem esta delegar.

2 - Em conformidade, qualquer entidade que pretenda utilizar aquela infraestrutura
para a passagem de cabos ou condutas devera obter a autorizagdo da |IP

PATRIMONIO, para o fim pretendido, a qual fixara as condigbes da sua utilizagao.

3 - Em todos os casos, a IP PATRIMONIO compromete-se a obrigar os utilizadores a

reporem as condicdes existentes & data anterior & daqguela utilizagéo.

CLAUSULA SEXTA
Encargos
1 - E da exclusiva responsabilidade do MUNICIPIO a obtengdo do licenciamento, das
obras, do uso e da atividade a desenvolver nos bens objeto do presente contrato,

identificados no n.° 1 da Clausula Primeira.
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2 - Sao da responsabilidade do MUNICIPIO todas as despesas e encargos que
recaiam sobre o local subconcessionado, designadamente quer os respeitantes as
licengas, contribuigdes, impostos, taxas, multas, coimas, quer os que recaiam sobre o

exercicio da atividade do MUNICIPIO, ainda que liquidados & IP PATRIMONIO, bem

como quaisquer outras despesas ligadas & sua atividade.

3 - Incumbe ainda ao MUNICIPIO suportar todos os encargos necessarios ao
funcionamento do local subconcessionado, designadamente os relativos a limpeza,

manutengéo, consumo de dgua e energia elétrica.

CLAUSULA SETIMA

Responsabilidade
1 - O MUNICIPIO assume integral e exclusiva responsabilidade pelos riscos inerentes
a realizagdo do objeto do contrato, sejam de que natureza forem, constituindo sua
obrigacdo zelar para que designadamente os seus agentes, entidades por si
contratadas ou quaisquer pessoas que estejam no local subconcessionado, néo
adotem qualquer comportamento que possa fazer perigar designadamente a

seguranca de terceiros ou ndo provoquem qualquer dano de natureza ambiental.

2 - O MUNICIPIO responde independentemente de culpa por quaisquer danos ou
prejuizos causados a IP PATRIMONIO, a Infraestruturas de Portugal, S.A. ou a
terceiros, sejam de que natureza forem, designadamente os decorrentes do exercicio
da sua atividade no local subconcessionado, prejuizos causados por quaisquer atos,
factos ou omissdes dos seus trabalhadores ou de qualquer pessoa ou entidade por si
contratada ou a cuja colaboragdo recorrer, ou quaisquer outros que estejam no
espaco subconcessionado, realizagéo de obras ou ainda em consequéncia do mau

estado de conservagao do local subconcessionado.

3 - A IP PATRIMONIO né&o responde por danos ou prejuizos sofridos pelo MUNICIPIO,
seus agentes, entidades por si contratadas, ou terceiros, salvo culpa comprovada dos

agentes da IP PATRIMONIO no exercicio das respetivas fungdes.

4 - Se a IP PATRIMONIO tiver de assumir a indemnizagéo de prejuizos que nos
termos do presente contrato sdo da responsabilidade do MUNICIPIO, este indemniza-
la-a de todas as despesas que, por esse facto e seja a que titulo for, houver que
suportar, no prazo de 30 (trinta) dias de calendario apos a notificagéo que a IP
PATRIMONIO Ihe faga para tal efeito, acompanhada da documentagéo respetiva, bem



como assistira a IP PATRIMONIO o direito de regresso das quantias que pagou ou /‘*
que tiver de pagar. 7;)\
5 - A IP PATRIMONIO ndo responde pelos danos causados, designadamente furto, A

'S
estragos ou avarias nos suportes ou equipamentos publicitarios e/ou implantados no (& %
e

dominio publico ferroviario.

CLAUSULA OITAVA
Seguro
1 - Relativamente a realizagdo de quaisquer trabalhos de manutengdo, conservago,
adaptagdo, renovagdo ou de quaisquer benfeitorias no local subconcessionado,
correndo qualquer responsabilidade daqui resultante por conta do MUNICIPIO, devera
para o efeito esta entidade dispor de um seguro de responsabilidade civil, por si

subscrito ou por intermédio da entidade nomeada para a execucao dos trabalhos, que \\

garanta a responsabilidade civil por danos e prejuizos, patrimoniais e ndo patrimoniais,
causados a IP PATRIMONIO, a Infraestruturas de Portugal, S.A. e seus agentes e

terceiros em geral.

2 - A proposta de seguro, que pode passar por uma soluc&o de salvaguarda dos riscos
que o MUNICIPIO ja detenha, nomeadamente os termos e condigoes, as franquias e
os capitais de cobertura, devem ser previamente submetidos a consideragédo da IP

PATRIMONIO para apreciagéo.

3 - Até a assinatura do contrato e antes do inicio de qualquer intervengdo, o
MUNICIPIO obriga-se a validar junto da IP PATRIMONIO a aceitabilidade da apdlice
de responsabilidade de que j& disponha ou outra, procedendo a eventuais ajustes se
necessério, bem como, ao longo da vigéncia do contrato, a remeter os comprovativos
do pagamento dos respetivos prémios e atualizagbes sempre que interpelado nesse

sentido.

4 - A apolice de seguro referente ao presente contrato, € respetivas franquias,
constituem encargo unico do MUNICIPIO, devendo o contrato de seguro ser

celebrado com entidade legalmente autorizada.

5 - A contratacédo da apdlice referida na presente clausula nao constitui, em qualquer
caso, limitagdo ou exoneragdo das obrigagbes e responsabilidades, legais ou
contratuais, do MUNICIPIO perante a IP PATRIMONIO ou perante a lei.
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CLAUSULA NONA
Sequestro
A IP PATRIMONIO podera promover o sequestro da subconcessdo em caso de
incumprimento grave pelo MUNICIPIO de obrigagdes contratuais ou estando o
mesmo iminente, aplicando-se quanto a esta matéria o disposto no artigo 421° do

Cadigo dos Contratos Puablicos.

CLAUSULA DECIMA

Resgate e Resolugédo
1 - Por razbes de interesse publico, se o interesse da exploragdo ferroviaria o
justificar, a IP PATRIMONIO poderé resgatar a subconcesséo, decorrido 1/3 (um terco)
do prazo de vigéncia do contrato, devendo para tal notificar o MUNICIPIO com a

antecedéncia de 120 (cento e vinte) dias, por carta registada com aviso de receg&o.

2 - A IP PATRIMONIO podera ainda resolver o presente contrato em caso de
incumprimento por parte do MUNICIPIO das obrigagdes contratuais e,

designadamente, em qualquer das seguintes situagbes:
a) Abandono da exploragio da subconcess&o ou a sua suspenséo injustificada;

b) Nso ter realizado as obras nos termos e condigdes previstos na Clausula

Quarta;
¢) Alteragdo ou desvio do objeto da subconcesséo;

d) Cessdo ndo autorizada de quaisquer direitos ou obrigagdes respeitantes ao

presente contrato;

e) Recusa injustificada do MUNICIPIO em proceder & adequada conservagéo do

local subconcessionado;

f) Mora, no pagamento de qualquer importancia devida pelo MUNICIPIO & IP
PATRIMONIO; )

g) Incumprimento de quaisquer ordens ou instrugdes fundamentadas e legitimas
emanadas de agentes da IP PATRIMONIO ou da Infraestruturas de Portugal,

S.Arespeitantes, designadamente, a procedimentos de seguranga.

3 - A resolugdo do contrato sera comunicada a parte faltosa por carta registada com
aviso de recegéio com a antecedéncia minima de 30 (irinta) dias, relativamente a data

da produgdo de efeitos da resolugéo.

10
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4 - A resolugdo nos termos previstos no n.° 2 da presente Clausula, implica que o
MUNICIPIO se constitua na obrigagdo de indemnizar a IP PATRIMONIO por todos os
danos emergentes por esta sofridos e pelo pagamento dos lucros cessantes, cujo

valor sera determinado conforme os termos gerais de direito.

5 - Por motivo de interesse publico devidamente fundamentado, pode a IP
PATRIMONIO resolver o presente contrato, em qualquer altura, mediante pré-aviso de
120 (cento e vinte dias) ou resgata-lo nos casos previstos no n.° 1 da presente
Clausula, devendo, caso a resolugéo ou o resgate ocorram durante o periodo inicial

de vigéncia do contrato indemnizar o MUNICIPIO, nos seguintes termos:

a) No caso de investimento realizado pelo MUNICIPIO, a indemnizagéo
correspondera ao valor ndo amortizado das obras e benfeitorias previstas e
aprovadas nos termos da Clausula Quarta, considerando uma amortizagéo a

taxas constantes durante o periodo de vigéncia do presente contrato, € no

tocante apenas aos investimentos em bens inseparaveis da fragdo ocupada
ou aos bens cuja desmontagem ou separagdo da fracéo ocupada implique

uma deterioragédo desproporcionada da mesmaj;

b) No caso de ndo haver investimento realizado pelo MUNICIPIO, a
indemnizagédo corresponderd aos danos emergentes e aos lucros cessantes,

nos termos regulados nos n.”® 5 e 6 do artigo 422.° do CCP.

6 - Caso a resolugdo ou resgate referidos no nimero anterior ocorram durante o
periodo de renovagéo do presente contrato, ndo advém ao MUNICIPIO o direito a

qualquer indemnizag&o.

7 - O valor a considerar para efeitos da alinea a) do n.° 5 da presente Clausula deve
ser objeto de parecer conjunto a emitir obrigatoriamente pelos revisores oficiais de
contas da IP PATRIMONIO e do MUNICIPIO, obrigando-se as partes a solicitar
prontamente tal parecer e a prestar aos revisores as informagdes que estes solicitem

para tal efeito.

8 - No caso de a estrutura organizativa do MUNICIPIO néo dispor de revisor oficial de
contas, o MUNICIPIO obriga-se a contratar um revisor oficial de contas para os fins
previstos no nimero anterior.

9 - Para efeitos do ressarcimento previsto na alinea b) don.° 5, o MUNICIPIO tera de
demonstrar o valor a reclamar com todos os elementos necessarios e indispensaveis

a sua apreciago.

11



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
Penalidades
Sem prejuizo dos regimes especiais de penalidades previstos no presente contrato, o
incumprimento imputavel ao MUNICIPIO de quaisquer obrigagdes que ndo impliquem
a resolugédo do contrato nos termos da cldusula anterior, pode determinar a aplicagao,
pela IP PATRIMONIO, de penalidade pecuniaria em montante correspondente a 20%

(vinte por cento) do valor da contrapartida praticada & data do incumprimento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
Desocupacéo
Findo, por qualquer motivo, o presente contrato, o local subconcessionado e 0s bens
nele integrados seréo entregues & IP PATRIMONIO em bom estado de conservagao,
devendo o MUNICIPIO proceder a sua desocupagédo no prazo que lhe for indicado pela
IP PATRIMONIO, sem prejuizo de esta, se assim o entender, poder requerer a entrega
dos bens objeto do presente contrato devolutos, livres de quaisquer instalagoes

implantadas pelo MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
Publicidade
1 - O MUNICIPIO nao podera fazer ou permitir publicidade de qualquer natureza no
local subconcessionado, salvo prévia e expressa autorizagdo escrita da |IP
PATRIMONIO para o efeito, e depois de estabelecidas as devidas contrapartidas.

2 — Exceciona-se do previsto no niumero anterior a publicidade de carater institucional,

desde que previamente aprovada pela IP PATRIMONIO.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

Atividades associadas
1 - O MUNICIPIO pode desenvolver, diretamente ou por terceira entidade por si
determinada, atividades de cariz econémico, social ou turistico nos bens objeto da
presente subconcesséo, como sejam, a titulo meramente exemplificativo, o aluguer de

bicicletas ou a instalagdo de quiosques de venda ao publico.

2 - Sempre que o MUNICIPIO pretender aplicar a prerrogativa prevista no nimero
anterior, devera para o efeito dirigir solicitagéo escrita a IP PATRIMONIO, devidamente

12



fundamentada, contendo todos os aspetos explicativos da atividade a desenvolver,

incluindo, quando aplicavel, os respetivos projetos de arquitetura.

3 - As estruturas que forem implementadas para desenvolvimento das atividades

pretendidas deverdo ser preferencialmente constituidas por elementos amoviveis.

4 - Todos os aspetos da atividade a desenvolver tém de ser previamente aprovados
por escrito pela IP PATRIMONIO, a qual pode apresentar sugestoes ou exigir

determinadas condi¢des que o MUNICIPIO é obrigado a aceitar.

5 - A atividade a desenvolver s6 podera ter inicio apds a aprovagdo mencionada no

namero anterior, aplicando-se o previsto na Clausula Terceira.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

Subconcesséo e Cessao
A presente subconcess&o ndo é transmissivel no todo ou em parte, para terceiros, nao
podendo também o MUNICIPIO ceder, seja a que titulo for, quaisquer direitos ou
obrigagdes dela emergentes ou autorizar a ocupacéo do local subconcessionado por

terceiros, a qualquer titulo, sem a prévia autorizagéo escrita da IP PATRIMONIO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
Protegdo de dados pessoais
Em matéria de prote¢do de dados pessoais, 0 MUNICIPIO esta obrigado nos termos
do Regulamento (UE) 2016/679 — Regulamento Geral de Protegdo de Dados,
devendo diligenciar e adotar condutas no sentido da protecdo efetiva dos mesmos,
assumindo a integral responsabilidade por qualquer violagéo de privacidade que

ocorra no Ambito da execugdo do presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
Correspondéncia
1 - Toda a correspondéncia que 0 MUNICIPIO dirigir, no &mbito deste contrato a IP
PATRIMONIO sera enderegada para:
IP Patriménio — Administragéo e Gestao Imobiliaria, S.A.
Avenida de Ceuta - Estagéo Ferroviaria de Alcantara-Terra

1300-254 Lisboa
2 - Toda a correspondéncia que a IP PATRIMONIO ou seus representantes dirigirem,

no ambito deste contrato, ao MUNICIPIO, sera enderegada para:

13



Municipio de Albergaria-a-Velha

Praga Comendador Ferreira Tavares

3850-053 Albergaria-a-Velha
3 - A faturagéio emitida pelo MUNICIPIO & IP PATRIMONIO, no &mbito deste contrato
sera enviada para a morada postal:

Infraestruturas de Portugal, S.A.

Diregao de Finangas, Mercados e Regulagao

Praga da Portagem

2809-013 Almada

CLAusULA DECIMA OITAVA
Legislacdo Aplicavel
As relagdes entre a IP PATRIMONIO e o MUNICIPIO s#o regidas, em tudo quanto n&o
estiver especialmente regulado no presente contrato, pelas disposicdes legais
relativas ao dominio publico ferroviario, designadamente as constantes do Decreto-Lei
n.° 276/2003, de 4 de novembro e dos Decretos n.”® 11928, de 21 de julho de 1926 e
12800, de 7 de dezembro de 1926, mantidos em vigor pelo primeiro diploma, do
Decreto-Lei n.° 280/2007, de 7 de agosto e ainda na parte aplicavel, o estabelecido no
Decreto-Lei n.° 91/2015, de 29 de maio e pelo Codigo dos Contratos Piblicos.

CLAusULA DECIMA NONA
Foro competente
Para a resolugdo de todas as questdes emergentes de interpretagéo e execugéo do
presente contrato, é designado pelas Partes o Tribunal competente da Comarca de

Lisboa, com expressa rentncia a qualguer outro.

CLAUSULA VIGESIMA
Entrada em vigor

O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

Feito e assinado em Lisboa, aos de de 2022, em 2

(dois) exemplares de igual valor, ficando um na posse de cada parte.

14
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IP Patriménio — Administragido e Gestédo Imobiliaria, S.A.
ST ,
o)
Municipio de Albergaria-a-Velha “za\f
\
4
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Contrato n.° __/21/CA/IPP

Anexo | — Identificagdo dos Bens do Dominio
Publico Ferroviario integrantes do Ramal de
Viseu, entre o Km 65,577 e o0 Km 66,450
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Anexo Il - Principios de Execugéo / Utilizagdo das Ecopistas

As Ecopistas sdo vias de comunicagdo auténomas, reservadas as deslocagdes ndo

motorizadas, realizadas num quadro de desenvolvimento integrado, que valorize o
meio ambiente e a qualidade de vida, e que cumpra as suficientes condi¢cdes de

largura, inclinagdo e qualidade de pavimentag&o, de forma a garantir uma utilizagéo

em convivéncia e seguranga por parte de todos os utentes, independentemente da

idade e condigdo fisica dos mesmos, como percurso turistico, desportivo, educativo e

de sensibilizagdo ambiental, para a pratica de passeios pedonais, ciclo-turisticos, em

cadeira de rodas, patins e outros meios de mobilidade néo motorizada.

E aconselhavel que a Ecopista possua:

Pavimento adequado e facilitador do tipo de utilizagéo;

Sinalizagdo e marcagéo no pavimento, sempre que possivel e aplicavel,
Sistema de drenagem, aplicagdo de sumidouros ou sarjetas ou ainda de
valetas em casos especificos;

Pontos de agua potavel, espacados o suficiente, para garantia de hidratagao
dos utilizadores da Ecopista;

lluminago, principalmente em zonas de risco e intersegoes;

Parques de bicicletas;

Dissuasores e reguladores de velocidade junto as intersegoes,

independentemente de quais;

A Ecopista nao deve ser utilizada para:

Parquear ou circular com qualquer veiculo automével, motociclo, ciclomotor,
trator, veiculos de tragdo animal, exceto os veiculos de manutencédo e
vigilancia desde que devidamente autorizados e identificados por distico e

pirilampo pela entidade gestora da Ecopista;

Sempre que necessario deverd ser permitida a circulagdo de veiculos
prioritarios, designadamente veiculos de emergéncia médica, bombeiros e de
forcas de seguranga, cuja circulagdo devera ser devidamente assinalada, de

forma a ndo pdr em causa a seguranga dos restantes utilizadores da Ecopista;

Circular pela Ecopista e pelas areas adjacentes integrantes do Dominio

Publico Ferroviario com gado;

Qualquer utilizagdo que n3o esteja prevista ou autorizada.
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Deverdo ser igualmente proibidas todas as praticas que ponham em causa a
conservagdo e manutengéo da Ecopista, como:
e Despejar na Ecopista e nos sistemas de escoamento de aguas pluviais,

residuos toxicos ou perigosos, residuos solidos urbanos, entulho, aguas

residuais, papéis, plasticos, etc.;

o Fazer grafites (pinturas), ou qualquer agdo que possa danificar a Ecopista,

nomeadamente o seu piso, a sua sinalizagdo, mobiliario urbano instalado e

zonas de descanso;
¢ Danificar as areas verdes existentes;

e Realizar movimentos de terras, vedar ou efetuar qualquer tipo de plantagdes
ou construcbes, em toda a area do espago canal da Ecopista e areas

adjacentes, entendidas como fazendo parte do Dominio Publico Ferroviario.
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Anexo lll - Elaboragéo de relatério comprovativo dos trabalhos efetuados -5’/—\ ;
1. O relatorio deve ser representativo da extensdo do contrato, com identificagéo .\{f_.Jﬁ
das areas; & -
23
2. As fotografias deverdo evidenciar o0 antes e o depois da realizagdo dos ,/
trabalhos e devem ser tiradas com data visivel na impresséo; | A
| S |
3. O relatorio devera indicar o periodo do report, tendo em conta a cadéncia dos '1| (
1
trabalhos previstos em contrato. ‘\\
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ACTA N.© 8/2008

LBERGARIA-A-VELHA, REALIZADA A 14 DE AB E2

Aos 14 dias do més de Abril do ano de 2008, nesta Vila de Albergaria-a-Velha, edificio dos

Pacos do Municipio e Sala de ReuniSes da Camara Municipal, reuniu ordinariamente a mesma

Camara, pelas 09,25 horas, sob a presidéncia do Senhor Presidente da Camara Municipal, Prof.
Jodo Agostinho Pinto Pereira, com a presenga dos Senhores Vereadores Dr. Flausino José
Pereira da Silva, Dr. Jesus Manuel Vidinha Tomas, Dr. José Licinio Tavares Pimenta, Dr. Laerte
Macedo Pinto e Manuel Anténio Almeida Martins, comigo, Iolanda Maria Martins Marques,
Chefe de Secgdo, ndo tendo comparecido justificadamente o Senhor Vereador Dr. Rui Manuel

Pereira Marques. -----===-==--=-=---------- -

Declarada aberta a reunido pelo Sr. Presidente da Camara, a Camara Municipal deliberou, por
unanimidade, justificar a falta do Sr. Vereador Dr. Rui Marques, apés o que deu inicio a analise
dos assuntos agendados para a presente reunido, conforme Ordem de Trabalhos n.© 8/2008.---
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concessdo de utilizagdo de bens do dominio publico ferroviario a celebrar com a REFER, EP:

relativo a utilizagdo da plataforma do ramal de Viseu, entre o km 65. 650 e o km 66.450, com "_'l
vista & sua adaptacdo e utilizagdo com Ecopista, documento que se da aqui como inteiramente|
reproduzido para todos os efeitos legais e cuja copia fica anexa a presente acta, dela fazendo|

parte integrante (Doc. 1). - ---

A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do identificado protocolo de A

pUBLI 1A L fo T 15
O Sr. Presidente colocou a consideracio dos Srs. Vereadores a minuta do protocolo de P

\
I 1
;







E ndc havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Ca

reunido encerrada, eram 10,15 horas e para constar e demais efeitos, se lavrou a p

acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente da,Camara Municjpal,
assim o pretendam e por mim :

de Secgao, que a redjgi. - ——

mara Municipal declarol

por todos 0s membros |
NORTE N T
—

~
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REDE FER{!OVIARIA NAC’IONAL - REFEF E.P. "i 59 e
DIRECCAO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO
oTOCOLO DE CONCESSAO DE UTILIZAGAO DE BENS DO DOMINIO PUBLIC FERROVIARI
Contrato Administrativo n.° /08/CA/PI

_.j;,-siderondo que:
A ex. Llinha do Vale do Vouga, no frogo Sernada - Viseu, se enconfra desactiyada,

desde hd vdarios anos;
A sua plataforma estd desprovida, praticamente, na sua totalidade de carris e
fravessas;
N&o se prevé reactivar a exploragcao do referido troco, por tal se mostrar invidvel
econdmica e financeiramente;

A plataforma, do referido frogo, se localiza, numa drea gue a predestina a uma
reutiizacdio de cariz turistico e de lazer;

E de interesse da REFER e do Municipio de Albergaria - a Velha dar uma utilizagdo

aquela plataforma, entfre o km 65,650 € 0 km 66,450 ;

Tém sido pratica os Municipios recorrerem a Programas Comunitérios de apoio a
fransformacao deste tipo de Infra-estruturas em “Ecopistas”, destinadas a ciclovias

e a pistas para passeios pedondis e/ou a cavalo;

'e Ferrovidria Nacional — REFER, EP, com sede em Lisboa na Estagdo de Santa Apoldnia,
ssoc colectiva n.? 503933813, matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de
OG sob o n.° 646, neste acto representado pelos Senhores Eng.®. Luis Filipe Melo e Sousa

rdal e Dr. Alfredo Vicente Pereira, na qualidade de, respectivamente, Presidente e Vice-

TR O

SIden're do Conselho de Administracdo, adiante designada por REFER;

JNICIPIO DE ALBERGARIA A VELHA, Pessoa Colectiva n.° , neste acto
f esentado pelo Senhor , hatural de , residente na , Freguesia
Oncelho de , na qualidade de Presidente da Camara Municipal de

W

ergaria a Velha e em execugdo da deliberagdo tomada por este 6rgdo na sua reunido

de do ano de dois mil e , adiante designada por Concessiondria.

B il _-u_L;-..-







tabelecido o presente contrato de concessdo de utilizacdo de acordo cgm os termos

N

Cldusuia 1°
TITULARIDADE DO PATRIMONIO 2

Cldusula 2°

OBJECTO DO CONTRATO

Clausula 3°

FINALIDADE DO CONTRATO

- 1. A faixa ferrovidria, objecto da presente concess@o, destina-se, exclusivamente, a ser

-

utilizodn parg fing turfstices #/ew de lezer, ndc podendo a Goncessiondria dar Ihos
qualquer outro destino.

2. A utilizagao referida no ponto anterior né&o permite o transito a veiculos motorizados com
as Unicas excepgdes que venham a ser previstas no Regulamento de utilizacdo desta

Ecopista.
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Cldusvla 4°

OBRAS

 [impeza, reabilifagdo, adaptacdo e conservacd@o dos bens opjecto da presente

~concesstio aos fins a que se destinam. Incluem-se, nestas obrigacdes os respeitantes a
~ fodas as obras de arte existentes ou a construir, neste percurso, nomeadamente pontes,

v e

- pontdes, tUneis, agquedutos, faludes, etc.

5 Todas as benfeitorias que venham a ser efectuadas pela Concessiondria, nos bens
- concessionados, ficardo a fazer parte intfegrante dos mesmos, Nn&o podendo, por elas,

 ser exigida gualguer indemnizagdo ou invocar direifo de retengdo.

. Serd de conta da REFER a elaborag@o do Estudo Prévio do Projecto de armranjo
. paisagistico para adaptagdo da plataforma a Ecopista. O referido Estudo, todavia, sera

~ desenvolvido em intima colaboragdo com aquela Autarquia.

4. A Concessiondria obriga-se, ainda, sem custos para a REFER, a afixar ao longo do

~ percurso, placas com as dimensdes e dizeres que vierem a ser estabelecidos no projecto

- acima referido.

Clausula 5°
AUTORIZAC/-\O DE OBRAS

Todas as obras a executar pela Concessiondria carecem de prévia autorizagdo €

Clausula 6°

INSTALAGOES E CONSUMOS

Cldausula 7°
DURAGAO

: --“ O contrato tem o inicio da sua vigénciaem  deé de 200 e & vdlido por







Cldusula 8°
¢
TAXAS 2

A taxa anual devida & REFER pela Concessiondria por esta concessdo é de
a) 200 € (Duzentos Euros) ano durante os primeiros 5 {cinco) anos;

b) 200 € (Duzentos Euros)ano, durante o 6° (sexto) ano e seguintes, acrescida de
actualizagdes anuais correspondentes aplicagdo de percentagem igual & do

indice de precos no Consumidor no Continente (sem habita¢do) publicado pelo

INE e referente aos Ultimos doze meses.
Aos valores acima referidos acresce IVA & taxa em vigor.

Ndo serd devido qualguer pagamento durante os primeiros 18 (Dezoito) meses de
concessdo, para atender ao impedimento da utilizagdo enquomfo Ecopista, para
elaboracdo do projecto e execugdo das obras, as quais se prevé terem inicio nos é
(Seis) meses seguintes ao da enfrega do Estudo Prévio ao Municipio por parte da REFER.
Este periodo de caréncia ndo poderd, contudo, ser superior ao tempo correspondente

a 24 (Vinte e Quatro) meses, apds a entrega pela REFER, do Estudo Prévic atrds referido.

Os pagamentos em dinheiro, conforme acima descrito, deverdo ser efectuados, no
prazo de 15 dias a contar da emissdo da respectiva factura, na drea de Economia e
Financas da REFER E.P., sito na Estagdo de Santa Apolénia, 1100 - 105 LISBOA, sob pena
de vencerem juros calculados & taxa de equivaléncia conforme estipulado no artigo 10°

do Decreto-Lei n.° 138/98, de 16.05.

Cléusvla 9°
RESCISAO

Com fundamento no ndo cumprimento das obrigagcdes emergentes do presente
contrato pode, qualquer das partes, em qualquer momento, proceder & sua rescisGo
mediante pré-aviso de 60 (sessenta) dias.

Para além de outras situacdes previstas neste contrato, constitui motivo de rescisGo

imediata e sem pré-aviso, por parte da REFER, desighadamente:

a) desvio do objecto da concessdo;







. unilateralmente o presente confrato, com 180 (cento e oitenta) dias de antecedéncia,
¥ por carta registada com aviso de recepgao.

Neste caso, se a rescisdo se verificar no periodo inicial do contrato, a REFER pagard
& Concessiondria uma indemnizacdo correspondente ao valor do investimento que
eventuaimente ainda ndo estiver amortizado, desde que devidamente
comprovado. Para este efeito, a Concessiondria obriga-se a facultar & REFER fodos

os elementos necessdrios a esta avaliacdo e a permitir o exame & sua escrita.

b) Esta indemnizag@o ndo poderd ser superior ao valor contabilistico que resultar da

correcta aplicagdo do método de quotas constantes para reinfegragcdo do

patriménio da Concessiondria

Cldusula 10°
RESPONSARBILIDADE CIVIL E CONTRATUAL

~ A Concessiondria responde por todas as obrigagdes previstas neste contrato e resultantes

:,dc utlizac&o do objecto concessionado incluindo os respeitantes & seguranga dos seus

Clausula 11°
USO DO SUB-SOLO
- Os direitos de uso do subsolo ficardo na titularidade exclusiva e na disponibilidade da REFER.

~ Em conformidade qualquer entfidade que pretenda utilizar aquela infraestrutura, para a

- passagem de cabos ou condufas, devera obter a autorizac@o da REFER, para o fim
~ pretendido, a qual fixard as condi¢des da sua utilizagdo
~ Em todos os casos a REFER compromete-se a obrigar os utilizadores o reporem as condigdes

~ existentes & data anterior & daquela utilizagdo.







Cldusula 12°

£ o ou rescindido o contr

obstaculos e em bom estado de conservagdo.

: Cldusula 13°

.:'. TRESPASSE, SUBCONCESSAO OU CESSAO

" do ou em parte, a concessao objecto do presente contrato ou quaisquer direitos ou

obrigacdes a ela atinentes, seja a que tftulo for, salvo prévia autorizagd@o escrita da REFER

Clausula 14°

FORO COMPETENTE

Cldausula 15°
LEGISLACAO APLICAVEL

- O confrafo é celebrado ao abrigo dos Dec. N.° s 11928 de 21 de Julho de 1926 e n.° 12800
de 7 de Dezembro de 1926, legislacdio mantida em vigor pelo Dec. -Lei n.° 104/97, de 29 de
Abril de 1997 e Dec. Lei n.°. 276/2003 de 4 de Novembro de 2003 e demais legisla¢cdo
~ aplicavel.

Clausula 16°

DESPESAS

- Sdo de conta da Concessiondria fodas as despesas com a celebragdo do presente
~ contrato, incluindo as de imposto de selo, caso seja devido.

3 Feito e assinado em Lisboa cos de de 200___

em dois exemplares, ficando o original na posse da REFER.

~ REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, EP

~ MUNICIPIO DE ALBERGARIA A VELHA

RESTITUICAO DAS INSTALAGCOES % %
ato, a faixa ferroviaria ser& entregue & REFER livre de quaisqu
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ACORDO DE COLABORAGAO

(...), NIF (...), casado natural da freguesia de (...} do concelho de (...) e residente na..

portador do bilhete de identidade n2 (..), emitido em (..}, pelos SIC de (..), na
qualidade de Presidente da Camara Municipal e em representagéo do “MUNICIPIO DE
AGUEDA”, pessoa colectiva de direito publico com 6 nimero de identificagdo de N
pessoa colectiva (...), cuja qualidade e suficiéncia de poderes para o acto resultam das
copias certificadas da Acta da Instalacdo da referida Camara, datada de ;

adiante abreviadamente designado por Primeiro Outorgante;

(...), NIF (...), casado natural da freguesia de (...) do concelho de (...) e residente na...., ¢ |
portador do bilhete de identidade n2 (...), emitido em (..), pelos SIC de (..), na : /
qualidade de Presidente da Camara Municipal e em representagéo do ‘fMUN!C!PIO DE
ALBERGARIA-A-VELHA”, pessoa colectiva de direito publico com o nimero de
identificacio de pessoa colectiva (...), cuja qualidade e suficiéncia de poderes para 0 -
acto resultam das copias certificadas da Acta da Instalagdo da referida Camara, datada
de adiante abreviadamente designado por Segundo Outorgante;

(...), NIF (...), casado natural da freguesia de (...) do concelho de (...) e residente na....,

portador do bilhete de identidade n2 (..), emitido em (..), pelos SIC de (..), na

qualidade de Presidente da Camara Municipal e em representagdo do “MUNICIPIO DE

SEVER DO VOUGA”, pessoa colectiva de direito publico com o nﬁm;ero de identificagdo

de pessoa colectiva (...), cuja qualidade e suficiéncia de poderes para o acto resultam

das copias certificadas da Acta da Instalacdo da referida Cémara, datada de

adiante abreviadamente designado por Terceiro Outorgante;

—eeee/

(...), NIF (...), casado natural da freguesia de (...) do concelho de (...) e residente na...,

portador do bilhete de identidade n2 (..), emitido em (..), pelos SIC de {(..), na

qualidade de Presidente da Camara Municipal e em representagdo do “MUNICIPIO DE

OLIVEIRA DE FRADES”, pessoa colectiva de direito publico com o nimero de
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identificacio de pessoa colectiva (...), cuja qualidade e suficiéncia de poderes para o

acto resultam das copias certificadas da Acta da Instalacdo da referida Camara, datada | _-

de _adiante abreviadamente designado por Quarto Outorgante; D_/— ﬂf’

(...), NIF (...), casado natural da freguesia de (...) do concelho de {(...) e residente na....,

portador do bilhete de identidade n2 (..), emitido em (..), pelos SIC de (...), na

qualidade de Presidente da Camara Municipal e em representagdo do “MUNICIPIO DE

VOUZELA”, pessoa colectiva de direito publico com o ndmero de identificagdao de "}-17

pessoa colectiva(..4, ¢uja qualidade e suficiéncia de poderes para o acto resultam das /:0
e

chpias certificadas da Acta da Instalacdo da referida Camara, datada de _ - :

adiante abreviadamente designado por Quinto Outorgante; : é@y

N
- 7

-

N

(...), NIF (...), casado natural da freguesia de (...) do concelho de (..) e residente na..., = ,\'

portador do bilhete de identidade n2 (..), emitido em (..), pelos SIC de (..), na

P

qualidade de Presidente da Camara Municipal @ em representagao do “MUNICIPIO DE

S. PEDRO DO SUL”, pessoa colectiva de direito publico com o ndmero de identificagado

de pessoa colectiva (...), cuja qualidade e suficiéncia de poderes para o acto resultam Lm
das cépias certificadas da Acta da Instalagdo da referida Camara, datada de /
[

_adiante abreviadamente designado por Sexto Outorgante; &

(...), NIF (...), casado natural da freguesia de {...) do concelho de (...) e residente na....,
portador do bilhete de identidade ne (..), emitido em (..), pelos SIC de (..), na
qualidade de Presidente da Camara Municipal e em representag&o do “MUNICIPIO DE
VISEU”, pessoa colectiva de direito publico com o nimero de identificacdo de pessoa
colectival...), cuja qualidade e suficiéncia de poderes para o acto resultam das copias
certificadas da Acta da Instalagdo da referida Camara, datada de , adiante

abreviadamente designado por Sétimo Outorgante;

CARLOS MANUEL MARTA GONGALVES, NIF 149148437, casado natural da freguesia e

do concelho de Tondela e residente na Avenida General Humberto Delegado, freguesia







e concelho de Tondela, portador do Cartdo do Cidaddo com o n2 de identificacdo civil
03592363 6 775, valido até 20 de Maio de 2013, na qualidade de Presidente do
Conselho Directivo da Associagdo de Municipios da Regido Do Lafbes, pessoa

(=

colectiva de direito publico com o nimero de identificagdo de pessoa colectiva {...), h/‘

cuja qualidade e suficiéncia de poderes para o acto resultam das copias certificadas da

Acta da Instalagio do referido Conselho Directivo, datada de ... adiante XV/\

-4 . - '-I.- ! C?-\
&

Considerando que: - =0

abreviadamente designado por AMRDL;

A- A racionalizacio da explorac3o ferrovidria imp6s o encerramento do trafego de /""
passageiros e de mercadorias em varios trogos ferrovidrios -e /K
LN
consequentemente, com o encerramento desses trogos, a maioria foi deixado

ao abandono, deteriorando-se ao longo dos anos, prejudicando assim a \
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paisagem, o urbanismo, o ambiente e o ordenamento do territério da drea

envolvente;

———

B- A revitalizacdo do espago ocupado por esses antigos trogos e a reutilizagdo e

aproveitamento dos mesmos, tornou-se num objectivo essencial e urgente

S — e R Vo

tanto para o urbanismo e ordenamento do territério dessas areas, como para )"
as populagbes que vivem perto desses antigos trogos;

C- Passou a ser um procedimento comum quer a nivel nacional quer internacional

a adaptacio dos trocos de plataforma da via ferrovidria abandonados em

{ Ecopistas, ou seja, em rotas de passeio ndo motorizado, de lazer, de desporto e
f_ de contacto com a natureza;

: D- De forma a potencializar e concretizar a reutilizagdo da plataforma das vias
‘_'[ ferroviarias foi criado o Programa Nacional de Ecopistas que determinou os
I canais ferrovidrios potencialmente elegiveis;

E- Um desses Canais é a Ecopista do Vouga cujo tracado corresponde a antiga

Linha do Vale do Vouga, que passa pelas areas dos Municipios de Agueda,

e [ S —
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Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, S. Pedro do Sul
e Viseu,
A transformacdo e a reutilizagdo da Linha do Vale do Vouga constituem uma

obra prioritdria cuja execugdo é do interesse dos ora outorgantes, como

agentes do desenvolvimento sécio-econémico dos respectivos concelhos e da

regiao;
A transformacdo da referida antiga linha ferrovidria em Ecopista promovera a M
interligaco entre os nticleos urbanos a locais de interesse histérico-cultura . dlﬂﬁ?
interesse ecoldgico e do patriménio ferrovidrio edificado nos .concelhos de N
Agueda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, S. L&Q’t
Pedro do Sul e Viseu; ' o Ty
A implementacio da Ecopista ird contribuir para o desenvolvimento integrado /Eé;; ’
=\
da regido, promovendo assim o turismo, o recreio e lazer ao ar livre, a /
recuperacio do patriménio em mau estado de conservacdo, simultaneamente g
possibilitard a conservagio da natureza e velorizagdo dos slistemas naturais

existentes;

Nestas circunstincias é determinante que os ora outorgantes cooperem e \>\
procedam no sentido da elaboragdo do projecto de transformacdo da Linha do

Vale do Vouga em Ecopista que atravessa a area territorial dos municipios de

Agueda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, S.

Pedro do Sul e Viseu.

E celebrado o presente Acordo que se rege pelas cldusulas e termos seguintes

fazendo ainda parte integrante do mesmo os respectivos anexos:

PRIMEIRA
(Objecto)

O presente Acordo visa a colaboragdo entre os ora outorgantes com vista a

prossecucdo dos procedimentos atinentes a elaboracdo do levantamento topografico e

do projecto de execugdo da transformag&o da Linha do Vale do Vouga em Ecopista.

SEGUNDA

FN
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(Encargos com o levantamento topogréﬁco e do projecto de execugdo) -
Os encargos em epigrafe serdo repartidos pelos Municipios de Agueda, Albergaria-a-
Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, S. Pedro do Sul e Viseu, na exacta \(L/
proporgio dos quilémetros que a Ecopista percorre na area do respectivo Concelho, M

tudo como melhor se descreve nos ANEXO | e I, que fazem parte integrante do

Ly

presente acordo;

b ) .
.|' ; . TERCEIRA

(Dotagdo Or¢gamental)

' As verbas que assegurardo- o pagamento dos encargos referidos na cldusula

anterior sero obrigatoriamente inscritas nos orgamentos dos Municipios outorgantes,

. na respectiva propor¢io da responsabilidade de cada um deles, de acordo com o

estabelecido nos anexos ! e Il

QUARTA

—— T —y
- =

(Pagamentos)
1. A AMRDL devera emitir aos Municipios outorgantes a respectiva nota de

débito, correspondente a responsabilidade de cada um deles nos encargos

com o levantamento topogréfico e com o projecto de execugdo, na exacta
r proporcdo dos quildémetros que a Ecopista percorre na drea do respectivo

Concelho de acordo com o ANEXO | e Il respectivamente.

= on it et i~

2. Os Municipios outorgantes, apds a recepg¢do da competente nota de débito

emitida pela AMRDL, deverdo assegurar o pagamento, a esta dltima, nos
prazos estabelecidos, das quantias devidas nos termos da cldusula segunda

e de acordo com os ANEXOS |l e Il

e — et bt g

QUINTA
(Obrigagdes)
! 1. Os Municipios deverao:
: a) Acompanhar e auxiliar, no terreno, as equipas técnicas do projectista, a

pedido deste ultimo ou da AMRDL;

|
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b) Fornecer quaisquer dados ou informagdes relevantes para a elaboragdo Pg
dos trabalhos referidos na cldusula primeira, a pedido da AMRDL ou =
da equipa projectista;

c) Encontrar as solugbes mais adequadas, no dmbito da area territorial daﬂ/\

sua jurisdicdo, para eventuais problemas que surjam e que carecam

de resolugdo rapida e pontual, designadamente, autorizagbes de
cortes, de alinhamentos, execugdo de trabalhos ndo previstos, entre

outro;

2. A AMRDL, enquanto interlocutora dos.Municipios junto da equipa té

de projectistas, devera:

a) Proceder ao pagamente, nos termos e nos prazos estabelecidos; -dds
trabalhos executados pela equipa técnica de projectistas no @mbito do
levantamento topogréfico e do projecto de execugao;

b) Emitir as notas de débito aos Municipios, na proporgao estabelecida no
'ANEXO | e I}, respeitantes aos encargos com o levantamento topografico

e com o projecto de execugdo respectivamente;

SEXTA
(Prazo para a execugéo do projecto)

A equipa técnica de projectistas concluird a execugdo do projecto no prazo de 8

meses, contados da data da sua adjudicagdo.

SETIMA
(Vigéncia)
O presente Acordo inicia a sua vigéncia na presente data e sera vélido até a

conclusdo do projecto de execugdo da transformagéo da Linha do Vale do Vouga em

Ecopista.
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b OITAVA

(Leis Subsidiarias)
Em tudo o que ndo estiver previsto no presente Acordo serd regulado pelo
L ) regime juridico do Associativismo Municipal (Lei 45/2008, de 27 de Agosto) e pelo _ /L/
w regime juridico das Autarquias Locais (Lei n.2 169/99, de 18 de Setembro com as D/'/
l 7 alteragSes e nova redacgdo dada pela Lei n2 5-A/2002 de 11 de Janeiro), bem como
pelo Decreto-Lei n2 54-A/1999, na sua redaccio actual. < ﬁ?z
O presente acordo é feito em tantos exemplares, de igual teor, quantos os ‘ J~e7
-outorgantes ora subscritores do presente acordo, destinando-se um exemplar .a cada y

uma das partes.

Viseu, ... de Novembro de 2008.

Pelo Primeiro Outorgante

(Gil Nadais)

Pelo Segundo Outorgante

(Joao Agostinho Pinto Pereira)

Pelo Terceiro Outorgante

(Manuel da Silva Soares)







Pelo Quarto Outorgante

(Luis Manuel Martins de Vasconcelos)

Pelo Quinto Outorgante

(Armindo Telmo Antunes Ferreira)

Pelo Sexto Outorgante

(Antonio Carlos Ferreira Rodrigues de Figueiredo)

Pelo Sétimo Outorgante

(Fernando Carvalho Ruas)

Pela AMRDL

(Carlos Manuel Marta Gongalves)
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s ANEXO |
EXTENSAO DA LINHA DO VOUGA * p/
; Municipio Extensdo Kms
f Agueda . : 3.712 1

fid
oy
-

[—
]

T
"

Albergaria Velha 0,800 I M

Sever Vouga ** 4,286 -
Oliveira Frades 26,031 - %

Vouzela 14,424
Séo Pedro Sul 9,440
Viseu 13,990
TOTAL 72,683 |
* Dados Fomecidos pela Refer \

** Foi descontado o trogo entre a foz do rio mau e a Estagéo de paradela de 6,179 Km |







ANEXO I

EXTENSAO DA LINHA DO VOUGA *

__Municipio Extensdo Kms
Agueda h 3,712|
Albergaria Velha 0,800
Sever Vouga 10,465
Oliveira Frades 26,031
Vouzela 14 424
Sao Pedro Sul 9,440
Viseu 13,990

TOTAL 78,862

* Dados Fornecidos pela Refer
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